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Projekt organizacije građenja male obiteljske kuće 

Sažetak: 

 

Uređenje gradilišta je složen proces kojim je potrebno isplanirati proizvodnju kako bi se 

radovi odvijali nesmetano u planiranim rokovima na što ekonomičniji način. Elementi 

uređenja gradilišta su uglavnom privremenog karaktera, iako se mogu koristiti i neki već 

postojeći elementi ili elementi koji će biti dio buduće građevine. Shema uređenja gradilišta 

je potrebna za organizaciju radnih procesa na gradilištu, a rješava se u okviru projekta 

organizacije gradilišta u sklopu pripremno završnih radova. 

U radu je potrebno prikazati smjernice za izradu uređenja gradilišta i opisati elemente 

uređenja gradilišta. Potrebno je izraditi shemu uređenja gradilišta za zadanu građevinu. 

 

Ključne riječi: 

 

gradilište, uređenje gradilišta, shema uređenja gradilišta. 

Organization of construction project of a small family home 

Abstract: 

 

Arranging site is a complex process which is necessary to plan production in order for 

construction to proceed at the planned deadlines in the most economical way. Elements of 

construction site are mostly temporary, although some already existing elements or some 

elements that will be part of the future building can be reused. The scheme of construction 

site is necessary for the organization of work processes at the site and is dealt with in the 

framework of the organization's site within the preliminary final works. 

The paper should present the guidelines for preparing construction site and describe the 

elements of construction site. It is necessary to make the scheme of construction site for a 

given building.  
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1. UVOD 

 

Predmet ovog rada je Projekt organizacije gradilišta, skraćeno POG, koji je temeljna 

tehničko-ekonomska dokumentacija pripreme građenja kojom se usklađuju procesi, zadaci, 

izvršitelji i odgovornosti kako bi se ostvarili uvjeti za sigurno, ekonomično i pravodobno 

izvršenje koje rezultira građevinom prema zadanoj dokumentaciji i funkcionalnosti.  

 

1.1. CILJEVI RADA 

 

Ciljevi ovoga završnog rada su priprema građenja i određivanje realnoga i 

učinkovitog načina izvršenja i pojedinačnih procesa i sveukupnih aktivnosti do pune 

funkcionalnosti građevine. Pitanja na koja treba odgovoriti pri organizaciji građenja 

odnose se posebno na sljedeće nepoznanice:  

- Način utjecaja okoline na građenje  

- Utjecaj građenja na okoliš 

- Izbor metoda građenja  

- Osiguranje potrebnih resursa po vrsti i broju za izabrana rješenja  

- Potrebe privremenih sadržaja i usluga tijekom građenja  

- Određivanje vremena izvršenja po aktivnostima i ukupno  

- Stvaranje podloga za upravljanje i kontrolu  

- Sigurnost na radu 

 

1.2. METODE RADA 

 

Radi lakšeg razumijevanja rada, opisat ćemo sadržaj Projekta organizacije građenja.  

- Sažeti opis i analiza ulaznih podloga i podataka  

- Analiza lokacije s osvrtom na terenske prilike i lokalne uvjete  

- Detaljni iskaz količina materijala i radova za građenje  

- Izbor metoda planiranja građenja i način organizacije tehnoloških procesa  

- Način rješenja vanjskog i unutrašnjeg transporta  

- Organizacija privremenih sadržaja na gradilištu  

- Organizacija rukovođenja izvršenjem  

- Zaštita na radu 
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2. PODLOGE 

 

2.1. TEHNIČKI OPIS 

 

2.1.1. Opis i konstrukcijski sastav građevine  

Predmetna građevina je stambene namjene, a sastoji se od prizemlja i kata. 

Glavni nosivi konstrukcijski sustav građevine je omeđena zidana konstrukcija, izrađena od 

opekarskih blokova, koja je omeđena vertikalnim i horizontalnim serklažima. Pregradni 

zidovi izrađeni su od opekarskih blokova debljine 10 cm. Stropna međukatna konstrukcija 

prizemlja izrađena je kao puna AB ploča, lijevana na licu mjesta debljine d=16 cm. 

Stubišta su također izvedena u armiranom betonu debljine 16 cm. Krovna konstrukcija je  

armirano-betonska monolitna ploča debljine 16 cm. 

Vertikalna nosiva konstrukcija građevine su unutarnji i vanjski (sa vanjske strane termički 

izolirani), zidovi debljine 25 cm, ojačani vertikalnim serklažima. Temeljenje je predviđeno 

na trakastim armirano-betonskim temeljima ispod nosivih zidova širine 55 cm. U 

proračunu su dane osnovne dimenzije i količine armature za pojedine konstruktivne 

elemente. Elementi koji nisu računati armiraju se konstruktivno. 

Građevina se nalazi u području za koje se, uz povratni period od 475 godina, očekuje 

potres sa ubrzanjem tla ag=0.2g. Konstrukcija seizmičke sile preuzima sustavom omeđenih 

zidanih zidova, sukladno EC-6 i EC-8. 

Za sve betonske radove predviđen je beton C 30/37. Predviđena armatura je B 500. 

Skidanje podupora za ploče može se izvršiti nakon što beton postigne min. 80% čvrstoće. 

Za temelje se može upotrijebiti beton niže marke (C 25/30). 

Svi računalni proračuni su izvršeni programskim paketom: “Scia Engineer”. Svi ostali 

podaci i detalji relevantni za predmetni objekt dani su kroz projektna rješenja. 

 

2.1.2. Geotehnički izvještaj 

Teren na predmetnoj lokaciji je izrazito krševit s djelomičnim oblikovanjem. Teren 

izgrađuju naslage gornje krede (matična stijena – K21,2) koja je uglavnom pokrivena 

slojem gline crvenice, s učešćem ulomaka manjih blokova i stijenskog kršja vapnenca (Q). 

Naslage gornje krede sastavljene su od vapnenaca svjetlo sive do bijele boje, uglavnom 

slojeviti, mjestimično gromadasti. U hidrogeološkom smislu, razlomljene i okršene naslage 

vapnenaca imaju pukotinsku i moguće kavernoznu poroznost, te se oborinske vode 

relativno brzo procjeđuju u podzemlje. Do dubine bušenja nije registrirana podzemna 
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voda. Budući da se matična stijena nalazi na oko 0.40 m od površine terena temeljenje 

građevine izvest će se na njoj.  Nakon iskopa potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od 

ostataka razlomljenog materijala, kao i eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po 

obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je neravnine i udubine (škrape) popuniti i 

izravnati podložnim betonom C 16/20 (MB-20) do projektirane kote temeljenja. 

Ukoliko se naiđe na kavernu (pukotinu), veće udubine i relativno manje širine, a nije 

moguće potpuno uklanjanje gline crvenice, sanaciju izvesti tako da se glina očisti do 

dubine cca 50 cm ispod kote temeljenja, a nastali prostor do projektiranje kote temeljenja 

"plombira" – zapuni podbetonom. 

Dopuštena centrična naprezanja tla na detaljno očišćenim naslagama matične stijene uzeta 

su za osnovna opterećenja 0.50 MPa. 

 

2.1.3. Konstruktivni materijali 

1. Beton 

Za izgradnju građevine koristit će se beton zadanog sastava ili projektiranog sastava, 

razreda tlačne čvrstoće normalnog betona C 30/37, a sve prema "Tehničkim propisima za 

betonske konstrukcije" ("TPBK" N.N. 139/09, 14/10, 125/10). Sustav potvrđivanja 

sukladnosti betona je 2+. Tehnički uvjeti za projektirana svojstva svježeg betona dani su u 

tablici. 

 

 

Tablica 1. Tehnički uvjeti za projektirana svojstva svježeg betona 

 

Temelji Podna ploča
Ploče, Serklaži i Tlačna 

ploča FERT stropa

C 25/30 C 30/37 C 30/37

XC2 XC1 XC2

Minimalna količina cementa (kg/m
3
) 280 340 340

Maksimalni vodocementni faktor (v/c) 0.6 0.47 0.43

DA DA DA

S4 S3 ili S4 S3 ili S4

Maksimalno zrno agregata (mm) 32 32 32

Minimalni zaštitni sloj (mm) 25 35 25

CI 0,20 Cl 0,10 Cl 0,10

Minimalno vrijeme obradivosti (min) 90 90 90

Maksimalna temperatura svežeg betona (+ ºC) 5 - 30 5 - 30 5 - 30

Uz dodatak superflastifikatora

Razred sadržaja klorida

Razred slijeganja (slump)

NAMJENA

TRAŽENA SVOJSTVA SVJEŽEG BETONA

Razred čvrstoće normalnog betona

Klasa izloženosti
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Za izradu konstruktivnog betona smiju se koristiti samo CEM I ili CEM II/A-S. Zbog 

opasnosti od korozije armature ne smiju se upotrebljavati betoni koji sadrže cemente tipa 

CEM II/C, CEM IV i CEM V, prema normi HRN EN 197-1. 

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju moraju 

ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema 

prilozima C, D, E i F Tehničkih propisa za betonske konstrukcije (TPBK). 

Za izvedbu konstruktivnih dijelova građevine smiju se upotrijebiti samo oni sastavi betona 

za koje je dokazano da ispunjavaju gore navedene tehničke uvjete. 

 

2. Armatura 

Kao armatura koristit će se betonski čelik B 500 A ili B 500B (prema TPBK) za sve 

elemente, u obliku šipki ili mreža. Zaštitni slojevi betona do armature prema gornjoj 

tablici. 

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu 

zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i 

ostalim rješenjima prema zahtjevima ovog projekta i projektu betona, kojeg je dužan 

izraditi izvođač radova. U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih 

šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva uporabljena armatura treba imati 

odgovarajuće ateste o kakvoći. 

 

3. Elementi za zidanje 

a) Blokovi za zidanje 

Za zidanje su predviđeni opekarski blokovi d=25 cm. Ovi blokovi moraju biti u skladu s 

normom EN 771-1, i biti 1. razreda (ovisno o kontroli proizvodnje) – tamo gdje je 

proizvođač sporazuman isporučivati zidne elemente određene tlačne čvrstoće a ima 

program kontrole kvalitete s rezultatima koji pokazuju da srednja tlačna čvrstoća pošiljke 

uzrokovana i ispitana prema odgovarajućoj normi ima vjerojatnost podbačaja određene 

tlačne čvrstoće manju od 5%. Razred izvedbe može biti A ili B. Prema udjelu šupljina 

blokovi mogu biti grupe 2a ili 2b. 

b) Mort za zidanje 

Za zidanje je predviđen produžni mort čvrstoće M5, opće namjene. Mort mora biti u skladu 

s normom EN 998-2. 
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2.2. ISKAZ KOLIČINA RADOVA 

Tablica 2. Iskaz količina radova 

R.br. Opis radova 
Jedinica 

mjere 
Količina 

1. Zemljani radovi 

1.1. Široki iskop tla ˝A˝kategorije m3 69,25 

1.2. Iskop tla za temeljne trake m3 9,73 

1.3. Razastiranje kamenog nabačaja između temeljnih 

traka d=40 cm 
m3 17,64 

1.4. Vanjsko zatrpavanje m3 45,35 

1.5. Odvoz viška materijala  m3 58,90 

1. Tesarski radovi 

2.1. Oplata nadtemeljnih zidova m2  34,60 

2.2. Oplata podne ploče m2 6,18 

2.3. Oplata vertikalnih serklaža m2 133,25 

2.4. Oplata nadvoja m2 19,25 

2.5. Oplata stubišta m2 11,70 

2.6. Oplata međukatne ploče i horizontalnih serklaža m2 97,10 

2.7. Oplata za krovnu ploču m2 34,28 

2. Betonski radovi 

3.1. Betoniranje temelja m3 9,76 

3.2. Betoniranje nadtemeljnih zidova m3 4,33 

3.3. Betoniranje podne ploče m3 14,70 

3.4. Betoniranje vertikalnih serklaža m3 10,10 

3.5. Betoniranje nadvoja m3 1,62 

3.6. Betoniranje stubišta m3 1,54 

3.7. Betoniranje međukatne ploče i horizontalnih serklaža m3 18,77 

3.8. Betoniranje krovne ploče m3 19,20 

3. Armirački radovi 

4.1. Armiranje temelja kg/m3 1268,80 

4.2. Armiranje nadtemeljnih zidova kg/m3 562,90 

4.3. Armiranje podne ploče kg/m3 1911,00 

4.4. Armiranje vertikalnih serklaža kg/m3 1313,00 

4.5. Armiranje nadvoja kg/m3 194,40 

4.6. Armiranje stubišta kg/m3 200,20 

4.7. Armiranje međukatne ploče i horizontalnih serklaža kg/m3 2440,10 

4.8. Armiranje krovne ploče kg/m3 2496,00 

4. Zidarski radovi 

5.1. Zidanje nosivih zidova m3 60,95 

5.2. Zidanje pregradnih zidova m3 7,64 

5.3. Izrada cementnog estriha m2 10,32 

5.4. Unutarnje žbukanje nosivih zidova m2 303,71 

5.5. Vanjsko žbukanje nosivih zidova m2 165,76 

5.6. Žbukanje pregradnih zidova m2 152,80 

5.7. Žbukanje stropova m2 176,56 

5.8. Žbukanje stubišta m2 6,15 

5. Montažerski radovi 

6.1. Montaža nadvoja u pregradnim zidovima kom 10 
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6. Završni radovi 

7.1. Postavljanje podnih pločica m2 163,47 

7.2. Postavljanje parketa na pod m2 127,88 

7.3. Ličenje nosivih zidova m2 243,75 

7.4. Ličenje pregradnih zidova m2 152,78 

7.5. Ličenje stropova m2 175,32 

7.6. Ličenje stubišta m2 6,48 

7.7. Ugradba vrata Kom 14 

7.8. Ugradba prozora Kom 15 
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3. PROJEKT ORGANIZACIJE GRADILIŠTA 

 

3.1. SADRŽAJ PROJEKTA ORGANIZACIJE GRAĐENJA I PODLOGE ZA 

ORGANIZIRANJE GRAĐENJA 

 

Projekt organizacije građenja (POG) je osnovni elaborat pripreme građenja, čiji 

sadržaj može djelomično varirati, ovisno o procjeni važnosti pojedinih dijelova, vrsti 

građevine, praksi sudionika u projektu i ciljevima projekta. U standardnoj formi sadržava 

sve ulazne informacije, analize i rješenja o uvjetima, načinu i detaljima građenja te 

pripremnim i pomoćnim radovima povezanima s građenjem i ugradnjom opreme. 

Uobičajeno je da POG sadržava slijedeće točke: 

- Sažeti opis i analiza ulaznih podloga i podataka  

- Analiza lokacije s osvrtom na terenske prilike i lokalne uvjete  

- Detaljni iskazi količina i materijala za građenje  

- Izbor metoda građenja i način organizacije tehnoloških procesa  

- Način rješenja vanjskog i unutarnjeg transporta  

- Organizacija gradilišta, odnosno privremenih sadržaja na gradilištu  

- Plan građenja  

- Organizacija rukovođenja izvršenjem  

- Zaštita na radu  

Tijekom izrade POG-a međusobno se preklapaju nizovi povezanih proračuna i analiza, pa 

ne postoji slijed u kojem se nešto prethodno u potpunosti završava da bi ono što slijedi 

započelo. Točan slijed radova djelomično varira ovisno o praksi organizatora, vrsti 

građevine i prioritetima. U slijedu rada neosporno će se najprije morati prikupiti i proučiti 

podloge iz kojih treba izdvojiti informacije bitne za određivanje tehnologije i organizacije 

izvršenja, nakon čega se mogu izraditi troškovni dio, vremenski plan, nabava i organizacija 

gradilišta. 

 

Za organiziranje građenja potrebno je posjedovati nekoliko vrsta podloga:  

- Tehnička dokumentacija o građevini  

- Podaci o lokalnim uvjetima  

- Osnovne organizacijske i upravljačke smjernice, odnosno bitne pretpostavke, uvjeti 

i organićenja građenja  

- Ostala dokumentacija kojom se određuju odnosi sudionika u projektu 
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Tehnička dokumentacija za ishođenje dozvole i nakon toga za građenje temeljna je 

podloga organizacije građenja, jer prikazuje i opisuje građevinu koja je predmet buduće 

gradnje. Za organiziranje građenja posebno se rabe slijedeći dijelovi tehničke 

dokumentacije:  

- Tehnički opis  

- Nacrti (tlocti, presjeci, profili...)  

- Dokaznica mjera  

- Troškovnik 

 

Tehnički opis radova je tekstualni dio tehničke dokumentacije koji sadržava opise i detalje 

građevine ili načina građenja, koji čine važne informacije za razumijevanje budućeg 

pothvata. To je sastavni dio tehničke dokumentacije koji treba prvi pročitati i tako dobiti 

spoznaje o budućoj građevini.  

 

Dokaznica mjera ili predmjer dio je tehničke dokumentacije u kojemu su proračunate 

količine radova po pojedinim stavkama složenima po vrstama radova.  

Troškovnik ili predračun radova je detaljan opis pojedinih stavki radova s unesenim 

količinama iz dokaznice mjera, upisanim jediničnim cijenama i proračunatom ukupnom 

cijenom za stavku.  

 

Podaci o lokalnim uvjetima na području građenja važan su ulazni podatak organizacije 

građenja. Lokalni uvjeti posebno utječu na procese vanjskog transporta, organizacije 

gradilišta, opskrbe materijalom, plan radova, cijene resursa i život radnika. Posjetom 

lokacije budućeg gradilišta potrebno je provjeriti i zapisati podatke o vrsti prometnih veza, 

stanju prometnica, mogućem priključku gradilišta na njih, udaljenostima i ograničenjima 

nosivosti i visini prolaza. Potrebno je istražiti i zapisati i ostale podatke i lokalne uvjete kao 

što su geografski i topografski uvjeti na terenu, geološki i geomehanički uvjeti, 

meteorološki i klimatski uvjeti, hidrološki uvjeti, opskrba vodom i strujom, lokalni resursi 

(materijali, radna snaga, strojevi), imovinsko-pravni odnosi povezani s gradilištem i 

okolinom i lokalni propisi u kulturni običaji.  

Osnovne organizacijske smjernice jesu niz podataka koji proizlaze iz načina poslovanja 

poduzeća koje provodi građenje i specifičnih uvjeta na tržištu. U okviru poduzeća 

smjernice za organizaciju građenja jesu informacije o raspoloživim tehnologijama, 

organizacijskoj praksi, razvijenim i prakticiranim tehnologijama, iskustvu iz prošlosti na 
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primjerima sličnih građenja i poslovnim prioritetima. Tržišne smjernice su posebno važne 

kod kalkulacije troškova izvođenja radova. Podaci iz ugovorne dokumentacije su podaci 

koji utječu na cijenu radova, način plaćanja, ugovorne kazne i premije te rokovi i 

međurokovi dovršenja. 

 

3.2. SAŽETI OPIS I ANALIZA ULAZNIH PODLOGA I PODATAKA 

 

Plan ovoga Projekta organizacije građenja je izgradnja obiteljske kuće na 

katastarskoj čestici 2406/7. Površina objekta je 119,0 m2, a površina čestice 671,84 m2. 

Objekt se nalazi u okolici Splita. Predmetna građevina se sastoji od prizemlja i kata. 

 

Tehnička dokumentacija ovog objekta sadrži tehnički opis i nacrte, dokaznicu mjera i 

troškovnik. Uvidom u tehnički opis saznajemo konstruktivni sastav građevine. Glavni 

nosivi konstrukcijski sustav građevine je omeđena zidana konstrukcija, izrađena od 

opekarskih blokova debljine 25 cm, koja je omeđena vertikalnim i horizontalnim 

serklažima. Pregradni zidovi su izrađeni od opekarskih blokova debljine 10 cm. Stropna 

međukatna konstrukcija prizemlja izrađena je kao puna AB ploča, lijevana na licu mjesta 

debljine d=16 cm. Stubišta su također izvedena u armiranom betonu debljine 16 cm. 

Krovna konstrukcija je izrađena od kao puna AB ploča, lijevana na licu mjesta debljine 16 

cm.. Temeljenje je predviđeno na trakastim armirano-betonskim temeljima ispod nosivih 

zidova širine 55 cm. 

 

Izvoditelj je odgovoran za kvalitetu izvođenja radova i za uredno poslovanje. Izvoditelj ne 

smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera Investitora, a uz 

prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i 

građevinski dnevnik. Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i 

gotovih proizvoda, kao i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati prethodno navedenim 

uvjetima propisanim važećim propisima, standardima, uvjetima iz tehničke dokumentacije, 

te uvjetima iz Ugovora. 
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3.3. ANALIZA LOKACIJE S OSVRTOM NA TERENSKE PRILIKE I LOKALNE 

UVJETE 

 

Posjetom lokacije budućeg gradilišta provjereni su i zapisani podaci o prometnim 

uvjetima. Uz gradilište buduće obiteljske kuće nalazi se zemljani put. Širina zemljanog 

puta na najužem dijelu je 1,5 m. Spomenuti zemljani put spaja se na lokalnu cestu Općine 

Split.  

 

Gradilište je udaljeno najviše 30 km od najbližeg skladišta materijala potrebnih za gradnju 

te je najviše 15 km udaljeno od najbliže betonare. Takva lokacija gradilišta ne zahtijeva 

velika skladišta materijala. Lokacija gradilišta omogućava korištenje lokalnih resursa 

(materijali, radna snaga i strojevi).  

 

Geografski i topografski uvjeti su prikazani na situaciji, koja prikazuje konfiguraciju 

terena, kote, vegetaciju, posjed, postojeće građevine i infrastrukturu.  

 

Teren je izrazito krševit te ga izgrađuju naslage gornje krede koja je uglavnom pokrivena 

slojem gline crvenice.. Budući da se matična stijena nalazi na oko 0,40 m od površine 

terena temeljenje građevine se izvodi na navedenoj dubini. Do dubine bušenja nije 

registrirana podzemna voda.  

 

Podaci o meteorološkim i klimatskim uvjetima dobiveni su iz Državnog meteorološkog 

zavoda. Split i okolica su opisani dominantnom kategorijom ekstremno toplo s 

temperaturama -1 °C do +35 °C i kao umjereno kišno područje s padalinama iznad 10 mm. 

Split je područje sa vrlo snažnim udarima vjetrova kao što su jugo i bura.  

 

Za dobivanje gradilišnih priključaka potrebno je ishoditi suglasnost lokalne zajednice i 

nadležne komunalne uprave. Kako bi cijelo gradilište imalo opskrbu vodom i strujom, 

provodi se vod za električnu energiju potrebnu za rasvjetu i strojeve, a vodovodna cijev za 

opskrbu vodom unutar objekta i na gradilištu. Za opskrbu vodom gradilište se služi vodom 

iz javne vodoopskrbne mreže za rad s materijalima i strojevima.  
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Lokalni propisi dopuštaju izvođenje radova u periodu od 8,00 sati do 18,00 sati. Za vrijeme 

turističke sezone nije dopušteno izvođenje radova na objektu u periodu od 1. srpnja do 1. 

rujna.  

 

3.4. IZBOR METODA GRAĐENJA I NAČIN ORGANIZACIJE TEHNOLOŠKIH 

PROCESA 

 

3.4.1. Karakteristične faze radova  

Na gradilištu će biti izvedeni slijedeći radovi: 

- Pripremni radovi 

- Zemljani radovi 

- Tesarski radovi 

- Armirački radovi 

- Betonski radovi 

- Zidarski radovi 

- Instalaterski radovi 

- Izolaterski radovi  

- Montažni radovi 

- Završni radovi 

Pripremni radovi se sastoje od slijedećih aktivnosti: montaža ograde gradilišta, postavljanje 

ploče s obavijestima i podacima o gradilištu, izrada privremene ceste na gradilištu, dostava 

privremenih sadržaja gradilišta. 

Zemljani radovi raspoređeni su u slijedeće grupe: iskopi, razastiranje, planiranje, nabijanje 

i transport iskopanog materijala. Svi iskopi u terenu vrše se strojno ili u izuzetnim 

slučajevima ručno što ovisi o mjestu i uvjetima rada. Sav suvišni materijal odvozi se na 

privremeni ili trajni deponij. Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja i podzemnih 

zidova treba upotrijebiti za nasipanje oko zidova, za uređenje terena, za rovove temeljne 

kanalizacije, vodoinstalacije, elektroinstalacije i drenažu. Nasipanje, razastiranje, 

planiranja i nabijanja vrše se ručno ili strojno. 

Sve armiranobetonske i betonske konstrukcije moraju se izvoditi prema Projektu 

konstrukcije i Izvedbenim nacrtima. Prilikom betoniranja treba u konstrukcijama izvesti 

sve kanale i proboje zavođenje raznih instalacija, prema izvedbenim nacrtima i nacrtima 

instalacija kao i na zahtjev nadzornog organa, kako ne bi dolazilo do bilo kakvih 

naknadnih štemanja (usijecanja) u AB konstrukcijama. Zidarski radovi odnose se na 

zidanje pregradnih zidova, zazidavanje instalacija, prodora i šliceva, žbukanje zidova, 
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stropova i fasade, izvođenje estriha, izvođenje cementnih glazura, razne zidarske 

pripomoći kod izvođenja instalacija, ugradnje stolarije, aluminijskih stijena i bravarskih 

elemenata i krpanja oštećenja. Žbukaju se unutrašnji zidovi, stropovi i dijelovi fasade. 

Unutrašnje žbukanje izvodi se produžnim cementnim mortom ili strojno industrijskim 

mortom. Dijelovi fasade žbukaju se mineralnom žbukom s ugrađenim pigmentom i 

agregatom u boji. Obloga fasadnih zidova vrši se termoizolacijskim fasadnim sustavom 

(kvaliteta kao StoTherm Classic ili drugi jednakovrijedni sustav) što uključuje sve 

elemente koji su dio sustava (spojevi, obrade uglova, otvora, sokla i slično). 

 

 

 

  

 

 

Slika 1. Prikaz tehnloškog slijeda radova na građevini 

 

 

PRIPREMNI 
RADOVI

ZEMLJANI 
RADOVI

INSTALATERSKI 
RADOVI

1. FAZA

(instalacija cijevi 
za vodovod, 

kanalizaciju i el. 
energiju)

IZRADA TEMELJA I 
NADTEMELJNE PLOČE

IZRADA AB 
PODNE PLOČE

INSTALATERSKI
RADOVI 

2. FAZA

(postavljanje vodova 
za instalacije unutar 

konstrukcije)

IZRADA
VERTIKALNIH 
SERKLAŽA I 

ZIDOVA 
PRIZEMLJA

IZRADA 
HORIZONTALNIH 

SERKLAŽA I AB PLOČE 
PRIZEMLJA

IZRADA
VERTIKALNIH 
SERKLAŽA I 

ZIDOVA KATA

IZRADA
HORIZONTALNIH 

SERKLAŽA I AB 
KROVNE PLOČE

INSTALATERSKI RADOVI 

3. FAZA

(izvedba priključaka 
vodovoda, kanalizacije i 

el.energije unutar objekta)

ŽBUKANJE 
ZIDOVA I 

STROPOVA

POSTAVLJANJE ESTRIHA 
NA SVE POVRŠINE 

PODA

ZAVRŠNI 
RADOVI

INSTALATERSKI RADOVI

4. FAZA

(završna montaža opreme u 
objektu)



14 

 

3.4.2. Metode planiranja organizacije gradilišta 

 

Za organizaciju predmetnog gradilišta korištena je jednostavna grafička metoda 

planiranja radova, gantogram. Konstrukcija gantograma sastoji se od dva dijela: tablice i 

grafike. U tabličnom dijelu nalaze se podaci o aktivnostima prikazani po stupcima i 

redovima. U grafičkom dijelu nalazi se vremenska os i prikaz aktivnosti građenja u 

vremenu. Iz gantograma saznajemo koliko će trajati gradnja objekta, ali i početak i 

završetak pojedinačne aktivnosti. Uz gantogram, za planiranje resursa i radne snage 

korištena je grafička metoda, histogram1. Zbog jednostavnosti izvedbe građevine nije bilo 

potrebno mrežno planiranje radova kao i korištenje S-krivulje.  

 

 

Slika 2. Primjer histograma koji se rabi zajedno s gantogramom 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Na vodoravnoj osi se nalazi vrijeme jednako kao u gantogramu. Podaci o broju resursa koji se planira ili 

prati tijekom vremena građenja dobiju se projekcijom resursnih podataka po aktivnostima iz gantograma dan 

po dan duž vremenske skale i njihovim zbrajanjem po vertikali. 
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3.4.3. Izbor strojeva 

Korištenje strojeva je neophodno kod većine radnih aktivnosti. Zbog jednostavnosti 

razumijevanja, u tablici su navedeni strojevi koji su korišteni u svakoj fazi izgradnje. 

Transport materijala je zahtijevao svakodnevno korištenje dostavnih vozila, a najčešće je to 

bio kamion. 

 

 

Tablica 2. Prikaz korištenih strojeva po vrsti radova 

 

VRSTA RADOVA: KORIŠTENI STROJEVI: 

Pripremni radovi 
Jaružalo 

Kamion-kiper 

Zemljani radovi 

Jaružalo 

Kamion-kiper 

Vibro ploča 

Tesarski radovi 
Kamion-kiper 

Kran, vibrator oplate 

Armirački radovi 

Kamion-kiper 

Kran  

Stroj za obradu armature 

Betonski radovi 

Automiješalica 

Mobilna pumpa za beton 

Pervibrator 

Zidarski radovi 

Gravitacijska miješalica 

Dizalica 

Kamion-kiper 
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3.5. VANJSKI I UNUTARNJI TRANSPORT 

 

Transport je sastavni dio procesa građenja u kojem ima veliki utjecaj na pravodobno 

odvijanje radova. Već je spomenuto kako je transport bio vrlo važan za svaku aktivnost na 

gradilištu.  

Za organizaciju građenja najvažnije su slijedeće podjele transporta: 

- Vanjski ili unutarnji transport 

- Vertikalni ili horizontalni transport 

 

3.5.1.  Vanjski transport 

Vanjski transport je transport koji se obavlja između težišta nabave i gradilišta, 

odnosno transport koji se odvija izvan gradilišta. Važno je napomenuti kako troškovi 

transporta mogu biti uračunati u prodajnu cijenu materijala (isporuka na gradilište), 

međutim izvođač će u ovom slučaju sam obavljati transport materijala po gradilištu. Stoga, 

u kalkulaciji cijena u nabavi materijala treba uzeti u obzir prodajnu cijenu materijala sa 

isporukom do gradilišnog skladišta. 

Pri transportu osjetljivi materijali ne smiju gubiti na kvaliteti i ne smije doći do oštećenja. 

Rastresiti materijali, kao što su šljunak i pijesak, se transportiraju kamionom. Kamion je, 

također, potreban i za transport ostalih materijala kao što su: opeka, armatura, cement, 

vapno, drvena građa, oplata i sl. Beton se transportira automiješalicama kapaciteta 9 m3 . 

Težišta nabave materijala su udaljeni maksimalno 30 km od predmetnog gradilišta. Budući 

da će se većina materijala skladištiti na gradilišu, osigurane su potrebne zalihe materijala. 

Težina kamiona i ostalih strojeva ne prelazi maksimalnu nosivost javne ceste te ne postoji 

opasnost da će oštetiti javnu cestu u okolici gradilišta. 
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3.5.2. Unutarnji transport 

„Unutarnji transport je prijenos ili prijevoz materijala od težišta skladištenja ili 

pogona na gradilištu do težišta ugradnje s usputnom doradom ili preradom ili bez nje, a 

sadržava horizontalni i vertikalni put.“ (Radujković i suradnici, Organizacija građenja, 

Zagreb, 2015.) 

Kako bi osigurali pravodobnu dostavu tražene količine i propisanog materijala na mjesto 

ugradnje, bilježe se podaci o materijalima na gradilišnom skladištu (vrste, količine, 

pakiranje, uvjeti prijenosa), potreba dorade ili prerade, raspoloživa sredstva za horizontalni 

i za vertikalni transport (vrsta, broj, učinak, stanje...) i rješenja pretovara i pomoći pri 

transportu. 

Privremena cesta na gradilištu se gradi u fazi pripremnih radova. Time je osiguran 

unutarnji horizontalni transport. Osim strojevima, unutarnji horizontalni transport se izvodi 

i ručno, odnosno uporabom japanera.  Deponije materijala se nalaze unutar dometa mjesta 

ugradnje materijala, stoga će se takvi materijali najčešće dostavljati ručno.  

Ukoliko je materijale potrebno dostaviti na određenu visinu na objektu u izgradnji, 

korištenje vertikalnog transporta dizalicama (kran) je neophodno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3. Grafička podloga za prikaz unutarnjeg transporta 
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Privremena cesta na gradilištu nasuta je šljunkom debljine 15-20 cm, a promet se odvija u 

jednom smjeru. Širina ceste je 2,50 m. U jednom dijelu preko ceste prelazi električni vod 

koji je osiguran od oštećenja. Poprečni nagib ceste iznosi 3% zbog odvodnje, a maksimalni 

uzdužni nagib je 8%. Računska brzina kamiona iznosi 15 – 20 km/h. 

 

KOLNI PRILAZ

(PRILAZ VATROGASNOM VOZILU)
PJEŠAČKI PRILAZ

P+1

SHEMA ORGANIZACIJE

GRADILIŠTA

MJ 1:200

15.0

 

Slika 4. Prikaz privremene ceste na gradilištu, kolnog i pješačkog prilaza 
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Ključni stroj kod unutarnjeg vertikalnog transporta je kran. Organizacijom gradilišta 

osigurava se da kran dobro pokriva građevinu, skladišta i pogone. Kod korištenja kranova 

treba zadovoljiti uvjete stabilnosti i sigurnosti u radu, pa je svaka uporaba podložna 

prethodnom rješavanju zadanih uvjeta u odnosu na: 

- Temeljenje i stabilnost 

- Opskrba strujom 

- Potrebne ateste i provjere prije i za vrijeme uporabe 

- Način sigurne montaže i demontaže te sigurnog rada 

- Tlocrtnu pokrivenost građevine, skladišta i pogona 

Na slici (Slika 5.) prikazana je pokrivenost građevine, skladišta i pogona kranom. Kran je 

visine 10 m, a duljina ruke je 15 m. 

HT

kolni prilaz

pješački prilaz

PV

GRAĐEVINA

15.00

 

Slika 5. Prikaz tlocrtne pokrivenosti građevine kranom 
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3.6. ORGANIZACIJA PRIVREMENIH SADRŽAJA NA GRADILIŠTU 

 

3.6.1. Obilježja i sadržaj gradilišta 

Gradilište je dio prostora čestice 2406/7 koji ima točno određene granice koje su 

naznačene ogradom. Sadržaj predmetnog gradilišta je: 

- Privremeni objekti - kontejner dimenzija 6,0x2,0x2,2m koji služi kao gradilišni 

ured za glavnog inženjera gradilišta i voditelja gradilišta 

- Privremeni sanitarni objekti – ekološka toaletna kabina dimezija 1,23x1,23x2,30 m  

- Skladišta i deponije za privremeno odlaganje materijala i strojeva - 6 otvorenih 

deponija, jedno zatvoreno skladište i kontejner 

- Gradilišni pogoni: Armirački pogon – 3,00 x 2,00 m 

- Vanjski i unutarnji transport s putevima i mehanizacijom  

- Opskrba strujom i vodom za potrebe procesa i ljudi (privremene instalacije) 

- Ograde i rasvjeta vezano uz sigurnost imovine i ljudi 

 

3.6.2. Privremeni objekti 

Uz građevinu u izgradnji postavlja se privremeni objekt, kontejner, za potrebe 

radnika tijekom građenja. Nakon završetka građenja privremeni objekt se uklanja, 

odnosno, premješta na novo gradilište. Privremeni montažni objekt kao što je kontejner, 

služi kao gradilišni ured i kao skladište sitnog alata i osjetljivog materijala. Uz kontejner je 

postavljen privremeni sanitarni objekt. Kontejner i sanitarni objekt se nalaze odmah kod 

ulaza na gradilište i imaju priključak na vodu i struju.  

Kontejneri (Slika 6.) se izrađuju u standardiziranim dimenzijama podešenima za brz i lak 

transport. Standardne dimenzije iznose u dužini 4-6 m, u širini 2,5 m, a u visini oko 2,2 m. 

Postavljaju se na čvrstu podlogu u obliku betoniranih traka.  
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2.00

6.00

+2.2

0.00

TLOCRT POGLED

6
.0
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Slika 6. Dimenzije kontejnera na gradilištu 

 

3.6.3. SKLADIŠTENJA I SKLADIŠTA NA GRADILIŠTU 

 Iznimno je važno skladištiti materijal na gradilištu jer time osiguravamo 

kontinuiranost procesa. Materijali koje je potrebno privremeno skladištiti ili deponirati na 

gradilištu mogu se svrstati u nekoliko skupina: 

- Materijali za izradu poluproizvoda koji se nakon toga ugrađuju u građevinu 

(agregati, cement, vapno) 

- Materijali koji se obrađuju ili kroje te nakon toga ugrađuju u građevinu (čelik za 

izradu armature) 

- Pomoćni materijali koji se višekratno rabe za vrijeme građenja (skele, oplate) 

- Materijali i oprema koji se ugrađuju u građevinu u kupovnom obliku (opeka) 

Ovom podjelom postižemo lakšu organizaciju skladištenja i deponiranja. Organizacija 

skladištenja i deponiranja materijala ne znači samo smještaj na gradilištu, već i način 

skladištenja materijala ovisno o vrsti materijala. U nastavku je tablica (Tablica 3.) koja 

prikazuje na koji način se deponirao određeni materijal. 
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Tablica 3. Skladištenje materijala  

MATERIJAL 
NAČIN 

SKLADIŠTENJA 

UDALJENOST OD 

MJESTA 

UGRADBE 

MATERIJALA 

JEDINICA 

KOLIČINE 
KOLIČINA 

SREDNJA 

VISINA (m) 

Materijal iz iskopa Otvorena deponija 4,00 m m3 62,99  3  

Kameni agregati Otvorena deponija 4,00 m m3 10,00 2 

Cement i vapno u 

vrećama 
Zatvoreno skladište 6,00 m kg 300,00  2,0 

Betonsko željezo 

(mreže i šipke) 

Otvorena deponija 1,40 m kg 64621,00 2 

Oplata 
Otvorena 

deponija/objekt 
1,40 m m2 168,13 2 

Opeka 
Otvorena 

deponija/objekt 
2,70 m  kom 26407 1,5 

 

Tablica 4. Broj dana za koji se stvara zaliha (n) (Trbojević, 1977.) 

VRSTA MATERIJALA AUTOTRANSPORT DO 50 km 

CEMENT, ARMATURA 8 – 12 

DRVENA GRAĐA 12 

OPEKA, KAMEN, ŠLJUNAK, PIJESAK, 

PREFABRICIRANI ELEMENTI 
5 - 10 
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3.6.4. GRADILIŠNI POGONI 

 Predmetno gradilište ima dva gradilišna pogona, armirački pogon (vidi Shema 

organizacije gradilišta) i pogon za pripremu morta (vidi Shema organizacije gradilišta).  

Skladišna površina i površina armiračkog pogona na gradilištu ovise o količini i 

dimenzijama armature. Armatura se skladišti prema vrstama. Šipke armature se isporučuju 

u duljini od 12 m. Obrađeni elementi skladište se prema pozicijama i oznakama radi 

kontrole i redoslijeda ugradnje.  

SKLADIŠTE MATERIJALA 6 - 12 m

OBRADA, SAVIJANJE,

         REZANJE

SKLADIŠTE

OBRAĐENIH

ELEMENATA

 

Slika 7. Armirački pogon 

 

3.6.5. OPSKRBA GRADILIŠTA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 Električna energija na gradilištu je potrebna za rad strojeva i potrebe ljudi (rasvjeta, 

grijanje...). Kod korištenja električne energije mora se pridržavati odgovarajućih standarda 

i propisa o korištenju s ciljem zaštite zdravlja i života ljudi. 

Glavni potrošaći električne energije na gradilištu su strojevi (dizalice, miješalice, pile...) 

koji troše struju od 220 V do 380 V. Potrebe rasvjete gradilišta i ljudi (grijanje) su vrlo 

male jer se ne obavlja noćni rad, a grijanje je potrebno samo u kontejneru za vrijeme niskih 

temperatura. 

Rješenje opskrbe električnom energijom je olakšano jer se potrošači nalaze relativno blizu 

jedan drugome. Opskrba gradilišta strujom je organizirana iz javne mreže. Pritom je 

prethodno izračunata potreba električne energije te dobivena suglasnost za priključak od 

nadležnog distributera. Svi razvodi električne energije su ucrtani u shemu gradilišta (vidi 

Shema organizacije gradilišta). 
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3.6.6. OPSKRBA GRADILIŠTA VODOM I ODVODNJA 

 Potrebe za vodom na gradilištu postoje zbog primijenjene tehnologije (proizvodnja 

betona, morta, obrada armature), potrebe sanitarnih priključaka (voda za piće, čišćenje, 

pranje) te zbog zaštite od požara.  

Na gradilištu se prakticira slijedeći način opskrbe vodom: priključivanje na postojeću 

vodovodnu mrežu, na gradilištu se izvodi stalni priključak.  

Elementi vodoopskrbnog priključka su čvor priključka, spojni vod i vodomjer s 

pripadajućom armaturom.  

Zahtjev za privremeno ili stalno priključenje gradilišta na vodovodnu mrežu podnosi 

investitor. 

 

3.7. ORGANIZACIJA RUKOVOĐENJA IZVRŠENJEM 

 

U organizacija rukovođenja izvršenjem se prikazuje shema vođenja građenja s 

osobljem za koje se navode uloge i odgovornosti (slika 8.) i način vođenja gradilišne 

dokumentacije. 

 

Slika 8. Organizacijska shema upravljanja gradilištem 

 

UPRAVA

DIREKTOR/ICA PODUZEĆA

GLAVNI INŽENJER GRADILIŠTA

VODITELJ GRADILIŠTA

POSLOVOĐA

GRAĐEVINSKI 
RADOVI

KONTROLA KVALITETE
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Voditelj gradilišta potpisuje svu tehničku i financijsko-materijalnu dokumentaciju 

(građevni dnevnik, građevnu knjigu, situacije, račune i dr.). On vodi računa da se objekt 

izvodi kvalitetno, kvalitetnim materijalima i u ugovorenom roku i povodi mjere zaštite na 

radu. Poslovođa vodi računa o kvalitetnom izvođenju radova prema projektnoj 

dokumentaciji i prikuplja podatke za građevni dnevnik i građevnu knjigu.  

 

Na gradilištu je organizirano vođenje administracije koja omogućava nesmetano odvijanje 

radova. U tehničku administraciju gradilišta spadaju: 

- Građevni dnevnik 

- Građevna knjiga 

- Situacije 

- Radni nalozi 

- Knjiga evidencije prisutnosti radnika na radu 

- Izrada, proračun i praćenje dinamičkih planova građenja, potreba materijala, radne 

snage i mehanizacije. 
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3.8. PROVOĐENJE ZAŠTITE NA RADU 

 

3.8.1. Propisi zaštite na radu u građevinarstvu 

Zaštita na radu2 regulirana je slijedećim propisima: 

1. Zakon o zaštiti na radu (ZNR) 

2. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore 

3. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (ZPG) 

4. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (PSZ) 

5. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (PUOS) 

6. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 

7. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima 

8. HRN U.C9.100/62 – dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama 

 

Sva sredstva rada moraju udovoljavati slijedećim zahtjevima: 

- Opskrbljenost sredstava rada zaštitnim napravama 

- Osiguranje od udara električne struje 

- Sprječavanje nastanka požara i eksplozije  

- Osiguranje stabilnosti objekata u odnosu na statička i dinamička opterećenja 

- Osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora 

- Osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i za evakuaciju zaposlenika 

- Osiguranje čistoće, potrebne temperature i vlažnosti zraka 

- Ograničenje brzine kretanja zraka 

- Osiguranje potrebne rasvjete mjesta rada i radnog okoliša 

- Ograničenje buke i vibracije u radnom okolišu 

- Osiguranje od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja 

- Osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu 

  

                                                 
2 Zakon o zaštiti na radu (NN, br.71/2014., 118/2014.) 
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3.8.2. Zone opasnosti i obilježavanja na gradilištu 

Opasnost je definirana ugroženošću od: pada s visine, pada u istoj razini, pada 

predmeta s visine, visećeg tereta, opasnost od električne struje, opasnost od požara, 

opasnost od trovanja, ekplozije, zračenja i isparavanja (Tablica 5.). 

 

Tablica 5. Zone opasnosti zaštite na radu (Radujković, Zagreb, 2015.) 

 I. ZONA OPASNOSTI II. ZONA OPASNOSTI III. ZONA OPASNOSTI 

RAD NA VISINI 

Područje od ruba 

građevine do 0,6 m 

prema unutrašnjosti 

Područje od ruba 

objekta do 0,6 do 

1,0 m prema 

unutrašnjosti 

Ostali dio objekta 

gdje se radnik mora 

pridržavati uputa o 

radu na visini, a ne 

mora biti vezan 

RAD S KRANOM Zona ispod ruke krana 
Zona 5,0 m od 

staze krana 

Površina koju 

pokriva cijela ruka 

krana 

ZAŠTITA OD 

ZAPALJIVIH TVARI 

skladište zapaljivih 

tvari veličine 3,0 x 

3,0, prosječne visine 

2,8 m 

Površina 2,5 m od 

objekta i ograde 

objekta 

5,0 m od objekta i 

ograde 

 

 

Poslodavac je dužan na mjestima rada i pripadajućim instalacijama trajno postaviti 

znakove sigurnosti i znakove opće obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima. Na 

ulazu na gradilište se postavlja ploča skupnih obaveznih znakova za privremena gradilišta: 

„Zabranjen pristup nezaposlenima, obavezna upotreba zaštitne kacige, obavezna upotreba 

naočala, obavezna upotreba rukavica!“ (Slika 9.) 
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Slika 9. Primjer ploče oznaka Zaštite na radu na gradilištu 
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3.8.3. Koordinatori zaštite na radu 

 Investitor imenuje kooridantore zaštite na radu, tj. odgovornu osobu za koordinaciju 

primjene pravila zaštite na radu tijekom faze projektiranja i tijekom faze izgradnje. 

 

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator 1), odgovoran je za 

izradu pravodobnog i stručnog plana izvođenja radova, koordinaciju primjene načela 

zaštite na radu, izradu dokumentacije koja sadržava specifičnosti projekta te bitne 

sigurnosne i zdravstvene podatke koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi 

uporabe (čl.10.,ZPG).  

 

Koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova (kooridnator 2), dužan je tijekom 

gradnje koordinirati primjenu načela zaštite na radu, a posebno pri donošenju odluka i 

organizacijskih mjera tijekom planiranja pojedinih faza rada, pri određivanju rokova 

potrebnih za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, te osigurati dosljednu primjenu načela 

zaštite  na radu. Organizira rad na gradilištu tako da pristup gradilištu imaju samo osobe 

zaposlene na njemu, s dozvolom ulaska na gradilište (čl.11.,ZPG).  

 

Investitor i nadzorni inženjer dužni su izraditi plan zaštite sigurnosti i zdravlja prije 

otvaranja gradilišta. 

 

3.8.4. Glavne obveze sudionika u gradnji vezane uz zaštitu na radu 

 Investitor je dužan najmanje osam dana prije početka izvođenja radova na gradilištu 

prijaviti radove tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada i građevinskoj inspekciji, ako 

radovi traju duže od 5 dana. 

 

Glavne obveze izvođača radova vezane uz zaštitu na radu jesu osposbljavanje radnika za 

rad na siguran način, započinjanje radova u skladu s prijavom gradilišta i važećim 

propisima, imenovanje odgovorne osobe za provedbu mjera zaštite na radu. Izvođač 

radova svakom radniku omogućuje pripadajuća sredstva zaštite na radu, a u slučaju težih 

ozljeda radnika na radu obaviještava inspekciju rada o nastaloj ozljedi. Prva pomoć na 

gradilištu se organizira ovisno o broju radnika na gradilištu i važećim propisima. 
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3.8.5. Osobna zaštitna sredstva 

 Za vrijeme izvođenja radova pri kojima su dijelovi tijela izloženi određenim vrstama 

opasnosti i štetnosti, zaposlenicima se daju na raspolaganje sredstva osobne zaštite i 

osobna zaštitna oprema. 

Zaštitna sredstva dijelimo na sredstva za: 

- Zaštitu glave (kaciga) 

- Zaštitu očiju i lica (zaštitne naočale) 

- Zaštitu sluha (ušni čepići, ušni štitnici za zaštitu sluha od buke) 

- Zaštitu organa za disanje (respirator, cijevne maske, plinske maske) 

- Zaštitu ruku (zaštitne rukavice) 

- Zaštitu nogu (zaštitna potkoljenica, natkoljenica, zaštitne radne cipele) 

- Zaštitu zglobova (štitnik za ručni zglob) 

- Zaštitu trbušnih organa (kožni pojas ili pregača) 

- Zaštitu tijela (radna odijela, kišna kabanica). 

 

3.8.6. Zaštita od požara 

 Zaštita od požara se zasniva na preventivnoj i interventnoj zaštiti: otklanjanju svih 

potencijalnih izvora opasnosti od požara i organizaciji intervencije u slučaju izbijanja 

požara.  

 

Preventivne mjere zaštite od požara su slijedeće: 

Skladišta eksploziva, eksplozivnih sredstava, zapaljivih tekućina i drugih opasnih tvari 

moraju se izgraditi u posebnim zonama na gradilištu te ih treba osigurati dodatnim 

ogradama i obilježiti odgovarajućim natpisima. Drvena građa zbog svoje zapaljivosti mora 

se odlagati na mjestima na kojima ne postoji opasnost od širenja i prenošenja požara. U 

blizini deponija drvene građe se ne smije ložiti vatra, pušiti i bacati opuške. Ako se za 

grijanje pomoćnih prostorija koristi rabe uljne ili plinske peći, treba zatražiti posebne upute 

za njihovo korištenje. Svi električni uređaji za zagrijavanje ili kuhanje se moraju postaviti 

na vatrograsne podloge i odmaknuti od zapaljivih predmeta te osigurati od prevrtanja. 

Opuške je zabranjeno bacati na pod u prostoriji, a na otvorenom gradilištu moraju se 

ugasiti nogom. 

 

Na gradilištu se svi zaposlenici moraju pridržavati pravila zaštite od požara, a organizaciju 

te zaštite obavezan je organizirati rukovoditelj gradilišta. 
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Organizacija intervencije u slučaju izbijanja požara obuhvaća nabavu i postavu specijalnih 

vatrogasnih aparata s početkom gašenja požara te osiguranje dovoljne količine vode kao 

osnovnog sredstva za gašenje požara. Dnevna potrebna količina vode za gašenje požara je 

0,005 m3/s do 0,5 m3/s tijekom 3 sata. Na gradilištu je osiguran pristup vatrogasnim 

vozilima s jedne strane.  

 

Vatrogasni aparati se postavljaju na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini 

mogućeg izbijanja požara (za prijenosne aparate ručka za nošenje ne smije biti na visini 

većoj od 1,5 m). 
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5. ZAKLJUČAK 

 

Svaki složeni rad neizostavno zahtijeva i niz složenih analiza koje moraju biti 

dokumentirane. Nepostojanje analiza i dokumentiranje vodi u improvizaciju i probleme. U 

životnom vijeku građevinskog projekta izradi se velik broj dokumenata, od onih koji 

određuju građevinu (tehnička dokumentacija) do onih koji daju uvjete uklapanja u prostor i 

društvenu zajednicu (dozvole). Međutim, postoje dokumenti koji se odnose isključivo na 

organizaciju i upravljanje gradilištem kao što je Projekt organizacije gradilišta (POG). Rad 

bez pripreme i izrade POG-a kao odgovarajuće dokumentacije vrlo je rizičan za uspjeh 

građenja te vjerojatno vodi ka lošijim rezultatima, gubicima, ne izvršenju ugovora i 

sporovima između sudionika u projektu. 
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