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Ocjena investicijskog projekta – Primjer brze ceste 

Sažetak: 

Na podruĉju hipotetske podruĉne samouprave planirana je izgradnja nove ceste. Projekt se 

sastoji od izgradnje ceste duţine 15.5 km s naplatom cestarine .Svrha izgradnje ceste je skraćenje 

vremena putovanja do ciljnog podruĉja odnosno do trajektne luke, autobusne postaje  i zraĉne 

luke. Dio projekta će se finacirati Europskim iz kohezijskog fonda. Analiza investicijskog 

pothvata izraĊena je koristeći upute za ekonomsku procjenu kohezivne politike. 
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Assessment of investment project – example of regional highway 

Abstract: 

In the area of hypothetical local governament is planned to build a new road . The project 

consists of the construction of highway, length 15.5 km with toll. Main purpose is to shorten the 

travel to the target area: ferry port, bus station and airport . The project will be partly financed  

by the European money using the cohesion policy. Investment analysis is performed using 

recommendation from the guideline for economic assessment of cohezion policy. 
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1  UVOD 

Kohezijska politika Europske unije kroz svoje mjere financiranja sluţi za prevladavanje 

socijalnih i gospodarskih razlika na njenom podruĉju, integraciju nerazvijenih trţišta i 

gospodarstava u redovite tokove razvijenih europskih drţava te podizanje kapaciteta manje 

razvijenih ĉlanica za ravnopravno sudjelovanje na europskom trţištu 1. Europski fond za 

regionalni razvoj (ERDF) koji je namijenjen smanjivanju razlika u razvoju pojedinih 

zemljopisnih podruĉja ili izmeĊu odreĊenih socijalnih grupa. Uglavnom je usmjeren na 

infrastrukturne investicije, proizvodne investicije u cilju otvaranja radnih mjesta te na lokalni 

razvoj i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Kohezijski fond (KF) financira velike 

infrastrukturne projekte kojima se unapreĊuje okoliš i razvija prometna infrastruktura odreĊena 

kao sastavni dio Trans-europske prometne mreţe 1. Pravo na dobivanje novca iz EU fondova 

imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora, ali i graĊani pojedinci te 

njihove inicijative. Svi oni moraju biti iz zemalja ĉlanica EU ili iz zemalja kandidatkinja. EU 

fondovi imaju za svaki natjeĉaj definirane posebne uvjete te se oni razlikuju od natjeĉaja do 

natjeĉaja jednako kao i to tko moţe biti prijavitelj. Potrebna projektna dokumentacija mijenja sve 

na svakom natjeĉaju. Najĉešće zahtijevana dokumentacija jest: poslovni plan, financijski plan 

(troškovnik), prijavni obrazac te dokumenti od prijavitelja (izvadak iz sudskog registra, potvrda 

porezne uprave o neimanju duga i ostalo). Projekt se odnosi na projekciju ceste koja povezuje 

jedan manji grad s većim gradom te prolazi kroz niz manjih općina u svrhu gospodarskog 

razvoja. Razrada ovog projekta se odvija na hipotetskom primjeru podruĉne (regionalne) 

samouprave, koja bi se prostorno nalazila u Republici Hrvatskoj ĉije podruĉje predstavlja 

prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu. Temelj 

diplomskog rada je vodiĉ kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata kohezijske 

politike 2014 – 2020. god. Podaci korišteni u hipotetskom primjeru se odnose na stvarne 

podatke okruţenja u kojem se nalazi Splitsko-dalmatinska ţupanija.  

1.1 Zemljopisni poloţaj i osnovne prostorne karakteristike podruĉne samouprave 

Hipotetska podruĉna samouprava (u daljnem tekstu HPS) prostorno je najveća ţupanija 

Hrvatske - ukupne površine 14.100,00 km
2
. HPS je kompaktong oblika geografski smještena na 

središnjem dijelu jadranske obale. Ţupanija se dijeli u tri geografske podcjeline: zaobalje, 

priobalje i otoke. Zaobalje, u kontinentalnom dijelu ţupanije, ispresijecano je planinama koje se 
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pruţaju paralelno s obalom. Kraj je rijetko nastanjen i ekonomski siromašan. Priobalje ĉini uski 

pojas uz more izmeĊuplaninskih lanaca i mora. To je podruĉje visoko urbanizirano i ekonomski 

razvijenije u odnosu na zaobalje. Otoci su slabo nastanjeni, ekonomski su razvijeniji od zaobalja, 

meĊutim zbog razliĉitih prilika imali su trajnu emigraciju stanovnika 2. Ţupanija se nalazi u 

zoni jadranskog tipa mediteranske klime ĉije su osnovne osobine suha i vruća ljeta te blage i 

vlaţne zime. Krećući se od otoĉnog preko obalnog do zaobalnog podruĉja, srednje godišnje 

temperature opadaju, a povećava se ukupna koliĉina oborina. Klima otoĉkog podruĉja je topla s 

obiljem sunca i temperaturama koje rijetko padnu ispod nule, te sa malo oborina, za razliku od 

klime zaobalnog podruĉja gdje temperature tijekom jesenskih i zimskih mjeseci ĉesto padaju 

ispod nule, a prisutna je i veća koliĉina oborina. Klima priobalja je karakterizirana maksimalnim 

oborinama u hladno doba godine te vrućim i suhim izrazito vedrim ljetom. Temperatura 

najhladnijeg mjeseca se kreće izmeĊu –3°C i +18°C, dok je srednja temperatura najtoplijeg 

mjeseca veća od 22°C.
 
Prevladavajući vjetrovi su bura i jugo ĉija uĉestalost iznosi 35 do 55% 

godišnje 3. 

1.2 Osnovne hidro-geološke karakteristike te obiljeţja tla 

Na podruĉju HPS dominira krševit i vapnenaĉki sastav terena s brojnim krškim formama. 

Rezultat raznolikosti krša u reljefskom i klimatskom pogledu, geološko-petrografskoj graĊi, 

naĉinu uslojenosti, ĉvrstoći i sastavu stijena jest velika pedološka razvrstanost, koja se ogleda u 

nagloj izmjeni razliĉitih tipova hidromorfnih i amorfnih tala na relativno malom prostoru. 

Generalno gledajući cijelo razmatrano podruĉje s obzirom na površinsko rasprostranjenje  stijena  

moţemo  podijeliti  na  propusna  i  nepropusna  podruĉja.  Podzemne i površinske vode su 

razmjerno saĉuvane u svojim prirodnim znaĉajkama, budući da se najviše stanovništva i 

industrije nalazi, uz obalu. U pogledu rudnih bogatstava, na podruĉju ţupanije iskorištavaju se 

kamen, cementni lapor, glina, gips, šljunak, pijesak, dolomit 2. U zaobalnom dijelu istiĉu se 

kraška polja kao slivna podruĉja, ali iz kojih se voda drenira podzemnim tokovima. Na obali, 

osim površinskih vodnih tokova postoje veći dotoci podzemnih voda iz kraškog zaobalja 

(ponornice). Morfološki  uzdignute  dijelove  reljefa  izgraĊuju  iskljuĉivo ĉvrste  karbonatne 

stijene (vapnenci i dolomiti) koje se pruţaju uz obalu te su zastupljeni svi elementi krške 

morfologije, kao što  su  povremeni  ponori,  jame,  spilje,  vrtaĉe,  škrape,  suhe  doline,  pojave  

strmo odsjeĉenih  padina  itd. Flora i fauna na podruĉju HPS su bogate i raznolike, s velikim 

brojem endemskih, ugroţenih i zaštićenih vrsta. Specifiĉna karakteristika faune predstavlja 

bogatstvo razliĉitih podzemnih staništa, špilja i jama te podzemnih voda. 
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1.3 Cestovna infrastruktura 

Pristupanje  Hrvatske Europskoj uniji ima znaĉajan utjecaj na uvjete za razvoj cestovnog 

prometa.  Republika Hrvatska kao ĉlanica Europske unije mora uskladiti svoje propise u svim 

podruĉjima, tj. svi dokumenti od nacionalnog znaĉaja, što svakako ukljuĉuje dokumente vezane 

uz ceste i cestovnu infrastrukturu, moraju biti u skladu s EU. Hrvatska mora iskoristiti svoj 

meĊunarodni politiĉki i geostrateški poloţaj kao i mogućnosti koje donosi ĉinjenica da Hrvatska 

postaje „vrata Europe“ za istoĉne i jugoistoĉne zemlje.  

2 OPIS SADRŢAJA PROJEKTA 

Kako je u uvodu pojašnjeno grad Split i Splitsko dalmatinska ţupanija su uzeti kao 

referetna i usporedive jedinice lokalne samouprave temelje kojim su odreĊivani ulazni podaci i 

ostale karakteristike projekta koji se obraĊuje u ovom diplomskom radu. Split predstavlja 

najveće  gospodarsko  i  prometno  središte  HPS,  ima  izuzetan  znaĉaj  za tranzitni i izvorno – 

ciljni promet svih vidova prijevoza (cestovni, zraĉni, pomorski). Osnovni problem grada je 

veliko dugotrajno putovanje te neprimjereno velik prijevoz tereta i putnika, naroĉito na 

relacijama luka – aerodrom – autocesta. U  blizini centra grada nalaze se velika trajektna luka, 

ţeljezniĉka i autobusna postaja koja su tijekom ljeta posebno izloţena velikom priljevu turista. 

Prirodni poloţaj i veliĉina trajektne luke Split, omogućili su njezin brz razvoj te je ona postala 

luka od osobitog – meĊunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. U 2015.godini 

kroz trajektnu luku proputovalo je 4,5  milijuna putnika i 650 000 vozila, a na operativnim 

obalama je pretovareno 3,2  milijuna tona tereta.  Na podruĉju 25 km od grada se nalazi zraĉna 

luka, koja ne zadovaljava kapacitete potraţnje. Glavni nedostaci zraĉne infrastrukture odnose se 

na nedostatak  popratnih usluga (stajanki, skladišta, cargo servisa i sl.) te na ĉinjenicu da 

iskorištenost zraĉnih luka trpi izuzetno velike sezonske oscilacije. Tijekom 2015.g je 

proputovalo 2 milijuna putnika te 1,5 milijuna robnog prometa 4. Ipak,  izgledno je da će 

kapacitet zraĉne luke u bududnćosti biti  nedostatan te  postoji  potreba  za ispitivanjem 

mogućnosti izgradnje nove zraĉne luke na podruĉju HPS. Postojeća ţeljezniĉka pruga nije 

sastavni dio meĊunarodnih koridora i njezini kapaciteti su niski i u umjerenoj upotrebi. 

Prigradske i gradske ceste najviše su zagušene tijekom turistiĉke sezone kao i u vremenu 

svakodnevnih dolazaka i odlazaka na posao stoga je potrebito izgraditi dodatne  trakove i 

reorganizirati postojeće prometne tokove. Projekt se sastoji od izgradnje ţupanijske ceste duţine 

15.5 km s naplatom cestarine i rekonstrukcije jednog dijela ceste. Nova ţupanijska cesta će 
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smanjiti prometno opterećenje na postojećoj cesti koja ima godišnji dnevni promet od više od 

50,000 vozila, a tijekom ljeta 60,000 vozila,većinu ĉega ĉini tranzitni promet i koja je dosegla 

limit svog kapaciteta Trenutna cesta usmjerava promet kroz više manjih naselja i jedan grad 

srednje veliĉine Omiša, lociran u dolini, što uzrokuje smetnju stanovnicima u obliku buke i 

ispušnih plinova, i kriţa se s većim brojem cesta niţe kategorije što pridonosi zakrĉenosti, 

uĉinku separacije i niskoj razini sigurnosti u prometu. Nadalje je karakterizirana ogromnim 

povećanjem prometa tijekom zadnjih 10 godina (prosjeĉna godišnja stopa je 5 %) i visokim 

udjelom teretnih vozila (trenutni udio teretnih vozila je oko 14%) 5. 

Trenutaĉnom stanju odgovara: 

 veliko prometno opterećenje, 

 usiljeni tokovi sa ĉestim zavojima, 

 smanjena razina sigurnosti u prometu, 

 povećani broj prometnih nezgoda (crne toĉke), 

 nedozvoljena razina buke i zagaĊenja zraka. 

Sve prethodne karakteristike znaĉajno utjeĉu na: 

 znatno smanjuje efikasnost prometnog sustava, 

 povećava troškove prometovanja (gorivo), 

 umanjuje kvalitetu ţivota, 

 smanjuje turistiĉku atraktivnost. 

Cilj ovog projekta je: 

 skraćenje vremena putovanja, 

 povećanje sigurnosti u prometu / povećanje brzine, 

 unaprijeĊenje kapaciteta, 

 poboljšanje veza s otocima, 

 poboljšanje lokalne dostupnosti i povezonasti unutar HSP, 

 prilogoĊavanje EU standardu, 

 potpora regionalnom razvoju, 

 uklanjanje uskih grla u prometu. 

Na Slici 2.1. prikazana je shematska situacija budućeg projekta. S obzirom na nezgodne terenske 

karakteristike, nova autocesta trebat će nekoliko mostova i nadvoţnjaka kao i jedan tunel. 

Tehniĉki opis projekta i njegovih komponenti je sljedeći, vidi Tablicu 2.1.  
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Tablica 2.1. Tehniĉki opis i komponente projekta 

KOMPONENTA OPIS 

autocesta 

2x2 traka širina traka 3.5m, duţina traka 15.5km 

2 zaustavna traka (po 1 u svakom smjeru) širina 2.5m, duţine 15km 

razdjelni pojas širine 3.5m, duţine 14 km 

2 bankina (po 1 u svakom smjeru) širine 1.5m, duţine 15km 

  

infrastrukture 

1 most ukupne duţine 200m 

4 nadvoţnjaka ukupne duţine 1,8 km 

1 tunel s dvije cijevi, duţine 250m u svakom smjeru 

1 zelena mosta za prijelaz divljaĉi duţine 30m 

 

 

Slika 2.1. Shematski prikaz  
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2.1 Socio-ekonomski trendovi 

Republika Hrvatska s obzirom na BDP od 9.000€ zaostaje u odnosu na ostale ĉlanice Eu, 

te se trenutno oĉekuje rast od 1,7% 6. Na podruĉju naše HPS BDP je nešto niţi od drţavnoga te 

iznosi 8.250€ 7. Uz povećanje gospodarskog rasta na tom podruĉju oĉekuje se  priljev broja 

stanovnika u odnosu na sadašnje stanje, što će dovesti do povećanja ekonomije a samim time i 

do rasta regionalnog BDP od 2,7%. HPS će pruţit potporu potencijalnim stanovnicima u obliku 

subvecioniranja stamboneg kredita, sudjelovanje u otkupnoj cijeni privatnog zemljišta i graĊenja 

stambenih zona te će poticati natalitet raznim novĉanim izdacima. Planira se otvorenje 

distributivno-transportnog centra na podruĉje HPS, izgradnja sportsko-rekreacijskog centra, 

kulturnih i zabavnih sadrţaja (dvorane, kulturni objekti, zabavni parkovi, te otvaranje velikog IT-

centra za obrazovanje i zapošljavanje mladih osoba. PredviĊene su smanjene cijene zemljišta 

budućim poslovnim partnerima koji namjeravaju otkupiti više od 30 tisuća ĉetvornih metara za 

ulaganje u industriju. Oĉekuje se znaĉajan porast broja stanovnika na podruĉju gospodarske zone 

iako se na podruĉju HPS predviĊa pad ukupnog broja stanovništva za 1% do 2030 god 8. 

Planirana cesta osim gospodarskog znaĉaja imat će veliki utjecaj i na turizam jer će omogućiti 

bolju povezanost  autocestom s kritiĉnim toĉkama, tj. lukama i aerodromima. 

 

2.2 Politiĉki,  institucionalni i regulatorni planovi 

Strategija Europske unije za Jadransko-jonsku regiju ukljuĉuje ĉetiri drţave ĉlanice 

Europske unije (Hrvatsku, Grĉku, Italiju i Sloveniju) i ĉetiri drţave neĉlanice. Glavni cilj 

Strategije je promicanje odrţivog gospodarskog i socijalnog prosperiteta regije kroz rast i 

stvaranje radnih mjesta, poboljšanjem atraktivnosti, konkurentnosti i povezanosti regije uz 

oĉuvanje okoliša. Od Strategije se takoĊer oĉekuje da će bitno doprinijeti integriranju zemalja 

Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Prometni sektor Republike Hrvatske i HPS posebno je 

usmjeren i aktivan u osiguravanju koordinacije i radnjipokrenutih u kontekstu EUSAIR-a koji bi 

se trebao usredotoĉiti na tri strateške teme: povezivanje regije, povećanje regionalne atraktivosti 

(turizam) i oĉuvanje, zaštita i poboljšanje kvalitete okoliša 9. Glavna snaga prometnog sektora 

u HPS proizlazi iz geostrateškog poloţaja EU prema istoku. 

Strategija Europa 2020 usmjerena je na promicanje "Resurno uĉinkovite Europe" i 

obvezala se ispuniti ciljeve vezane uz emisiju stakleniĉkih plinova, obnovljive izvore energije  i  

energetske  uštede. Kriza je izbrisala godine ekonomskog i socijalnog napretka i ukazala na 
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strukturne slabosti europske ekonomije. U meĊuvremenu, svijet se uţurbano kreće prema 

naprijed, a dugoroĉni izazovi globalizacija, pritisak na resurse i starenje se pojaĉavaju. Strategija 

Europa 2020.donosi viziju europske socijalne trţišne ekonomije za 21. stoljeće. Strategija 

Europa 2020.predlaţe tri prioriteta koji se meĊusobno nadopunjuju: 

 pametan rast: razvijanjem ekonomije utemeljene na znanju i inovaciji, 

 odrţiv rast: promicanje ekonomije koja uĉinkovitije iskorištava resurse, koja je 

zelenija i konkurentnija. 

 njegovanje ekonomije s visokom stopom zaposlenosti koja donosi društvenu i 

teritorijalnu povezanost. 

Glavni ciljevi Europa 2020 je zaposlenost stanovništva u dobi izmeĊu 20 i 64 godine mora 

porasti na najmanje  75%, ulagati 3% BDP u istraţivanje i razvoj, smanjiti emisiju stakleniĉkih 

plinova za barem 20% u odnosu  na  razine  iz  1990.  godine,  odnosno  za  30%  ukoliko  to  

dozvoljavaju  uvjeti, povećati udio obnovljivih izvora energije u konaĉnoj potrošnji energije na 

20%. Postotak osoba koje rano napuste školovanje trebao bi biti ispod 10 %, anajmanje 40 % 

mlaĊe generacije trebalo bi završiti tercijarni stupanj obrazovanja 10. U Tablici 2.2. prikazani 

su pojedini ciljevi projekta koji će utjecati na ispunjavanje zahtjeva koji su obuhvaćeni 

strategijom Europa 2020. 

Tablica 2.2. Utjecaji projekta na strategiju Europa 2020. 

Europa 2020   Ciljevi projekta 
pametan rast: razvijanjem ekonomije 

utemeljene na znanju i inovaciji, 

  

oĉekuje se rast BDP nakon završetka 

investicije, potpora regionalnom 

razvoju, 

odrţiv rast: promicanje ekonomije 

koja uĉinkovitije iskorištava resurse, 

koja je zelenija i konkurentnija, 
  

smanjenje emisije stakleniĉkih plinova, 

poticanje korištenja javnog prijevoza i 

bicikala, upotreba alternativnih goriva, 

graĊenje zelenih mostova, 

njegovanje ekonomije s visokom 

stopom zaposlenosti koja donosi 

društvenu i teritorijalnu povezanost. 

  

realizacijom projekta omogućit će se 

zapošljavanje ljudi na njegovom 

graĊenju i odrţavanju, predviĊen je 

razvoj podruĉja oko projekta gdje će 

zaposliti veliki dio ljudi, 

 

Strategija prometnog razvoja RH temelji se na analizi postojećeg stanja u zemlji, 

identificirajući prilike i probleme te analizirajući najbolja rješenja za dostizanje postojećih 

potreba. Strategija je dokument kojim se utvrĊuje srednjoroĉni i dugoroĉni razvoj u Republici 

Hrvatskoj koji predstavlja kvalitativni pomak u odnosu na postojeće stanje i ostvarenje nove 
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faze, a to je povećanje kvalitete prometnog sustava i same prometne infrastrukture. Razvoj 

prometne infrastrukture je neophodan za ekonomski i socijalni razvoj i promicanje 

meĊuregionalne razmjene. To je instrument regionalnog razvoja, olakšanja protoka robe, kao I 

pristupu ljudima zapošljenju, zdrastvenoj zaštiti, zapošljenju, obrazovanju i rekreaciji 11. Kako 

bi imala koristi od svog zemljopisnog poloţaja vaţno je da RH razvije prometni sektor ne samo 

u skladu s vlastitim potrebama, već u skladu s meĊunarodnim potrebama, a da se integriraju u 

Trans-europske prometne mreţe. Glavne razvojne potrebe i izazovi koji se obraĊuju u strategiji 

prometnog razvoja RH su 11: 

 nekonkurentan ţeljezniĉki promet, 

 nezadovoljavajuća sigurnost u prometu, 

 nedovoljna financijska odrţivost prometnog sustava, 

 mali udio okolišno prihvatljivih vrsta prijevoza (javni prijevoz), 

 nedovoljno razvijen intermodalni i multimodalni promet, 

 slaba povezanost otoka s kopnom. 

Osnovni ciljevi izrade strategije su: 

 usklaĊivanje prometnog sektora s politikom EU, 

 povećavanje sigurnosti u prometu i razine usluţnosti, 

 eliminacija uskih grla u teretnom prometu, 

 primaknuti se potpunoj primjeni naĉela “plaća oneĉišćivaĉ”, 

 moderniziranje infrastrukture, ukljuĉujući izgradnju ĉvorišta, 

 poboljšanje odrţivosti prometnog sustava 

 do  2030.  godine u  gradskom  prometu  potrebno  je  prepoloviti upotrebu osobnih 

automobila  koji  koriste  konvencionalna  goriva,  ukloniti  ih  u  gradovima  do  

2050. godine , 

 do 2050. god pribliţiti se brojci nula kad je rijeĉ o nesrećama sa smrtnim ishodom u 

cestovnom  prometu.  U  skladu  s  tim  ciljem,  Europska  unija  cilja  do  2020.  

godine prepoloviti  broj  smrtno  stradalih  i  ozlijeĊenih na  cestama.   

 rekonstruirati raskriţja uvoĊenjem inteligentnih prometnih sustava za nadzor i 

upravljanje prometom, 

 do 2050. god potrebno je povezati sve zraĉne luke osnovne mreţe sa ţeljezniĉkom 

mreţom, po mogućnosti brzom, osigurati  da  sve  osnovne  morske  luke  budu  
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dostatno  povezane sa ţeljezniĉkim teretnim prometom i, gdje je to moguće, 

sustavom unutarnjih vodnih putova. 

U Tablici 2.3. prikazani su pojedini ciljevi projekta koji će utjecati na rješavanje problema koji 

su obuhvaćeni strategijom prometnog razvoja RH. 

Tablica 2.3. Utjecaj projekta na strategiju prometnog razvoja RH 

Strategija prometnog 

razvoja RH    Ciljevi projekta 
 nezadovoljavajuća 

sigurnost u prometu, 

 

uvoĊenje inteligentnih prometnih sustava za 

nadzor i upravljanje prometom, 

nedovoljna financijska 

odrţivost prometnog 

sustava, 

 

moderniziraje infrastructure, 

mali udio okolišno 

prihvatljivih vrsta prijevoza 

(javni prijevoz), 

 

povećanje sigurnosti u prometu i razine 

usluţnosti, 

nedovoljno razvijen 

intermodalni i multimodalni 

promet, 
 

usklaĊivanje prometnog sektora s politikom 

EU, 

slaba povezanost otoka s 

kopnom, 

 

eliminacija uskih grla, 

  

poboljšavanje regionalne povezanosti, 

  

poboljšavanje pristupaĉnosti za putnike unutar 

HSP, 

  

primaknuti se naĉelu "plaća oneĉišćivaĉ", 

  

modernizacija voznog parka, korištenje 

alternativnih goriva, 

 

Strategija prometnog razvoja RH (JP) promatra mobilnost graĊana kroz upotrebu 

javnog prijevoza (vlak, tramvaj, autobus, plovna prometna sredstva itd.) te kroz individualnu 

mobilnost (prijevoz osobnim automobilom, biciklom ili pješaĉenje). Javni prijevoz (JP) RH 

posljednjih godina biljeţi pad u broju prevezenih putnika u svim vidovima prijevoza, dok je 

istovremeno porastao broj registriranih vozila. Dominacija osobnog prijevoza oĉituje se velikim 

prometnim guţvama u prilazima gradskim središtima što doprinosi većem zagaĊenju i povećanju 

razine buke, nedostatku parkirališnog prostora te povećanim troškovima za graĊane. Javni 

prijevoz u Republici Hrvatskoj danas je neintegriran. Intermodalni terminali koji omogućuju 

prijelaz s jednog vida prijevoza na drugi, zajedniĉki vozni redovi kao i zajedniĉke prijevozne 

karte razliĉitih vidova prijevoza ne postoje. Ţeljezniĉki prijevoz je u nepovoljnom poloţaju zbog 
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ĉinjenice da je prosjeĉna starost voznog parka pri kraju ţivotnog vijeka dok je u cestovnom 

prijevozu prosjeĉna starost autobusa otprilike 15 godina. Glavni nedostaci javnog prijevoza su 

11: 

 velika buka, emisija CO2, 

 nedovoljna povezanost prometnih podsustava, 

 nedostatak prostora za parkiranje, 

 problemi financiranja u odrţavanju cestovne infrastructure, 

 spor, nepouzdan, neudoban, skup, nehigijenski uvjeti, 

 zastarjela mehanizacija. 

Osnovni ciljevi izrade strategije su: 

 poboljšanje udjela okolišno prihvatljivih prijevoznih sredstava, 

 razvoj konkuretnih i modernih sustava javnog prijevoza, 

 nabaviti ekološki prihvatljiv vozni park, 

 gradnja biciklistiĉkih i pješaĉkih prometnica, 

 uvesti „clean transport power“ infrastrukturu  

 uvoĊenje P&R („Park  and  Ride“). 

U Tablici 2.4. prikazani su pojedini ciljevi projekta koji će utjecati na rješavanje problema koji 

su obuhvaćeni strategijom prometnog razvoja javnog prijevoza RH. 

Tablica 2.4. Utjecaj projekta na strategiju prometnog razvoja javnog prijevoza 

Strategija prometnog 

razvoja RH (JP)   Ciljevi projekta 

velika buka, emisija CO2, 
  poboljšanje udjela okolišno prihvatljivih 

prijevoznih sredstava, 

nedovoljna povezanost 

prometnih podsustava, 

  razvoj konkuretnih i modernih sustava 

javnog prijevoza, 

nedostatak prostora za 

parkiranje, 

  nabava ekološki prihvatljivog voznog 

parka, 

problemi financiranja u 

odrţavanju cestovne 

infrastrukture, 

  

gradnja biciklistiĉkih i pješaĉkih 

prometnica, 

spor, nepouzdan, neudoban, 

skup, nehigijenski uvjeti, 

  uvesti „clean transport power“ 

infrastrukturu (infrastruktura za vozila na 

alternativne vrste goriva/energije), 

zastarjela mehanizacija,   uvoĊenje P&R („Park  and  Ride“), 

    
stajališta i prijevozna sredstva 

prilagoĊena hendikepiranim osobama, 
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Strateška  procjena  utjecaja  na  okoliš (SPUO) je sustavan, proaktivan i participativan  

proces  koji za cilj ima osigurati da se, vezano uz aspekt zaštite okoliša, prilikom planiranja i 

donošenja odluka  razmišlja  iznad  projekta, a što se ĉesto naziva i „strateško  djelovanje“  ili  

„politike, planovi i programi (PPP)“. S obzirom na strateške aktivnosti na podruĉju prometa, 

strateška procjena utjecaja na okoliš je osobito korisna u pruţanju pomoći pri izradi analize i 

procjene zaštite okoliša u intermodalnim pristupima.  Pomaţe  u  strukturiranju  i  fokusiranju  na  

kljuĉne koristi zaštite okoliša kao i troškove svakog prijevoznog oblika, usporeĊujući  

alternativno planiranje i mogućnosti upravljanja na cjelovit naĉin te osiguravanje relevantnih 

informacija donositeljima odluka kako bi donijeli najodrţiviju odluku 12. SPUO obuhvaća 

iduće smjernice 12: 

 oĉuvati dobru kvalitetu zraka i smanjenje emisije lebdećih ĉestica, 

 smanjiti emisije stakleniĉkih plinova i odlaganje otpada, 

 promicati odrţivo korištenja energije, 

 smanjiti oneĉišćenje površinskih i podzemnih voda, 

 smanjiti negativne utjecaje na bioraznolikost, tlo i staništa, 

 promicanje odrţivih naĉina prijevoza, 

 zaštita dobrobiti ljudi i njihovog zdravlja, 

 smanjitit prometne nesreće. 

U Tablici 2.5. prikazani su pojedini ciljevi projekta koji će utjecati na ispunjavanje zahtjeva koji 

su obuhvaćeni strateškom procjenom utjecaja na okoliš. 
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Tablica 2.5. Utjecaj projekta na SPUO 

Ciljevi SPUO   Ciljevi projekta 

oĉuvati dobru kvalitetu zraka i 

smanjenje emisije lebdećih ĉestica, 

  

smanjeni promet na okolnim 

prometnicama, 

smanjiti emisije stakleniĉkih 

plinova i odlaganje otpada, 

  poticanje stanovništva na korištenje 

javnog prijevoza, bicikala, pješaĉkih 

zona, javnih bicikala, 

promicati odrţivo korištenja 

energije, 

  
modernizacija voznog parka, uvoĊenje 

alternativnih goriva, 

smanjiti oneĉišćenje površinskih i 

podzemnih voda, 

  

sadnja autohtone vegetacije uz prometne 

puteve i izvedba zelenih mostova, 

smanjiti negativne utjecaje na 

bioraznolikost, tlo i staništa, 

  

primjena recikliranih materijala, 

promicanje odrţivih naĉina 

prijevoza, 

  primjena bukobrana i izrada karata 

buke, 

zaštita dobrobiti ljudi i njihovog 

zdravlja, 

  
povećanje sigurnosti u prometu i razine 

usluţnosti, 

smanjitit prometne nesreće, 

  
poboljšavanje postojeće infrastrukture, 

brza medicinska skrb nakon prometnih 

nesreća, 

    

uvoĊenje inteligentnih prometnih 

sustava za nadzor i upravljanje 

prometom, 

Strategija razvoja turizma RH, za glavni cilj razvoja hrvatskog turizma do 2020.  godine 

postavlja povećanje atraktivnosti i konkurentnosti a što bi rezultiralo ulaskom Republike 

Hrvatske meĊu 20 svjetskih top destinacija. Dodatni ciljevi strategije su poboljšanje kvalitete 

smještaja, stvaranje novih radnih mjesta, realizacija novih investicija u ukupnoj vrijednosti od 7 

milijardi kn te povećanje turistiĉke potrošnje. Neodgovarajuća turistiĉka infrastruktura, 

dugotrajna orijentacija lokalnog stanovništva na sezonu kao i zraĉna i pomorska povezanost, 

meĊu kljuĉnim su ograniĉavajućim faktorima za razvoj hrvatskog turizma. U tom smislu i iako 

su opća prometna mreţa i pristupaĉnost zemlje znaĉajno poboljšani posljednjih godina (većinom 

mreţa autocesta), potrebno je poduzeti dodatne napore na regionalnoj i lokalnoj razini kako bi se 

poboljšala kvaliteta prometa (organizacija prometa u turistiĉkim središtima naroĉito u sferi 

javnog prijevoza). Mobilnost i pristupaĉnost koji proizlaze iz turistiĉke i strategije regionalnog 

razvoja  trebaju  se  fokusirati  na  stvarne  potrebe  prometnog  razvoja 9. Na gospodarske 

rezultate regionalne ekonomije i turizma promet utjeĉe na tri naĉina: 
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 pristupaĉnošću kljuĉnih udaljenih odredišta, 

 lokalnim upravljanjem prometom u turistiĉkim odredištima, 

 regionalnom pristupaĉnošću iz zaleĊa i susjednih zemalja te upravljanjem i 

organizacijom prometnog sustava. 

U Tablici 2.6. prikazani su pojedini ciljevi projekta koji će utjecati na ispunjavanje zahtjeva koji 

su obuhvaćeni stragijom razvoja turizma RH. 

Tablica 2.6. Utjecaj projekta na strategiju razvoja turizma 

Strategija razvoja turizma 

RH   Ciljevi projekta 
pristupaĉnost kljuĉnih udaljenih 

odredišta, 

 
poboljšavanje regionalne povezanosti, 

 lokalno upravljanjem prometom u 

turistiĉkim odredištima, 

 

povezivanje zraĉna luka - autobusna 

postaja- ţeljezniĉki kolodvor, 

regionalna pristupaĉnost iz zaleĊa 

i susjednih zemalja te 

upravljanjem i organizacijom 

prometnog sustava, 
 

skraćenje vremena putovanja do 

turistiĉkih središta, 

  
bolja povezansot s otocima, 

  
uklanjanje uskih grla, 

 

Operativni program Konkurentnosti i kohezije 2014.-2020. god provodi se kohezijska  

politika Europske unije i doprinosi cilju ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja   

u infrastrukturne investicije (u podruĉjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pruţanje 

potpore razvoju poduzetništva i istraţivaĉkih djelatnosti. MeĊu tematskim ciljevima novom 

programskom razdoblju u Hrvatskoj su 13: 

 poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih 

ĉvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, ukljuĉujući multimodalna ĉvorišta, 

 jaĉanje  regionalne  mobilnosti  i  povezanosti  kroz  poboljšanje  regionalnih  cesta  

i eliminaciju glavnih cestovnih uskih grla i razvoj sigurnosne infrastrukture 

cestovnog prometa 

 podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem 

u TEN-T imfrastrukturu 

 razvoj i unapreĊenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, i prometni sustavi sa 

niskim emisijama CO2,  
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 razvoj inteligentnog, odrţivog i integriranog sustava javnog prijevoza sa niskom 

razinom CO2 

U Tablici 2.7. prikazani su pojedini ciljevi projekta koji će utjecati na ispunjavanje zahtjeva koji 

su obuhvaćeni stragijom Operativni program konkuretnosti i kohezije. 

Tablica 2.7. Utjecaj projekta na operativni program knkuretnosti i kohezije 

Operativni program Konkurentnosti i 

kohezije 2014.-2020. god    Ciljevi projekta 
razvoj i unapreĊenje prometnih sustava 

prihvatljivih za okoliš, i prometni sustavi sa 

niskim emisijama CO2, 

 

poboljšavanje regionalne 

povezanosti, 

razvoj inteligentnog, odrţivog i integriranog 

sustava javnog prijevoza sa niskom razinom 

CO2, 

 

modernizacija voznog parka 

JGP, 

jaĉanje  regionalne  mobilnosti  i  povezanosti  

kroz  poboljšanje  regionalnih  cesta  i 

eliminaciju glavnih cestovnih uskih grla i razvoj 

sigurnosne infrastructure cestovnog prometa, 

 

uvoĊenje ITS-a, 

poboljšavanje regionalne mobilnosti 

povezivanjem sekundarnih i tercijarnih ĉvorišta s 

infrastrukturom, 

 

povezanost kritiĉnih toĉaka i 

brzo dolaţenje do istih, 

  

uvoĊenje Park and Ride 

sustava, 

  

povećanje kapaciteta i 

sigurnosti prometnice, 

2.3 Postojeći uvjeti usluge 

Postojeće stanje cestovne infrastrukure na podruĉju HPS je loše, razlog tome je  što se 

standard odrţavanja javnih cesta zadnjih 5-6 godina realizirao s manje od 40% sredstava 

utvrĊenih Pravilnikom za odrţavanje i zaštitu javnih cesta. Ocjena stanja pokazuje da na 

podruĉju HPS ima 79 km ţupanijskih i lokalnih cesta koje su ocijenjene ocjenom 5, a što se 

prema tehniĉkim propisima smatra neprohodnim kolnikom (konstrukcija kolnika je potpuno 

oštećena, dok je površina kolnika oštećena preko 80%). Regionalni promet karakterizira 

radijalna prometna struktura koja je visoko koncentrirana na podruĉju glavnog grada HPS. 

Prisutna je potraţnja prometnih usluga iz manjih mjesta regije prema glavnom gradu, uglavnom 

zbog putovanja na posao i povratku kući ili u poslovne svrhe s obzirom da je u gradu obrazovni 

centar, u njega putuje velik broj srednjoškolaca i studenata.  U ovoj funkcionalnoj regiji 

smještena je većina cestovnih veza izmeĊu susjedne drţave i morskih luka te su prometnice 

izloţene velikom osovinskom operterećenju od vozila što je ostavilo posljedice na postojeće 



Frane Šerić Diplomski rad 

15 

prometnice u obliku pukotina (mreţaste, uzduţne...), hvatljivosti, dubine teksture i ravnositi. 

Glavni  nedostatak  na  lokalnim  i  ţupanijskim  cestama  je izostanak vertikalne i horizontalne 

signalizacija, nedovoljna izgraĊenost pješaĉkih i biciklistiĉkih staza i neadekvatna 

odvodnja.Većina asfaltiranih  prometnica  je standardnog  oblika,  s  tim  što  postoji  odreĊen  

broj prometnica ĉija  je  širina,  usljed  bespravne  gradnje  objekata, nestandardnog oblika što 

utjeĉe na ometano odvijanje promera u oba smjera. Zbog velike frekvencije vozila kroz naselja 

stvara se velika buka i negativno utjeĉe na kvalitetu i ĉistoću zraka. Nedovoljno razvijena putna 

mreţa posljedica je limitirajućih faktora koji oteţavaju ili ograniĉavaju funkcionalno  

povezivanje  unutar HPS. Naime,  nepovoljna  topografija  i  geološka  struktura  terena, prevoji 

sa oteţanim prelazima, ograniĉenost budţetskih sredstava, imovinsko-pravni problemi, 

ugroţavaju izgradnju i odrţavanje prometne infrastrukture. Na  podruĉju  HPS  nalazi  se  veliki  

broj raskriţja razliĉitog tipa te dva kruţna toka. Veliki dio tih raskriţja je semaforiziran. 

Postojeća ţeljezniĉka pruga nije sastavni dio meĊunarodnih koridora, njezin kapacitet je nizak i 

u niskoj je upotrebi zbog višegodišnjeg zanimarivanje od RH i zastarjelog voznog parka. Kako 

pruga prolazi kroz veći dio konurbacije, a u samom središtu izvedena je u tunelu, moguće je 

predvidjeti njenu upotrebu i za prometovanje vlakova prigradske ţeljeznice. Postojeća pruga 

trenutaĉno ne zadovoljava zahtjevima urbane ţeljeznice stoga je potrebno elektricirati, izgraditi 

drugi kolosijek i opremiti suvremenim ureĊajima za kontrolu prometa. Iako je interes za ovakav 

tip pruge bio velik zbog dnevne fluktuacije dolazaka i odlazaka, kako su godine prolazile interes 

za  putovanjem se smanjio pa tako 2000.god. putniĉki promet je pao za 82%. Glavni razlog je 

promjena prometnog obrasca putnika tj. uĉestala upotreba osobnog vozila. Razmatrala se 

mogućnost izgradnje novog ţeljezniĉkog kolodvora i rekostrukcije postojeće ţeljezniĉke mreţe 

na podruĉju HSP pomoću fondova EU. Spoj lokalne ţeljezniĉke mreţe sa EU pravcima, a koji je 

izvan HSP je neadekvatan zbog elemanata pruge gdje nije moguće razviti brzine veće od 80 

km/h. Pruga izmeĊu HSP i glavnog grada RH, koja ne udovoljava zahtjevima današnjeg 

ţeljezniĉkog prometa i sve veći rastući cestovni promet utjecao je odabir i razradu ovog projekta. 

Na podruĉju grada razvijen je lokalni javni prijevoz s 44 lokalne linije (gradske) i 25 prigradskih 

autobusnih linija koji funkcionira prema utvrĊenim linijama. Današnji sustav javnog gradskog 

prijevoza baziran je na autobusnom prijevozu kojeg karakterizira nepouzdanost, sporost, 

nekoordiniranost, neatraktivnost, vizualna neprepoznatljivost vozila i prateće urbane opreme. 

Noćni gradski prijevoz  vrši  se  na  tri  linije  linije koje su popriliĉno nepouzdane i prometuju 

samo vikendom. Tokom ljeta pojedine linije javnog prijevoza ne udovoljavaju zahtjevima zbog 

velikog priljeva turista. Specifiĉnost gradskog i prigradskog trţišta u Splitu i njegovoj okolici je 
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u postojanju monopola cestovnog prijevoza. Javni gradski i prigradski prijevoz obavlja javno 

komunalno poduzeće koje je u  vlasništvu lokalnih samouprava na podruĉju kojem pruţaju 

usluge. Velik dio stajališta su neprikladno i nekvalitetno oblikovani te su nepristupaĉni za 

hendikepirane osobe. Unatoĉ visokim cijenama s obzirom na ponudu u porastu je ovisnost 

javnog prijevoza o subvencijama HPS. Javni prijevoz je neintegriran, a intermodalni terminali 

koji omogućuju prijelaz s jednog vida prijevoza na drugi, zajedniĉki vozni redovi kao i 

zajedniĉke prijevozne karte razliĉitih vidova prijevoza ne postoje. Autobusni kolodvor u HPS 

povezan je direktnim  autobusnim  linijama  s  ostatkom  Hrvatske,  a meĊunarodni putniĉki 

promet je orjentiran prema većim gradovima u Njemaĉkoj. Organizacija  rada  kolodvora  nije  

na optimalnoj razini te su potrebna poboljšanja. Posebno bi trebalo istaknuti problem 

nedovoljnog prostornog kapaciteta za prihvat i otpremu putnika na autobusnom kolodvoru u što 

naroĉito dolazi do izraţaja u turistiĉkoj sezoni. Ujedno autobusni kolodvor za prigradski promet 

je odvojen u odnosu na kolodvor za gradski i meĊunarodni promet. 

Trenutna cesta usmjerava promet kroz više manjih naselja i jedan grad srednje veliĉine cca 20 

000 stanovnika. Kriţa se s većim brojem cesta niţe kategorije što pridonosi zakrĉenosti, uĉinku 

separacije i niskoj razini sigurnosti u prometu. Nadalje je karakterizirana ogromnim povećanjem 

prometa tijekom zadnjih 10 godina (prosjeĉna godišnja stopa je 5 %) i visokim udjelom teretnih 

vozila (trenutni udio teretnih vozila je oko 13%) 5. Postojećoj cesta ima godišnji dnevni promet 

više od 50,000 vozila, a tijekom ljeta 60,000 vozila, većinu ĉega ĉini tranzitni promet i koja je 

dosegla limit svog kapaciteta. Prigradske i gradske ceste najviše su zagušene tijekom turistiĉke 

sezone kao i u vremenu svakodnevnih dolazaka i odlazaka na posao te je potrebno izgraditi 

dodatne trakove i reorganizirati postojeće prometne tokove. Na podruĉju HPS promet se i dalje 

brzo povećava. U 2002. godini bila su 2,9 stanovnika po motornom vozilu, a u 2009. godini taj 

iznos je 2,3 stanovnika po motornom vozilu, a u 2015. godini taj iznos je 2,1 stanovnika po 

motornom vozilu što rezultira potrebom za stalnim odrţavanjem i rekonstrukcijom cesta kao i 

nedostatkom parkirnih mjesta u gradovima. Podaci korišteni za HPS se temelje na stvarnim 

podacima za SDŢ koji se nalaze u Tablici 2.8. 
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Tablica 2.8 Broj stanovnika, vozaĉa i motornih vozila po stanovniku i ţupanijama koji se 

temelje na stvarnim podacima RH 14 

 

Razina usluge na postojećoj prometnoj mreţi se mjeri po HCM metodologiji. Trenutno razina 

usluge je D i E na nekim odjeljcima, što će se pogoršati na F u bliskoj budućnosti. Jednom kad  

ţupanijska cesta bude izgraĊena, razina usluge na postojećoj cesti će se poboljšati na B i C, i 

ostat će zadovoljavajuća za 20 god. Razina usluge će doseći C nakon 20 god. 

Na podruĉju HPS zabiljeţene su crne toĉke na kojim se dogaĊa velik dio prometnih nesreća 

uslijed brzine neprimjerene uvjetima, nepoštivanje prednosti prolaza, nepropisno kretanje vozila 

po kolniku i udar vozila u parkirano vozilo. Pod pojmom „crna toĉka“ podrazumjeva se mjesto 

na prometnici na kojemu se tijekom godine dogodi pet ili više prometnih nesreća sa ljudskim 

ţrtvama i s velikom materijalnom štetom. Najĉešće prometne nesreće uzrokuju vozaĉi stariji od 

65 godina sa udjelom većim od 27% 15. Koncetracije crnih toĉaka HPS-e mnogo je veća u 

odnosu na ostale ţupanije. Podaci za HPS se temelje na stvarnim podacima SDŢ te se moţe 

vidjeti iz Tablice 2.9. Po broju smrtnosti na cestama najviše prednjaĉe naleti na pješake i 

bicikliste te slijetanje s ceste, vidi Tablicu 2.11 i 2.12. Najveći broj nesreća dogaĊa se za vrijeme 

vedrog i oblaĉnog vremena, tijekom ljeta za vrijeme godišnjih odmora. 
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Tablica 2.9. Crne toĉke na hrvatskim cestama koji se temelji na stvarnim podacima RH 14 

 

 

Tablica 2.10. Broj prometnih nesreća na podruĉju HSP koji se tmelje na stvarnim podacima SDŢ 

15 

PROMETNE NESREĆE 2011 2012 2013 2014 2015 

S POGINULIM 

OSOBAMA 31 25 30 25 31 

S OZLJEĐENIM 

OSOBAMA 1475 1207 1154 1087 1182 

S MATERIJALNOM 

ŠTETOM 2952 2438 2020 1547 1693 

UKUPNO PROMETNIH 

NESREĆA 4458 3670 3204 2659 2906 
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Tablica 2.11. Vrste prometnih nesreća u 2014 god koji se temelje na stvarnim podacima SDŢ 

15 

 

 

Tablica 2.12. Poginule osobe prema vrsti prometnih nesreća u 2014 god koji se temelje na 

stvarnim podacima SDŢ 15 

 

 

Broj prometnih nesreća na podruĉju HPS u 2015. godini iznosio je 2.906 ĉime je zabiljeţen rast 

od 8,5% u odnosu na prethodnu godinu te pad od ĉak 35% u odnosu na 2011. godinu, vidi 

Tablicu 2.10. Iako su rezultati nesto veći u odnosu na prošlu godinu, vidljivo je da se broj 

prometnih nesreća smanjuje. Tijekom 2010 godine donesen je od strane Sabora RH nacionani 
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program sigurnosti cestovnog prometa RH 2011.-2020. koji je uvelike utjecao na promjenu 

ponašanja sudionika u prometu, brzu medicinska skrb nakon prometnih nesreća, bolju cestovnu 

infrastrukturu, visoke novĉane kazne za neodgovorne vozaĉe. Cilj novog nacionalnog programa 

je smanjiti broj poginulih osoba do 2020. godine za 50 posto u odnosu na 2010. godinu.  

3 PREPOZNAVANJE PROJEKTA 

Zbog sve većeg rastućeg prometa i prometne potraţnje, prometna infrastruktura ne 

udovoljava postojećim zahtjevima. Trenutna cesta se nalazi u podnoţju brdovitog masiva sa 

velikim brojem krivina i litica te usmjerava promet kroz niz manjih mjesta i kriţa se s većim 

brojem cesta niţe kategorije. Na postojećoj cesti uoĉen je veći broj prometnih nesreća s velikom 

materijalnom štetom i tjelesnim ozljedama kao glavni razlog nezadovoljavajuće sigurnosti su 

nedostatak horizontalne, vertikalne i svjetlosne signalizacije i odbojnika. Na pojednim dionicama 

krivine su izuzetno nepregledne te uz povećanu brzinu vozaĉa predstavljaju kritiĉne toĉke na 

postojećoj cesti. Zbog višegodišnjeg zanemarivanja od strane lokalnih organa vlasti i tvrtke za 

odrţavanje cesta uoĉeni su problemi na samoj kolniĉkoj konstrukciju što je dovelo do pojave 

udarnih rupa, mreţastih pukotina, kolotraga te otkidanja i zaglaĊenja habajućeg sloja. Iako su se 

vršile sanacije one su nekvalitetno izvedene i samim time se progoršalo postojeće stanje. 

Planirana je rekonstrukcija postojeće prometnice i izgradnja ceste duţine 15,5km. Na postojećoj 

prometnici planirana je izgradnja dodatnog traka za teretna vozila i autobuse s time da je 

autobusna stajališta potrebno predvidjeti s desne strane izvan kolnika postojeće ceste. Na 

pojedinim dionicama su predviĊene kamere za mjerenje brzine zbog nedovoljne prometne 

discpilne vozaĉa. U okviru postojeće rekonstrukcije vršit će se idući radovi: 

 obnavljanje i zamjena kolniĉke konstrukcije, 

 poboljšanje sustava odvodnje, 

 zamjenu, ugraĊivanje nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne 

signalizacije i opreme ceste, 

 saniranje odrona i manjih klizišta, 

 ublaţivanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije, 

 sanaciju potpornih i obloţnih zidova, 

 pojedinaĉne korekcije geometrijskih elemenata ceste sa svrhom poboljšanja 

sigurnosti prometa, 

 radove na ureĊenju zelenila u svrhu biološke zaštite cesta, 
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 obnovu i postavu instalacija opreme i ureĊaja cesta, 

 ureĊenje raskriţja u istoj razini bez većih konstrukcijskih zahvata, 

 popravak i postavljanje ograda i smjerokaznih stupića, vertikalnih prometnih 

znakova i oznaka na kolniku. 

Izgradnja nove ceste obuhvaća izgradnju ĉetiri traka, dva traka sa svake strane. Svrha izgradnje 

nove ceste je skraćenje vremena putovanja do ciljnog podruĉja odnosno do trajektne luke, 

autobusne postaje  i zraĉne luke. Osim skraćenja vremena putovanja ona će znaĉajno unaprijediti 

podruĉje na kojem se nalazi, a samim time omogućit će se dolazak većeg broja ljudi i razvoj 

industrijske zone. Planirana cesta će smanjiti promet na postojećoj prometnici što rezultira 

većom razinom sigurnosti za ostale sudionike u prometu. Na podruĉju „nove i stare“ prometnice 

planira se uvesti inteligentni transportni sustav (u daljnjem tekstu ITS). ITS  se  moţe  definirati  

kao  holistiĉka,  upravljaĉka  i  informacijsko  komunikacijska nadogradnja  klasiĉnog  sustava  

prometa  i  transporta  kojom  se  postiţe  znatno  poboljšanje karakteristika, odvijanje prometa, 

uĉinkovitiji transport putnika i roba, povećanje sigurnosti u prometu, udobnosti i zaštite putnika, 

manje oneĉišćenja okoliša. Glavne  sastavnice  ITS-a  su senzori, informacijsko-komunikacijske 

tehnologije te razni algoritmi 16. Prednosti ITS-a su prikazane na Slici 3.1. 

 

Slika 3.1. Posljedice ITS-a 16 

U okviru ITS-a razvijaju se:  

 inteligentna vozila,  

 inteligentne prometnice,  

 beţiĉne “pametne” kartice za plaćanje cestarina,  

 dinamiĉki navigacijski sustavi,  
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 adaptivni sustavi semaforiziranih raskriţja,  

 uĉinkovitiji javni prijevoz,  

 brza distribucija pošiljaka podrţana internetom,  

 automatsko javljanje i pozicioniranje vozila u nesreći,  

 biometrijski sustavi zaštite putnika. 

ITS usluge normizirane su na meĊunarodnoj razini. MeĊunarodna organizacija za standardizaciju 

ISO (eng.International Standardization Organization) poĉetno je  normizirala ITS  usluge 

fokusirane na cestovni promet  1990. godine dokumentom ISO  TR  14813-1 -Transport  

information  and  control  systems. Njime je definirano deset funkcionalnih podruĉja i trideset i 

dvije usluge. Definirana funkcionalna podruĉja su 16: 

I. informiranje putnika , 

II. upravljanjeprometom i operacijama,  

III. pomoć vozaĉu i kontrola vozil, 

IV.  prijevoz tereta i komercijalne operacije vozila, 

V. javni prijevoz, 

VI.ţurne sluţbe i servisne sluţbe, 

VII. elektroniĉka plaćanja, 

VIII.  osobna sigurnost, 

IX. nadzor vremenenskih uvjeta i okoliša, 

X. upravljanjem odzivom na velike nesreće.  

S obzirom na velik broj usluga, u radu se istiĉu sljedeće kao najvaţnije za projekt: 

 predputno i putno informiranje vozaĉa, 

 obavjest o opasnim teretima, 

 voĊenje prometnog toka, 

 nadzor nad kršenjem prometne regulative, 

 poboljšanje vidljivosti, 

 izbjegavanje sudara, 

 upravljanjem javnim prijevozom i vozilima ţurnih sluţbi, 

 povećanje sigurnosti ranjivih cestovnih korisnika. 
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Na Slici 3.2. prikazana je genericka shema organizacije ITS-a, dok Slika 3.3. prikazuje 

upravljacki centar ITS-a u Rijeci. Tablica 3.1. prikazuje podruĉja koristi ITS-a i odgovarajuće 

mjerljive veliĉine. 

 

Slika 3.2. Generiĉka shema ITS-a 16 

 

Slika 3.3. Upravljacki centar ITS-a 17 
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Tablica 3.1. Podruĉja djelovanja ITS-a 16 

Podruĉja koristi  Mjerljive veliĉine 

Prijevoz osobnim 

automobilom 

Vrijeme putovanja (u min ili %) 

Brzina prometnog toka (km/h), 

Broj nezgoda, 

Razina usluge (A-F), 

Protok putnika (putnik/h), 

Duljina redova ĉekanja, 

Prometni stres (subjektivna 

mjera). 

Javni prijevoz 

Broj voţnji mjeseĉno ili 

godišnje, 

Iskorištenje kapacieta vozila, 

Prihodi, 

Povećanje brzine, 

Poboljšanje modalne razdiobe. 

Ekonomski razvoj 

Porast trgovine, 

Broj novih poslova, 

Porast zaposlenosti. 

Ekologija 
Smanjenje buke, 

Smanjenje emisije polutanata. 

Turizam 

Povećanje broja turista, 

Povećanje prihoda po turistu, 

Mjerenje zadovoljstva turista, 

4 PREDVIĐANJE OBUJMA PROMETA 

4.1 Faktori koji utjeĉu na analizu potraţnje 

Demografsku  sliku  HPS  u  posljednjih  15  godina  karakteriziraju:  pad  ukupnog  broja 

stanovnika, neprekidna prirodna depopulacija odnosno veći broj umrlih nego ţivoroĊenih, 

pojaĉano starenje stanovništva te disbalansi u dobnoj strukturi stanovništva, kontinuirano 

povećanje  oĉekivanog  trajanja  ţivota  pri  roĊenju  i  pozitivni  saldo  neto  migracija  s 

inozemstvom, koje je ipak od 2009. godine poprimilo negativni predznak. Depopulacija i 

starenje su dva povezana demografska procesa koja najviše utjeĉu na demografski  razvoj nekog 

podruĉja. Dosadašnje demografsko kretanje i projiciranje prirodnoga kretanja i migracije, koje je 

u velikoj mjeri odreĊeno sadašnjim dobno spolnim sastavom, ima višestruko znaĉenje jer 

pokazuje demografski okvir ponude radne snage, ali i priljeva i odljeva iz umirovljeniĉke 

populacije, kao i promjene broja i sastava potrošaĉa usluga pojedenih sektora. Isto tako pokazuje 



Frane Šerić Diplomski rad 

25 

potencijalnu  potraţnju u sektorima koji su usmjereni na dijete, ali i one sektore industrije,kulture 

i trgovine koji zadovoljavaju potrebe djece i mladeţi. Depopulacija na podriĉju HPS je prisutna 

već duţe vrijeme i na pojedinim podruĉjem karakterizira je niski fertilitet,a dok je u drugim 

djelovima prednjaĉilo iseljavanje što je dovelo do poremećene dobne strukture 2. Problemi koji 

se javljaju na depopulacijskim podruĉjima odnose se na dostupnost poslova, nema gradnje novih 

stanova, pada cijena postojećim zbog sve manjeg obima mlaĊe odrasle populacije koji su ĉesti 

kupci,  zatim  propadanje  i  napuštanje  nekretnina,  poslovni  prostori  se  zatvaraju,  većina 

populacije su umirovljenici i slabog potrošaĉkog kapaciteta. Umirovljeniĉka populacija, koja je 

veliki potrošaĉ socijalnih usluga postaju rastući teret ekonomski aktivnoj populaciji koja sve to 

treba financirati u višem obimu unatoĉ tome što je postupno sve malobrojnija. Zatim i socijalna 

infrastruktura je pogoĊena depopulacijom, manje škola će se graditi, mnoge će se zatvoriti, 

smanjene su potrebe za prometnim/prijevozniĉkim uslugama i potrebe za gradnjom nove 

komunalne infrastrukture. Ekonomski oporavak trebao bi biti politiĉki prioritet u 

depopulacijskim podruĉjima, i preporuĉa se prebacivanje koncentracije potrebnih usluga u 

regionalne centre ruralnih podruĉja koja su depopulacijom najviše pogoĊena. Depopulacija i 

starenje zahtijevaju implementaciju odgovarajućih mjera kako bi se postigao odrţivi 

demografski razvoj u budućnosti. Kombinacija obiteljske politike koja bi roditeljima omogućila 

lakše usklaĊivanje podizanja djece sa poslovnim obvezama i selektivna imigracijska politika u 

depopulacijska podruĉja najbolje je rješenje za suoĉavanje s nepovoljnim demografskim 

trendovima. Ĉinitelji koji djeluju na fertilitet su višestruki, i tu nije samo rijeĉ o ţelji 

pojedinaca/parova za djecom i potomstvom već bitnu ulogu imaju i ekonomski, socijalni, 

psihološki, kulturološki, zdravstveni, povijesni i drugi razlozi. Migracije mogu biti proizvodno ili 

potrošaĉki uvjetovane 2. U sluĉaju proizvodno orijentiranih imigracija privlaĉni je ĉinitelj 

potraţnja za radnom snagom i mogućnost zaposlenja.  S druge strane, potrošaĉki orijentirane 

imigracije potiĉe uvjetovana potraţnja za boljim  ţivotnim  uvjetima. Osjetno bolji ţivotni 

standard privukao bi imigraciju mlade obrazovane radne snage. Neprekinuti priljev mladog 

stanovništva, obujmom i regionalno kontroliran u skladu s  potrebama  na  trţištu  radne snage,  

pomlaĊivao bi dobni  sastav stanovništva i tako oblikovao uvjete za porast broja ţivoroĊenih. 

Proteklih 50 godina prosjeĉna starost stanovništva porasla je za gotovo 10 godina, što je 

posljedica dugogodišnjeg pada nataliteta te porasta oĉekivanog trajanja ţivota. Demografske 

prognoze nisu povoljne i oĉekuje se blagi pad stanovništva od 1%, realizacijom projekta bi se 

znaĉanjno popravila situacija i omogućilo zaposlenje velikom broju ljudi. U Tablici 4.1. i 4.2. 

prikazane su projekcije stanovništva za 2020 i 2030 godinu koje se temelje na stvarnim 

podacima  SDŢ. 
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Tablica 4.1. Dobno-spolna struktura stanovništva ţupanije SDŢ koja je temelj za procjenu u 

HPS-u, projekcije 2020 i 2030 43 

 

 

Tablica 4.2. Dobno-spolna piramida stanovništva SDŢ koja je temelj za procjenu za HPS-u 

2013 i 2030 (linija) 43 
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S obzirom na postojeće stanje demografska slika stanovništva prikazuje podjednak odnos izmeĊu 

muške i ţenske populacije na podruĉju HPS. Pokazatelji  dobne  strukture  stanovništva  ţupanije  

ukazuju  na  trend  postupnog  starenja  stanovništva, vidi Tablicu 4.3. 

Tablica 4.3. Prikaz pretpostavljene strukture stanovništva u HPS prema starostu i spolu temeljen 

na podacima SDŢ (2011) 19  

Spol sv. m ţ 

Ukupno 454550 219850 234700 

Starost 

0-4 23700 12000 11700 

5-9 23600 12100 11500 

10-14 26000 13000 13000 

15-19 27500 14000 13500 

20-24 29300 15000 14300 

25-29 30300 15300 15000 

30-34 30000 15000 15000 

35-39 30400 15400 15000 

40-44 30700 15200 15500 

45-49 31800 15800 16000 

50-54 33800 16800 17000 

55-59 31500 15500 16000 

60-64 29500 14000 15500 

65-69 18500 8500 10000 

70-74 21500 9500 12000 

75-79 18000 7000 11000 

80-84 12000 4000 8000 

85-89 4900 1400 3500 

90-94 1250 300 950 

95 i 

više 
300 50 250 

 

Na podruĉju HPS dominiraju osobe sa završenim srednjom trogodišnjom, ĉetverogodišnjom 

školom i to udjelom od 56%, dok je 18% ljudi visoko obrazovano, vidi Tablicu 4.4. Postotak 

visokoobrazovanih osoba je malen u odnosu na RH i na prosjek EU koji iznosi 22,2%, te se 

razliĉitim politikama na podruĉju HPS potiĉe visoko obrazovanje. Udio neobrazovanih osoba 

iznosi 1% i odnosi se većinom na stariju populaciju 65+. U odnosu na broj ĉlanova u kućanstvu 

dominiraju kućanstva sa 2 do 4 ĉlana i samaĉka kućanstva, njihov broj je u znaĉajnom rastu u 

odnosu na prošle popise stanovništva zbog socio-ekonomskih i društvenih razloga i prikazan je u 

Tablici 4.5. Moţe se primjetiti da je udio kućanstava sa brojem ĉlanova većih od 6 u velikom 

padu, velike zajednice karakteristiĉne za ruralna podruĉja HPS i nacionalne manjine. 
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Tablica 4.4. Prikaz stanovništva prema završenom stupnju obrazovanja koji se temelji na 

podacima za SDŢ 19 

Spol sv. m ţ 

Ukupno 454550 219850 234700 

Starost 

0-4 23700 12000 11700 

5-9 23600 12100 11500 

10-14 26000 13000 13000 

15-19 27500 14000 13500 

20-24 29300 15000 14300 

25-29 30300 15300 15000 

30-34 30000 15000 15000 

35-39 30400 15400 15000 

40-44 30700 15200 15500 

45-49 31800 15800 16000 

50-54 33800 16800 17000 

55-59 31500 15500 16000 

60-64 29500 14000 15500 

65-69 18500 8500 10000 

70-74 21500 9500 12000 

75-79 18000 7000 11000 

80-84 12000 4000 8000 

85-89 4900 1400 3500 

90-94 1250 300 950 

95 i 

više 
300 50 250 

 

Tablica 4.5. Prikaz kućanstava prema tipu i broju ĉlanova koji se temelji na podacima za SDŢ 

19 

Privatna kućanstva 

Ukupno 

Obiteljska kućanstva prema broju ĉlanova Neobiteljska kućanstva 

svega 2 3 4 5 6+ svega 
samaĉka 

kućanstva 

višeĉlana 

kućanstva 

154.528 118.382 35.561 29.605 29.394 14.438 9.384 36.146 33.558 2.588 
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Tablica 4.6. Struktura aktivnog (radno sposobnog) stanovništva u HSP koja se temelji na 

podacima SDŢ 18 

Struktura aktivnog stanovništva 

  pro.14 pro.15 

Aktivno stanovništvo 178.695 179.92 

Zaposleni 136.563 134.805 

Zaposleni u pravnih osoba 112.721 110.542 

Saomostalne prof. djelatnosti 4.046 3.958 

Zaposleni u obrtu 6.638 6.839 

Radnici kod fiziĉkih osoba 12.402 12.672 

Poljoprivrednici 786 794 

Nezaposleni 42.102 45.115 

Stopa registrirane nezaposlenosti 23,60% 25,10% 

 

Registrirana nezaposlenost obuhvaća osobe prijavljene pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a 

stanje registrirane nezaposlenosti krajem prosinca 2015. iznosi ukupno 42.102 osoba, što je u 

odnosu na prosinac 2014. godine manje za 3.013 nezaposlenih osobaili 6,7%. Stopa registrirane 

nezaposlenosti je udio nezaposlenih osoba u aktivnom stanovništvu, tj. u zbroju zaposlenih i 

nezaposlenih. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2015. godine iznosila je 23,6% i ona 

se smanjila za 1,5% u odnosu na prosinac 2014. godine, vidi Tablicu 4.6. Nezaposlenost na 

podruĉju HSP raste  nakon  ljetnih mjeseci, te najvišu razinu uobiĉajeno dostiţe u zimskim 

mjesecima, dok se najniţa razina registrira u ljetnim mjesecima, što je rezultat sezonskog 

obiljeţja u kretanju nezaposlenosti, dakle  sezonskog  zapošljavanja  u  turizmu  i  ugostiteljstvu,  

te  ostalim  djelatnostima  koje upošljavaju radnike  sezonskog  karaktera. Vidi Tablicu 4.7. 

Tablica 4.7. Kretanje nezaposlenih u 2015 i 2014 godini koje se temelji na podacima SDŢ 18 
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Tablica 4.8. Broj evidentiranih nezaposlenih ţena u 2015 i 2014 godini koji se temelji na 

podacima SDŢ 18 

 

Nezaposlene ţene ĉine većinu u ukupnoj nezaposlenosti na podruĉju HPS. Tijekom 2015. godine 

prosjeĉno mjeseĉno je bilo evidentirano 22.718 nezaposlenih ţena, što je za 7,9% manje od 

prosjeka 2014. Godine, vidi Tablicu 4.8. Krajem prosinca ukupno je bilo 23.878 nezaposlenih 

ţena, što je za 6,0% manje od prosinca 2014. godine. Uslijed povećanog broja steĉaja i 

zatvaranja usluţnih tvrtki na evdeniciji Zavoda povećavao se broj nezaposlene ţanske radne 

snage. Udio prosjeĉnog broja nezaposlenih ţena u ukupnoj prosjeĉnoj nezaposlenosti iznosi 

56,8%. Nezaposleni muškarci ĉine manji dio u ukupnoj nezaposlenosti na podruĉju HPS. 

Tijekom 2015. godine prosjeĉno mjeseĉno je bilo evidentirano 17.327 nezaposlenih muškaraca, 

što je za 11,4% manjeod prosjeka 2014. godine, vidi  Tablicu 4.9.  

Tablica 4.9. Broj evidentiranih nezaposlenih muškaraca u 2015 i 2014 godini koji se temelji na 

podacima SDŢ 18 

 

U strukturi nezaposlenih osoba prema dobi, krajem prosinca 2015. godine, najviše je bilo mladih 

osoba od 25-29godine starosti (5.349). Starije dobne skupine uslijed mnogih strukturalnih 

problema (nefleksibilnosti trţišta rada, prespore dinamike otvaranja novih radnih mjesta, slabe 

gospodarske aktivnosti, te zastarjelim znanjima i vještinama) teţe dolaze do radnog mjesta. 

Nezaposlene osobe prema starosti kao i udjel pojedinih skupina prikazan je u Tablici 4.10. 
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Tablica 4.10 Nezaposlene osobe prema starosti 2009-2015 godine koji se temelje na podacima 

SDŢ 18 

 

U Tablici 4.11. prikazana je struktura nezaposlenih prema struĉnoj spremi. Brojke se već duţe 

vremena nisu znaĉajnije mijenjale te dominiraju oba spola sa srednjom struĉnom spremom. 

Tablica 4.11. Prosjeĉan broj nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja i spolu koji se temlji 

na podacima SDŢ 18 
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U Tablici 4.12. na podruĉju HSP je tijekom 2015. godine evidentirala ukupno zaposlenih 30.213 

osoba, što je za 1.274 ili 4,4% osoba više nego 2014.god. Struktura zapošljavanja prema spolu 

pokazuje da je zaposleno više ţena njih 17.418 ili 57,7%, dok je broj zaposlenih muškaraca 

12.795 što iznosi 42,3% ukupno zaposlenih. Prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe 

sa srednjom školom u trajanju od tri i ĉetiri godine 61,8%, zatim osobe sa završenim fakultetom 

16,2%, zatim osobe sa višom školom 10,2%, zatim osobe sa završenom osnovnom školom 8,1%, 

te na kraju osobe bez završene osnovne škole 0,3%. Najviše je osoba zaposleno u djelatnosti 

pruţanja smještaja te pripreme i usluţivanja hrane 6.692osoba ili 22,2%, zatim u trgovini na 

veliko i malo 4.572 osoba ili 15,4%, itd. 

 

Tablica 4.12. Zaposleni prema razini obrazovanja u 2015 i 2014 godini  koji se temlji na 

podacima SDŢ 18 

 

Prosjeĉna bruto plaća na podruĉju HSP iznosi 7.250 kn, dok netto plaća iznosi 5.150 kn što je 

malen u odnosu na glavni grad RH. Veliki dio zaposlenih ljudi, vise od 55%, ima bruto plaću od 

3.300kn sto je nedostatno za pokrivanje troskova zivota 20. Prosjeĉni mjeseĉni prihod 

kućanstva u Hrvatskoj za 2011. iznosio je 890 eura, a dok su mjeseĉni troškovi procijenjeni na 

1.180 eura 21. Prema veliĉini plaće spadamo meĊu najlošije plaćene radnike EU poslije 

Estonije, Rumunjske i Bugarske. Hrvatska više od svih ostalih ĉlanica Europske unije ovisi o 

turizmu, ĉak više od Malte, Cipra ili Grĉke, dokazuju podaci o deviznom prihodu od turizma koji 

se u Hrvatskoj ostvario a iznosi 17 posto BDP-a, dok je prosjek Unije 2,3 posto što pokazuje 

izrazito nestabilnu ekonomiju 22. Tako visok pokazatelj u sluĉaju Hrvatske sugerira visok 

stupanj ovisnosti gospodarstva o turizmu i upućuje na nedovoljnu razvijenost ostalih sektora. 

Iako nepovoljnoj gospodarskoj situaciji zarada od turizma, kao i broj dolazaka stranaca raste iz 

godinu u godinu i oĉekuje se rasto od 7,5 % u odnosu na 2015.god, vidi Tablicu 4.13. i 4.14. Na 
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podruĉju HPS većinom dolaze turisti od 30-49 god, koji su zastupljeni u iznosu od 55,5%, zbog 

raznih festvalskih atrakcija znaĉajno se povećao udio mladih turista do 29 godina i trenutno 

iznosi 27% 23. Velik broj turista zadrţava se od 7-14 dana, te u tom periodu dnevno minimalno 

potroši 66€, vidi Tablicu 4.15.  

Tablica 4.13. Turisti i noćenja po vaţnijim turistiĉkim destinacijama 2014. godini koji se temelje 

na stvarnim podacima SDŢ 23 

 

Tablica 4.14. Broj noćenja 2009-20115. godini koji se temelje na stvarnim podacima SDŢ 23 

HPS 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

8.988.416 9.364.032 10.250.215 10.517.880 11.467.965 12.134.612  13.288.805  

  

Tablica 4.15. Dnevna potrošnja turista u 2014. godini koja se temelji na stvarnim podacima 

SDŢ23 

 

€ % 

Ukupno 66,36 100 

Smještaj 36,22 55 

Hrana i piće 12,18 18 

Kupnja 9,42 14 

Sport i zabava 1,83   

Kultura 0,93   

Zabava 3,06 13 

Izleti 1,57   

Ostalo 1,09   

 

U Tablici 4.16. gledajući strukturu dolazaka putnika prema graniĉnom prometu, najveći dolazak 

se ostvaruje cestovnim prometom i to sa domaninatnih 88%, što potvrĊuje da je Hrvatska 

preteţito auto-destinacija za turiste. Istovremeno, udio putnika koji dolaze zraĉnim graniĉnim 
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prometom iznosi 11%, a udio dolazak turista ţeljezniĉkim i pomorskim prometom je 1%. 58% 

turista koji dolaze redovnim letom koristi usluge niskotarifnih zraĉnih prijevoznika. 

Tablica 4.16. Vrste dolazak tursita u 2014 godini koji se temelje na stvarnim podacima SDŢ 23 

 

Pored dobre geostrateške pozicije, prometne povezanosti, ulaganja u obrazovanje te osnovnu 

infrastrukturu, osnova za privlaĉenje i poticanje ulaganja je poticajno neposredno poslovno 

okruţenje, odnosno lakoća poslovanja poduzetnika. Pored toga, poslovno okruţenje ukljuĉuje i 

strateško prepoznavanje procesa u okruţenju, na koje vlasti i poduzetnici u HPS ne mogu 

izravno utjecati, ali je od bitnog utjecaja na razvojne procese u ţupaniji. Zbog toga je za 

privlaĉenje ulaganja na podruĉje SDŢ nuţno svesti administrativne barijere na minimum, ali i 

razviti poslovne usluge te društvene djelatnosti koje su bitni faktori konkurentnosti. Statistiĉki 

pokazatelji potvrĊuju da ţupanija biljeţi znaĉajno zaostajanje u pogledu broja neriješenih 

zemljišno-knjiţnih predmeta, premda je broj riješenih predmeta po sucu iznad nacionalnog 

prosjeka. Poduzetnici u HPS se suoĉavaju s iznadprosjeĉnim cijenama komunalnih naknada i 

nekretnina (u ţupanijskom središtu), ali je s druge strane, prosjeĉna cijena vode i odvodnje još 

uvijek ispod prosjeka statistiĉke regije kao i Hrvatske u cjelini. Osim razvijene mreţe poslovnih 

banaka, još jedan pozitivan ĉimbenik poslovanja za poduzetnike u SDŢ je iznadprosjeĉna 

dostupnost visoko-obrazovane radne snage. Razvijenost poslovnog sektora se uglavnom moţe u 

cjelini ocijeniti kao ispodprosjeĉna. Takva ocjena proizlazi prije svega iz zaostajanja u kljuĉnim 

podruĉjima kao što su financijski rezultati poslovanja, zaposlenost i izvozna orijentiranost.  Ipak, 

u nekim se podruĉjima poput broja i dinamike poslovnih subjekata te dinamike izvoza biljeţe 

dobri rezultati. Gustoća broja poslovnih subjekata, kako malih i srednjih poduzeda tako i obrta te 

slobodnih zanimanja je iznadprosjeĉna. MeĊutim, ţupanija znatno zaostaje za nacionalnim 

prosjekom u pogledu broja industrijskih poduzeća, a posebno kada se pored poduzeća promatraju 

i lokalne industrijske jedinice (izdvojeni  pogoni). Broj obrtnika se izrazito smanjio nakon 
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izbijanja gospodarske krize, s tim da je znaĉajan broj obrta nastavio poslovanje u sektoru sive 

ekonomije. Priliĉno veliko zaostajanje se biljeţi u pogledu dohodovnosti industrije te 

produktivnosti rada u industriji mjereno bruto dodanom vrijednosti po zaposlenom. Podaci o 

dinamici prihoda poduzeda ukazuju na nešto slabije rezultate poduzeda sa sjedištem na podruĉju 

ţupanije u odnosu na nacionalni prosjek. MeĊutim, radi se o relativno malom zaostajanju. Ono 

što je vaţno primijetiti je da su uslijed gospodarske krize prihodi poduzeća u 2009. pali ispod 

razine prihoda iz 2006.g., što jasno govori o dubini krize koja je nastupila. MeĊutim, ţupanija 

biljeţi znatno zaostajanje u pogledu zaposlenosti u industrijskim poduzećima, kao i slabiju 

dinamiku zapošljavanja (premda pozitivnu do krize) u istom sektoru u odnosu na nacionalni 

prosjek, što upućuje na zakljuĉak o nedovoljno razvijenoj industrijskoj osnovici. U kontekstu 

bududeg gospodarskog razvoja posebno zabrinjava relativno niska razina investicija. Investicije 

po stanovniku u ţupaniji su bile gotovo dvostruko niţe od nacionalnog prosjeka u razdoblju 

2006.-08., ali isto tako i ispod prosjeka statistiĉke regije, s tim da je u recesijskoj 2009.g. 

zabiljeţen veći pad investicija u odnosu na nacionalnu razinu. Sliĉna razina zaostajanja se biljeţi 

u pogledu investicija u preraĊivaĉkoj industriji, što je u skladu s prijašnjim pokazateljima slabe 

razvijenosti industrije. Jedan od problema je struktura investicija gdje je primjetna relativno 

slabija razina ulaganja u opremu u odnosu na graĊevinske objekte i druge oblike investicija u 

odnosu na nacionalnu razinu 24. Još jedno od podruĉja gdje se biljeţi znaĉajno zaostajanje jest 

izvoz roba, gdje ţupanija biljeţi 24% manju vrijednost izvoza po stanovniku u odnosu na prosjek 

RH. Ipak, iznadprosjeĉna dinamika izvoza u razdoblju  neposredno  prije  izbijanja gospodarske 

krize ukazuje da se u tom pogledu biljeţe odreĊeni pomaci. Usprkos  nepovoljnim  trendovima  

tijekom  90-ih godina u kojima je zabiljeţen izuzetno visoki pad proizvodnje  u  odnosu  na  

predratno razdoblje, preraĊivaĉka  industrija i dalje predstavlja temelj industrijske proizvodnje i 

jedan od najvaţnijih gospodarskih sektora ţupanije i Hrvatske u cjelini. Vodeće industrijske 

grane u ţupaniji prema klasifikaciji OECD-a uglavnom se kategoriziraju kao nisko-tehnološke 

jedino se brodogradnja svrstava meĊu djelatnosti srednje-visoke tehnološke razine. Ako 

usporedimo udjel pojedinih djelatnosti u broju zaposlenih, s udjelom u BDV-u, jasno je da 

brodogradnja biljeţi vrlo nisku razinu produktivnosti, kako u usporedbi s ostalim granama 

preraĊivaĉke industrije tako i u odnosu na produktivnost djelatnosti na nacionalnoj razini. Sliĉna 

je situacija i u djelatnosti proizvodnje pića gdje se nakon steĉaja i privatizacije proizvodnja 

pomalo smanjivala i nakon nekog vremena prebacila u susjednu zemlju. Podaci FINA-e o 

poslovanju poduzetnika za 2009. i 2010. godinu ukazuju na rezultate pojedinih sektora u 

razdoblju nakon izbijanja krize. Podaci pokazuju kako je upravo sektor graĊevinarstva zabiljeţio 

najvedi pad udjela u ukupnom prihodu poduzeda na ţupanijskoj razini u 2010.g.u odnosu na 
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2007.g., dok je većina ostalih sektora zadrţala pribliţno sliĉne udjele. To znaĉi da je upravo 

sektor graĊevinarstva postao najveći „gubitnik“ nakon izbijanja krize. HPS biljeţi 

ispodprosjeĉnu razinu poduzetniĉke aktivnosti prema većini pokazatelja. Posebno je uoĉljivo 

zaostajanje u pogledu broja i uspješnosti velikih poduzeća. Razina izvozne orijentiranosti niţa je 

od većine primorskih ţupanija te je dodatno pogoršana izrazitim padom robnog izvoza u 2009.g. 

Osim u segmentu izvoza brodova, ţupanijsko gospodarstvo biljeţi zanemarivu vrijednost izvoza 

robe srednje i visoke razine tehnologije. Kljuĉan problem u privlaĉenju stranih ulaganja 

predstavljaju administrativne prepreke kao što su neusklaĊenost lokalne prostorno planske 

dokumentacije, nesreĊeni imovinsko pravni odnosi i zemljišne knjige, slaba komunikacija 

potpornih institucija i troma birokracija. Osim toga, treba pojaĉano raditi na prezentaciji ţupanije 

u inozemstvu s naglaskom na mogućnosti ulaganja. Zateĉeno stanje u gospodarstvu Ţupanije 

nedvojbeno ukazuje da su kljuĉne slabosti,  koje su rezultirale negativnim trendovima i loše 

strukturiranim gospodarstvom, nedovoljno definirani prioriteti razvojne politike, nedostatak 

upravljaĉko-organizacijskih sposobnosti, zastarjeli proizvodni kapaciteti, zaostajanje 

informacijske i komunikacijske tehnologije te nedovoljna angaţiranost domaćega privatnog 

sektora 24. HPS je 2008. godine usvojila Program poticanja izgradnje poduzetniĉkih zona, gdje 

se uz izgradnju planirane prometnice planira i izgraditi poduzetniĉka zona. Suradnja znanosti i 

gospodarstva na podruĉju ţupanije je i dalje nedovoljna, usprkos postojanju znanstvenih i 

struĉnih institucija, posebno u tehniĉkim znanostima, ulaganje gospodarstva u istraţivanje i 

razvoj na niskoj je razini, ĉime se prati negativan trend na nacionalnoj razini. U sklopu toga 

osnovan je Centar za poticanje poduzetništva i obrtništva Split (CEPOS) s ciljem unapreĊenja i 

razvoja obrtništva, te malog i srednjeg poduzetništva na podruĉju HPS, u sklopu kojeg djeluju i 

poduzetniĉki inkubatori namijenjeni mladim poduzetnicima poĉetnicima. Najvaţnija i 

najzastupljenija nemetalna sirovina je prirodni kamen, arhitektonsko-graĊevni i tehniĉki, koji se 

nalazi na više lokaliteta. Uz kamen, postoje i veće rezerve cementnog lapora, gline, gipsa, 

šljunka i pijeska te dolomita, a u manjim koliĉinama kvarcnog pijeska, bituminoznih škriljavaca i 

ugljena. Osim kamena, lapora i gipsa, sve ostale nemetalne mineralne sirovine ne pruţaju 

ozbiljniju osnovu za razvitak rudarstva i prateće industrije. Potrebno je istaknuti da mnogi od tih 

pogona za eksploataciju kamena predstavljaju i jedinu gospodarsku aktivnost u pojedinim 

općinama, pa nije potrebito isticati što oni znaĉe za tu općinu. Ovu djelatnost s obzirom na 

zahtjevnu i dugotrajnu proceduru ishoĊenja potrebne dokumentacije za zakonski utemeljenu 

eksploataciju kamena karakterizira i nelegalan rad te sukladno tome uĉestalo zatvaranje ovih 

kamenoloma od strane drţavne inspekcije. Naime, postupak dobivanja kompletne dokumentacije 

temeljem koje se mogu izvoditi rudarski radovi je izuzetno spor, te traje više godina, što je 
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zasigurno jedan od razloga rada bez potrebne dokumentacije. Posljednjih godina na podruĉju 

HPS vadi se oko: 10.000 t boksita, 140.000 t sadre, 2.000.000 t sirovine za proizvodnju cementa, 

1.000.000 m
3
 tehniĉkog (drobljenog) kamena i 25.000 m

3
 ukrasnog (piljenog) kamena 25. 

Razlog iskopa velikih koliĉina materijala leţi u ĉinjenici da je sektor graĊevinarstva izuzetno 

bitan za ţupaniju te u blizini većeg grada nalazi se tvornica proizvodnje cementa koja se istiĉe 

svojom kvalitetom i tradicijom. Mineralne sirovine u HSP su brojne i raznovrsne. Pojedine 

mineralne sirovine imaju samo povijesno gospodarsku vrijednost. To je ţeljezna rudaĉa i asfalt. 

Neke su napuštene iz gospodarskih razloga i iscrpljenosti leţišta kao ugljen, boksit... Najbrojnije 

imaju razliĉite primjene u industriji i to poglavito u graditeljstvu, a to su tehniĉki graĊevni 

kamen, ukrasni kamen, tupina, evaporiti (sadra), roţnjaci (ĉert), pijesci, gline, tuf, šljunci. 

VaĊenje mineralnih sirovina u rudnicima i kamenolomima, kao i njihovu preradu i 

oplemenjivanje, treba provoditi paţljivo, razumno, kako bi se najveća prirodna vrijednost ove 

ţupanije – ljepote krajolika i još uvijek najvećim dijelom gotovo nedirnuta priroda, ĉistoća zraka 

tla i mora, ostali saĉuvani za sadašnji i buduće naraštaje. Zbog toga upravljanje mineralnim 

sirovinama treba biti poticajno, razumno, praktiĉno i prilagodljivo. 

Na podruĉju HPS nalaze se 3 prometne ţarišta zraĉna luka, pomorska luka i ţeljezniĉka stanica 

koji se moraju uzeti prilikim analize potraţnje prometa. Navedene strukture su detaljno opisane u 

poglavlju 2 „Opis sadrţaja projekta“. Mogućnost prelaska na drugi vid prijevoza nije moguć te 

su sve karakteristike ostalih naĉina prijevoza opisane u poglavlju 2.3 „Postojeći uvjeti usluge“. 

Na podruĉju HPS će se poticati upotreba hibridnih automobila u vidu smanjenja cijene 

registracije i karte na predviĊenoj dionici na kojoj će se naplaćivati cestarina. Poticanje na 

korištenje javnog gradskog prijevoza će se omogućiti sa pristupaĉnom cijenom karata/i izgradnja 

velikog prakirališta za potrebe Park and Ride sustava. Glavni cilj Park and Ride sustava je 

smanjiti broj automobila i parkirališnih mjesta u središtu grada, te time i smanjiti koliĉinu 

prometnih guţvi i nesreća. Razvoj javnog prijevoza će se odvijati prema strategiji javnog 

prijevoza koja je detaljno opisana u poglavlju 2.2 „Politiĉki,  institucionalni i regulatorni 

planovi“.Temeljem analiziranih podataka moţe se zakljuĉiti da će doći do rasta prometa i to se 

najviše oĉekuje zbog porasta turiza, promjenama u populaciji, ekonomskoj aktivnosti, vlasništvu 

automobila i trošku prijevoza. Projekt nije lociran u velikom urbanom podruĉju al s obzirom na 

veliki opseg radova na povećavanju kategorije ceste i prenamjenom zemljišta za industrijske, 

zabavne, stambene i druge sadrţaje oĉekuje se povećanje prometa zbog  povećane udobnosti i 

sigurnosti voţnje, te potrebom za poslom i zabavom. 
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4.2 Hipoteze, metode i ulazne informacije 

Trenutna cesta usmjerava promet kroz više manjih naselja i jedan grad srednje veliĉine 

Omiša, lociran u dolini, što uzrokuje smetnju stanovnicima u obliku buke i ispušnih plinova, i 

kriţa se s većim brojem cesta niţe kategorije što pridonosi zakrĉenosti, uĉinku separacije i niskoj 

razini sigurnosti u prometu. Nadalje je karakterizirana ogromnim povećanjem prometa tijekom 

zadnjih 10 godina (prosjeĉna godišnja stopa je 5 %) i visokim udjelom teretnih vozila (trenutni 

udio teretnih vozila je oko 14%). Postojećoj cesti koja ima godišnji dnevni promet (PGDP) od 

više od 50,000 vozila, a tijekom ljeta 60,000 vozila. Realizacijom projekta doći će do još 

znaĉajnijeg rasta prometa  za 3%. Trenutno razina usluge je D i E na nekim odjeljcima, što će se 

pogoršati  na  F  u  bliskoj  budućnosti.  Jednom  kad  ţupanijska cesta  bude  izgraĊena,  razina  

usluge  na  postojećoj  cesti  će  se poboljšati na B i C, i ostat će zadovoljavajuća za 20 god. 

Razina usluge će doseći C nakon 20 god.  Projekt se sastoji od izgradnje ţupanijske ceste duţine 

15.5 km s naplatom cestarine i rekonstrukcije jednog dijela ceste. Pod pojmom rekonstrukcija 

planira se obnoviti gornji ustroj postojece prometnice i nadogradnja jednog traka te kako bi se 

ukolnili postojeći nedostaci i poboljšala udobnost voţnje. Planira se uvoĊenje inteligentnog 

tansportnog sutava i graĊenje podruĉja za „Park and Ride“ sustav veliĉine 1000 mjesta. Dodatne 

informacije mogu se pronaći u poglavlju 3 „prepoznavanje projekta“. Projekt je lociran na 

podruĉju koji obiluje kamenom, cementnim laporm i glinom što će dovesti do znaĉajnih ušteda u 

materijalu. Novo izgraĊena cesta je od velikog znaĉaja kako za razvoj HPS tako i za razvoj 

podruĉja oko nje. Realizacijom ostalih projekata kao što otvorenje distributivno-transportnog 

centra za podruĉje HPS, izgradnja sportsko-rekreacijskog centra, kulturnih i zabavnih sadrţaja 

(dvorane, kulturni objekti, zabavni parkovi, te otvaranje velikog IT-centra za obrazovanje i 

zapošljavanje mladih osoba. PredviĊene su smanjene cijene zemljišta budućim poslovnim 

partnerima koji namjeravaju otkupiti više od 30 tisuća ĉetvornih metara za ulaganje u industriju. 

Oĉekuje se znaĉajan porast broja stanovnika na podruĉju gospodarske zone iako se na podruĉju 

HPS predviĊa pad ukupnog broja stanovništva za 1% do 2030 god 8. Planirana cesta osim 

gospodarskog znaĉaja imat će veliki utjecaj i na turizam jer će omogućiti bolju povezanost  

autocestom s lukama i aerodromima. Postojeća ţeljezniĉka pruga nije sastavni dio meĊunarodnih 

koridora, njezin kapacitet je nizak i u niskoj je upotrebi zbog višegodišnjeg zanimarivanja te su 

karakteristike ostalih naĉina prijevoza opisane u poglavlju 2.3 „Postojeći uvjeti usluge“. Urbani 

transport se dijeli u tri kategorije, kolektivan, individualan i teretni transport. Dok su transport 

putnika odreĊeni individualnim odlukama temeljenim na razliĉitim obrazloţenjima, transport 
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tereta odreĊen je izmeĊu vlasnika tereta i davatelja usluga prijevoza. Razlike izmeĊu tri 

kategorije transporta su [28]: 

 Kolektivni transport (javni transport). Glavna mu je zadaća ponuda javno 

pristupaĉne mobilnosti na specifiĉnim mjestima u gradu. Njegova je efektivnost 

bazirana na transportu velikog broja ljudi i postizanju pozitivnog ekonomskog 

uĉinka. 

 Individualni transport ukljuĉuje bilo koji naĉin mobilnosti ako je donesen osobnim 

izborom i sredstvom, a to su putovanja automobilom, motorom, biciklom ili 

hodanje. 

 Teretni transport. Budući su gradovi vodeći centri proizvodnje i potraţnje, urbana 

mobilnost se takoĊer sastoji od transporta velike koliĉine tereta. Takav transport su 

najĉešće kretanja dostavnih kamiona izmeĊu industrijskih i distribucijskih centara, 

skladišta i aktivnosti maloprodaje, te glavnih terminala 

Mobilnost je povezana sa lokacijama sa specifiĉnim urbanim aktivnostima i korištenja zemljišta. 

Svako korištenje zemljišta ukljuĉuje privlaĉnost nekog podruĉja na odreĊenu vrstu mobilnosti. 

Taj odnos ovisi o dohotku kućanstva, veliĉini i sastavu stanovništva, gustoći stanovanja, stupnju 

razvoja tehnologije i posjedovanju automobila. Urbana mobilnost moţe biti obavezna (putovanje 

na posao), ili dobrovoljna (rekreacijsko putovanje). Većina stanovnika, putnika i posjetitelja 

grada ţele i moraju putovati u kratkim vremenskim periodima dana tzv. vršnih opterećenja. Slika 

4.1. prikazuje shemu satne varijacije prometa tijekom radnog dana na trasi usporedivoj s 

postojećom trasom projekta. Pritisak na ponuĊaĉe transportnih usluga je najveći u vršnom 

vremenu, što dovodi do prenatrpanosti, zagušenja i negativnih iskustava korisnika transporta. 

Zato transportni kapacitet vozila mora biti dizajniran da apsorbira koliko god je moguće zahtjeva 

za prijevozom tijekom vršnog opterećenja. S druge strane potraţnja za prijevozom izvan vršnih 

operećenja je jako mala radeći višak kapaciteta tijekom dugih perioda tijekom dana i noći. Iako 

to pruţa udoban i pravovremen prijevoz putnika izvan vršnih opterećenja, lošu uporabu 

infrastrukture i loše dizajniran prometni plan. 
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Slika 4.1. Satne varijacije prometa tijekom radnog dana na trasi usporedivoj s postojećom 

trasom projekta [27] 

Utjecaj javnog gradskog prijevoza na prijevoz osobnim automobilima je veliki. Dobro  razvijen  

JGPP  u  velikoj  mjeri smanjuje broj prometnih nesreća. Na podruĉju HPS povezanost ova dva 

vida prijevoza je riješena u velikoj mjeri. U blizini autobusnog terminala nalaze se velika 

parkirališta, što bi se moglo iskoristiti za realizaciju sitema Park and Ride. Svrha kombiniranja 

usluga korištenja parkirališnog mjesta i javnog gradskog prijevoza je rasterećenje gradskog 

prometa. Stanovnici bi mogli osobnim automobilom putovati do centralnog podruĉja,a dalju  

voţnju nastaviti autobusom. Gledajući dugoroĉno, funkcioniranje sustava donosi potencijalne 

koristi, te time će se postići [28]: 

 smanjenje prometnog opterećenja gradskih središta, 

 skraćivanje vremena putovanja, 

 smanjenje vremena za pronalazak parkirališta u gradskim središtima, 

 bolja iskoristivost vremena za obavljanje planiranih poslova i obaveza,  

 smanjenje potrošnje goriva i smanjenje prijeĊenog puta automobila,  

 manje zagaĊenje zraka i smanjenje buke,  

 smanjenje broja prometnih nesreća,  

 smanjenje stresa i bolji komfor javnog gradskog prijevoza,  

 redovitost dolaska/odlaska vozila javnog gradskog prijevoza,  

 racionalna i efikasna upotreba prometne infrastrukture,  
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 smanjenje potraţnje za parkiranim mjestima u gradovima,  

 smanjenje „nerezidentnog odnosno“ nekontroliranog parkiranja,  

 poticajno i sigurno korištenje alternativnog oblika prijevoza u gradskim središtima 

(bicikla). 

P&R sustav je fleksibilan prema svim sudionicima u prometu koja koriste vozila za prijevoz. 

Tako bi na tim parkirališnim mjestima bilo predviĊeno i mjesta za vozaĉe mopeda, motocikala i 

bicikala. Na Slici 4.2. prikazana je shema P&R sustava. Cijena bi bila višestruko povoljnija za 

razliku od parkiranja u samom središtu grada, te uz integraciju sa javnim prijevozom, cijena 

karte od tih lokacija bi trebala biti takoĊer niska za funkcioniranje takvog sustava. Da bi sustav 

bio uĉinkovit, P&R objekti moraju biti na raspolaganju od ranog  jutra do kasno naveĉer. U 

jutarnjim satima takvi objekti moraju biti dostupni u vremenu odlaska posljednjeg sredstva 

javnog prijevoza i obrnuto. Povoljni poloţaj parkirališta razlog je da se navedena lokacija moţe 

koristiti kao višenamjenska, ĉime se postiţe mogućnost da domicilno stanovništvo (iz 

jugoistoĉnog dijela grada) na toj lokaciji parkira svoja vozila i prelaze na sredstva javnog 

prijevoza koji ih prevoze u pojedine djelove HPS. Kako bi se povećala atraktivnost parkiranja 

planira se natkrivanje parkirnih mjesta jednostvanom laganom nadtrešnicom koja bi štitla vozila 

od sunca i padalina. Pretpostavka je da bi u tom sluĉaju pojedini vozaĉi pronašli razlog da 

upravo zbog toga ostavljaju svoja vozila na navedenoj lokaciji. Naplata parkiranja ima prednost 

u ĉinjenici da su vozila na ograĊenom prostoru i pokriveni videonazorm, pa vozaĉi mogu 

raĉunati na dodatnu sigurnost. Nedostatak je, meĊutim što se javljaju dodatni troškovi za 

postavljanje sustava rampi te troškovi poslovanja u što spadaju i troškovi parkirališnog osoblja, 

koje je potrebno sufinancirati.  

Zbog što veće jednostavnosti korisnici P&R sustava će biti u mogućnosti kupiti jedinstvenu 

parking kartu koja će se koristiti i za autobuse javnog prijevoza. Da bi se osiguralo korištenje 

parkirališta za korisnike sustava Park & Ride, provodi se kontrola ulaska na parkiralište. Svaki 

vozaĉ pri ulasku kupuje parkirnu kartu ĉija bi cijena treba odgovarati cijeni dvosmjerne vozne 

karte lokalnog javnog prijevoznika, uvećana za 2,00 kn (ukupno 27,00 kuna). Parkirna karta 

poništava se u autobusu i koristi se na uobiĉajeni naĉin, vidi Sliku 4.3. U sluĉaju korištenje samo 

parkirališta vršit će se naplata 3kn/h. Mjeseĉna karta za potrebe samo parkirališta će iznositi 250 

kn, a za potrebe P&R sustava 300kn. Besplatno parkiranje je omogućeno vozaĉima motocikla i 

bicikla. Na parkiralište se postavlja ulazna i izlazna rampa, te će se naplata omogućiti  slanjem 

sms poruke ili ponistavanjem kod vazaĉa autobusa. Naĉin plaćanja sms porukom sluţi nam za 

prevenciju kriminala i smanjit će ukupne trošak odnosno izostanak ljudske radne sange. 
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Slika 4.2. Grafiĉki prikaz sheme P&R sustava 

 

Slika 4.3. Povratna karta za P&R sustav [28] 

Na temelju analiziranog prometnog modela P&R sustava, parkiralište se u razdoblju ranih 

jutarnjih sati (5,30 – 9,00) popuni do prosjeĉnog kapaciteta od 80%. U prosjeku 60% vozaĉa i 

putnika svih vozila koja se tijekom ranih jutarnjih sati parkiraju na parkiralištu, ulaze u autobuse 

javnog gradskog autobusa te nastavljaju put prema poslu, fakultetu i ostalim zabavno-

rekreacijskim sadrzajima lociranih na buducem projektu, dok oko 20% vozaĉa,parkira na toj 

lokaciji iz ostalih razloga.  88% vozaca se vraca u periodu od 14:30 do 16:00h, preuzimaju 

vozila i napustaju parkiralište [28].  
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S obzirom na uĉestalost ovakvog tipa putovanja predviĊene su podaci [28]:  

 69% ispitanika navodi da tu kombinaciju koristi svakim radnim danom, 

 5% ispitanika navodi da tu kombinaciju koristi 3 – 4 puta tjedno,  

 21% ispitanika navodi da tu kombinaciju koristi 1 – 3 puta tjedno, 

 5% ispitanika navodi da tu kombinaciju koristi rijetko.  

Naĉin na koji će se naplaćivati usluge JGP [28]: 

 37% ispitanika ima radniĉku iskaznicu, 

 32% ispitanika kupuje pojedinaþnu autobusnu kartu (sa dva poništavanja), 

 21% ispitanika ima studensku iskaznicu, 

 10% ispitanika ima mirovinsku/socijalnu iskaznicu. 

Planirana je obnova voznog parka javnog gradskog prijevoza na naĉin da će se postojeći 

autobusi zamjeniti hibridnim. Hibridna vozila su klimatizirana, komforna, udobna, niskopodna i 

za pokretanje koriste dva ili više izvora energije, umjesto jednog kao tradicionalna. Najĉešća je 

kombinacija benzinskog ili dizelskog motora s elektromotorom. Kod standardnih hibrida baterija 

se ne puni, već se ona puni tijekom rada benzinskog motora.Ovakav tip autobusa zagaĊuje okoliš 

30 posto manje od standradnih vozila te ima 30% manju potrošnju dizelskog goriva, što 

predstvlja znaĉajne uštede, vidi Sliku 4.4. Polazak autobusa za vrijeme vršnih sati je svakih 10 

min,a nakon toga svakih 15-20 min ovisno o dobu dana, ujedno su i predviĊene i noćne voţnje 

koje će prometovati svakih 30 min. Cijena hibridnih autobusa sa 70 sjedećih mjesta je 1,65 mil 

kn, a po 30% novca donira Fonda za zaštitu okoliša i HPS u svrhu promicanja „zelene voţnje“. 

Cijena za pojedinacni smjer voznje je 15kn, a povratna karta je 25 kn do buduće lokacije 

projekta. Moguće je i kupiti mjeseĉne radniĉke, studentske i umirovljeniĉe karte karte iznosi. 

Cijena za takav tip usluge je 300 kn za radnike, 210 kn za studente te 200 kn za umirovljenike, 

polovinu iznosa za umirovljeniĉke mjeseĉne karte osigurava se iz sredstava većeg grada na 

podruĉju HSP. 
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Slika 4.4. Prikaz hibridnog autobusa 26 

Vozila koja koriste ţupanijsku cestu i objekte s naplaton rasporeĊuju se skupine sukladno 

sljedećim osobinama: 

 broju osovine, 

 dimenziji (visini), 

 maksimalnoj dopuštenoj teţini u natovarenom stanju, 

 vrsti vozila. 

Vozila se prema osobinam iz prethodnog paragrafa mogu podijeliti u idućih pet skupina 29 : 

IA. motocikli, motorni tricikli i ĉetverocikli, 

I. motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m, 

II. a) motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne 

prelazi 3500 kg, 

b) motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku prikljuĉno vozilo, 

neovisno o broju osovina i visini prikljuĉnog vozila, 

III. a) motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, 

b) motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku 

prikljuĉno vozilo s jednom osovinom, 

c) motorna vozila iz II a) koja vuku prikljuĉno vozilo, neovisno o broju osovina 

prikljuĉnog vozila, 

IV. a) motorna vozila s ĉetiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, 

b) motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku 
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prikljuĉno vozilo s dvije i više osovine, 

c) motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku 

prikljuĉno vozilo, neovisno o broju osovina prikljuĉnog vozila, 

Grafiĉki prikaz prikazan pojedinih skupina vozila prikazan je na Slici 4.5. 

 

Slika 4.5. Skupine vozila 30 

Planirana cestarina će se obraĉunavati i naplaćivati prema udaljenosti izmeĊu dvije toĉke naplate 

koju vozilo prolazi, prema skupini vozila u koju je vozilo rasporeĊeno te jediniĉnoj cijeni po 

kilometru. Jediniĉna cijena po kilometru voţnje utvrĊuje se prema troškovima izgradnje, 

troškovima upravljanja i troškovima razvoja autoceste i cestovnih objekata s naplatom. Jediniĉna 

cijena cestarine za I skupinu vozila iznosi 0,52 kn s PDV-om. Izraĉun cijena za ostale skupine 

vozila utvrĊen je na sljedeći naĉin: I:II:III:IV = 1:1,9:2,5:4,4.  Za IA skupinu vozila cestarina se 

utvrĊuje u iznosu 60% iznosa cestarine za I skupinu vozila, vidi Tablicu 4.17.  

Tablica 4.17. Prikaz cijene cestarine za projektni prijedlog 

jed. cijena IA kat I kat II kat III kat IV kat 

0,52 kn 5,00 kn 8,00 kn 15,00 kn 20,00 kn 35,00 kn 

 

Naplata je ujedno moguća pomoću ENC-a to je sustav koji omogućuje korisniku plaćanje 

cestarine bez kontakta. Proces naplate odvija se pomoću ENC ureĊaja smještenog na 

vjetrobranskom staklu vozila i antene na naplatnoj stazi. ENC ureĊaje mogu koristiti vlasnici 

svih skupina vozila. Jedan ENC ureĊaj moţe se koristiti za više vozila iste kategorije i moţe se 

koristiti bez vremenskog ograniĉenja. Ovakav naĉin plaćanja olakšava putovanje i štedi vrijeme 

jer su trake za ENC naplatu odvojene od traka za ostala vozila u ruĉnoj naplati pa se na taj naĉin 

povećava protoĉnost prometa. Vozilo se ne treba zaustavljati na naplatnoj kućici već samo 
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usporiti voţnju, kako bi antena na rampi uspostavila kontakt i prepoznala ENC ureĊaj na vozilu 

te propustila vozilo. Korisnikom ENC ureĊaja moţe postati svaka pravna ili fiziĉka osoba koja 

plati pristupnicu i plati nakandu za ENC ureĊaj. Osim naknade koja iznosi 120 kune za ENC 

ureĊaj, potrebno je uplatiti pretplatu cestarine od minimalno 200 kuna s većim uplatam ostvaruje 

se veći popusti i to do 15%. Naĉin plaĉanja cestarine se moţe ostvariti i pomoću bankovnih i 

smart kartica te je prikazan na Slici 4.6. 

 

Slika 4.6. Naĉin naplate cestarine 32 

Vozila koja zadovoljavaju najstroţe standarde emisije ispušnih plinova (EURO VI,  i EEV
1
), 

najveće dopušene mase preko 3500 kg obraĉunava se maksimalno 13% niţa cestarina s obzirom 

na ostala vozila iz te kategorije koja ne zadovoljavaju najstroţe standarde emisije ispušnih 

plinova. Ujedno obraĉunava se i 10% manja cestarina za vozila (EuroV) te će se popusti ostvariti 

elektroniĉnom naplatom cestarine. Na Slici 4.7. prikazana je ovisnost štetnih plinova s obzirom 

na kategoriju ekološki prihvatljivog vozila. Visina cestarine se moţe prilagoĊavati svake dvije 

godime te ukoliko dode do znaĉajnog pada prometa. Naknada za korištenje cestovnog zemlišta 

iznosi iznosi 22 kn te se plaća zajedno s naknadom za obavljanje pratećih djelatnosti. Naknada 

za obavljanje opskrbe gorivom iznosi 1000, a za obavljanje usluga ugostiteljstva (kafić) 750 kn. 

Naknada za reklame iznosi 30 kn/m2 i ukoliko je osvjetljena cijena raste 15%. Jedan dio novca 

se izdvaja prilikom registracije vozila na podruĉju HSP. 

                                                 

1
 EEV- Enhanced environmentally friendly vehicle, odnosi se na ekološki prihvatljivo vozilo, te njegova razina 

oneĉišćenja atmosfere se kreće izmeĊu EURO VI i EURO V 
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Slika 4.7. Grafiĉki prikaz oneĉišćenja prema kat vozila 31 

Cijene sirove nafte i naftnih derivata globalno su pod utjecajem raznih ekonomskih, 

politiĉkih, tehnoloških, sezonskih, ali i špekulativnih faktora. Budući da je proizvodnja 

sirove nafte iz domaćih izvora nedostatna, RH najvećim dijelom uvozi sirovu naftu kako bi 

zadovoljila rafinerijsku potraţnju, ali uvozi i odreĊenu koliĉinu naftnih derivata, ponajviše 

dizelska goriva. Maloprodajna cijena (dalje u tekstu MPC) naftnih derivata odreĊuje cijena 

sirove nafte (odreĊuje se cijena naftnog derivata na trţištu Mediterana pretvorena u kune 

prema teĉaju ameriĉkog dolara u istom razdoblju), ali i marţa, trošarine i PDV. Marţa 

obuhvaća troškove transporta i osiguranja, trošak prerade sirove nafte, te troškove 

skladištenja i distribucije proizvoda sve do prodaje krajnjem korisniku. U Hrvatskoj je MPC 

naftnih derivata (motornih benzina, dizelskih goriva te plinskih i loţivih ulja) sve do veljaĉe 

2014. i donošenja novog Zakona o trţištu nafte i naftnih derivate regulirala drţava koja je 

odreĊivala maksimalni MPC za tzv. obraĉunsko razdoblje. Bila je propisana i maksimalna 

dopuštena promjena maksimalnog MPC-a pojedinog naftnog derivata na dan obraĉuna u 

odnosu na prethodno obraĉunsko razdoblje, ĉime je ograniĉena fluktuacija cijene izmeĊu 

obraĉunskih razdoblja. Unutar obraĉunskog razdoblja, energetski subjekti mogli su prodavati 

naftne derivate po cijenama koje nisu smjele biti više od maksimalnih. MPC bio u prosjeku 

gotovo jednak maksimalnom MPC-u u vrijeme dok je bio reguliran pravilnikom, a od 

trenutka slobodnog formiranja cijene korištene su prosjeĉne dnevne cijene naftnih derivata 

prema dostupnim podacima s internet. Prosjeĉni maksimalni MPC dizela u promatranom 
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razdoblju iznosi 9,07 kn/l, a benzina 9,65 kn/l. Promatrano razdoblje predoĉava povećanu 

MPC naftnih derivata u odnosu na sadašnju zbog velikog rizika od naglog porasta cijena i pri 

tome smanjuje rizik od velikh gubitaka. Na Slici 4.8. prikazana je kretnja maksimalne cijene 

dizela i benzina u usporedbi s cijenom sirove nafte Dtd Brent u razdoblju od 2010 do 2014 

god, izraţene u kunama po litri goriva. 

 

Slika 4.8. Kretanje cijena goriva od 2010-2014.god 33 

U MPC benzina i dizela sadrţane su dvije komponente prihoda drţavnog proraĉuna a to su 

prirezi i porez. Trošarina je specijalan oblik poreza koji se za benzinska i dizelska goriva 

obraĉunava u apsolutnom iznosu u jedinici mjere proizvoda. Tijekom 2010god trošarine su 

znaĉajno porasle za 72% i 120%. Zadnje povećanje trošarina je blo 2014 god zbog 

usklaĊivanja s propisima EU te se narednih 25 god trošarine neće mijenjati. te se ne oĉekuje 

porast trošarina u idućih 25 god. trošarina za motorne benzine povećana s 3,46 kn/l na 3,62 

kn/l, a za dizelska goriva s 2,66 kn/l na 2,86 kn/l. Ovi iznosi trošarina su viši u odnosu na 

minimalne trošarine koje propisuje EU, a koje iznose 2,74 kn/l za benzinska te 2,52 za dizelska 

goriva 34 . Kod znatnog porasta cijene sirove nafte, a time i naftnih derivata, drţava je znala 

intervenirati sniţavanjem trošarina, ali i obratno. Dio prihoda od trošarina na naftu i naftne 

derivate ima jasno specificiranu namjenu. Od svake litre benzinskog ili dizelskog goriva porezni 

obveznici uplate toĉno jednu kunu za financiranje graĊenja i odrţavanja javnih, od ĉega 20 lipa 

odlazi na raĉun Hrvatskih autocesta d.o.o. (HAC), a 80 lipa na raĉun Hrvatskih cesta d.o.o. (HC). 

Dodatnih 20 lipa iz svake litre goriva porezni obveznici plaćaju za financiranje ţeljezniĉke 

infrastrukture) što odlazi na raĉun HŢ Infrastrukture d.o.o. 34. Od ukupne cijene Eurosupera 

koju je krajnji kupac plaćao na benzinskim crpkama u razdoblju 2010.-14., drţavna davanja 
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(trošarine i PDV) u prosjeku su ĉinila 48-52% ukupne cijene. Marţa se u prosjeku kreće 

izmeĊu 60 i 76 lipa po litri, što je otprilike 8% ukupne cijene. Od slobodnog odreĊivanja 

cijena goriva marţu nije moguće egzaktno odrediti, vidi Sliku 4.9. ujedno sliĉna situacija se 

odnosi i na dizelska goriva, vidi Slika 4.10. Planirano je otvaranje ţupanijskog ureda za 

upravljanje parkirališnog prostora P&R sustava i naplaćivati će se od gore navedenih stavki. 

 

Slika 4.9. Struktura MPC-a benzina Eurosuper 95 BS 33 

 

Slika 4.10. Struktura MPC-a dizela Eurodizel 95 BS 33 

Prosjeĉna cijena benzina svih ĉlanica EU-a iznosila je poĉetkom 2015. 1,22 eura, no cijene 

znaĉajno variraju po zemljama. Primjerice, 14. sijeĉnja 2015. cijena benzina bila je najniţa u 

Poljskoj (0,93 eura), a najviša u Nizozemskoj (1,56 eura), odnosno ĉak 67% više nego u 
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Poljskoj; MPC u Hrvatskoj (1,12 eura) nešto je niţi od prosjeka EU-a. Na Slici 4.11. prikazana je 

usporedbastrukture cijene motornog benzina u ĉlanicama EU-a (u eurima, lijeva skala) te udio 

trošarinei PDV-a u MPC-u benzina (u %, desna skala). 

 

Slika 4.11. Prikaz sastava cijene goriva po ĉlanicama EU 33 

4.3 Izlazne podaci prometne prognoze 

Postojeća cesta ima godišnji dnevni promet vise od 50 tisuća vozila, a preko ljeta ta brojka 

prelazi 60 tisuća vozila. Iz priloţenog grafa moţe se vidjeti kretanje broja vozila po danu i po 

mjesecu te tokom srpnja i kolovoza dnevni promet iznosi do 70 tisuća vozila. Znaĉajni pad 

dnevnog prometa se dogaĊa zbog praznika tijekom travnja i prosinca, vidi Tablicu 4.18.  

PredviĊena je povećanje prometa od 5% zbog turistiĉkih dolazaka te povećanje od 3% zbog 

otvaranje nove gospodarske zone. Povećanje PGDP-a kroz idućih 20god je prikazano u Tablici 

4.19. iako je postojeća cesta ima veliki teretni promet od 14% oĉekuje se da će narasti do 18% 

zbog industrijskog i distribuivnog posla. Kao posljedica projekta, procjenjuje se da će prosjeĉni 

automobil koji koristi punu duţinu nove ceste uštedjeti otprilike 12 minuta, dok će teretna vozila 

uštedjeti otprilike 9 minuta. Razlog uštede na vremenu je povećanje brzine od vozila, promjena 

geometrije ceste, kapaciteta i stanja ceste. 
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Tablica 4.18. Broj vozila na trasi usporedivoj s postojećom trasom projekta 35 

 

Tablica 4.19. Rast PGDP na trasi usporedivoj s postojećom trasom projekta 

rast PGDP-a za 8% 

  zima ljeto 

poĉetno stanje 53000 63000 

1. god 57240 68040 

2. god 61819 73483 

3. god 66765 79362 

4. god 72106 85711 

5. god 77874 92568 

6. god 84104 99973 

7. god 90833 107971 

8. god 98099 116609 

9. god 105947 125937 

10. god 114423 136012 

11. god 123577 146893 

12. god 133463 158645 

13. god 144140 171336 

14. god 155671 185043 

15. god 168125 199847 

16. god 181575 215834 

17. god 196101 233101 

18. god 211789 251749 

19. god 228732 271889 

20. god 247031 293640 

S obzirom na postojeće stanje i na buduće prognoze prometa koje se temelje na razliĉitim 

istriţavinjima provedenih na podru HSP predviĊene su iduće pretpostavke, vidi Tablicu 4.20. Na 

osnovu 5-godišnjeg PGDP prikazana je struktura prometa i kao što je naglašeno oĉekuje se 

godišnji rast od 8%, vidi Tablicu 4.21. 
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Tablica 4.20. Prognoza za razliĉite varijable prometa 

VARIJABLE PRETPOSTAVKE 

Prosjeĉan broj osoba u automobilu 1,9 

Prosjeĉan broj osoba u teretnom vozilu 1,3 

Svrha putovanja, automobili 
80% radna putovanja 

20 % neradna putovanja 

Svrha putovanja teretna vozila 100 % radna putovanja 

Broj putnika po km 3.15 mil po km 

Teretni promet u tonama 8,93 milijuna po km 

 

Tablica 4.21. Podjela prometa po vozilima usporedivog s postojećim prometom 

 

PGDP za petogodišnji period 

 

zima ljeto 

Kategorija vozila % 77874 % 92568 

motocikli 1 779 1,9 1759 

osobna vozila 77 59963 81 74980 

osobna vozila s prikolicom 2,7 2103 3 2777 

kombi vozila sa ili bez prikolice 1,7 1324 2,1 1944 

manja teretna vozila 2,4 1869 1,3 1203 

srednja teretna vozila 5 3894 3 2777 

teška teretna vozila 4,3 3349 3,4 3147 

teretna vozila i tegljaĉi s prikolicom ili 

poluprikolicom 
5 3894 3 2777 

autobusi 0,9 701 1,3 1203 

 

Na osnovu Tablice 4.21. moţe se primjetiti da teretni promet tijekom ljeta opada dok raste 

prijevoz automobile, motocikla a razlog tomu je dolazak turista na Jadran. Uštede troškova 

nesreća su povezane s ĉinjenicom da je cijeli promet usmjeren na sigurniju cestu s odvojenim 

kolnicima za svaki smjer i s odvojenim kriţanjima s cestama niţih kategorija. Analize sigurnosti 

u promet su otkrile da je rizik smrtnog sluĉaja na postojoćej cesti 11.4  smrtnih sluĉajeva na 

milijardu vozila po km. Procijenjeno je da će izgradnja nove ceste spasiti otprilike 2.3 smrtnih 

sluĉajeva u prvoj godini i otprilike 1.6 smrtnih sluĉajeva u zadnjoj godini analize. CO2 uštede su 

povezane s ĉinjenicom da je tok na postojećoj prometnici teĉniji tj nema zagušenja prometa. 

Zbog sve većeg rasućeg prometa doći će do zagušenja postojeće prometnice tj doći će do 

zakrĉenja na postojećoj prometnici koja se spaja na novootvorenu te će se vršiti rekonstrukcija. 

Pod pojmom rekonstrukcija planira se: 
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 Izgradnja novog prometnog traka za autobsna i teretna vozila, 

 Izgradnja autobusnih stanica na naĉin da su odvojena s desne strane od postojećeg 

kolnika, 

 obnavljanje i zamjena kolniĉke konstrukcije, 

 poboljšanje sustava odvodnje, 

 zamjenu, ugraĊivanje nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne 

signalizacije i opreme ceste, 

 saniranje odrona i manjih klizišta, 

 ublaţivanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije, 

 sanaciju potpornih i obloţnih zidova, 

 pojedinaĉne korekcije geometrijskih elemenata ceste sa svrhom poboljšanja 

sigurnosti prometa, 

 radove na ureĊenju zelenila u svrhu biološke zaštite cesta, 

 obnovu i postavu instalacija opreme i ureĊaja cesta, 

 ureĊenje raskriţja u istoj razini bez većih konstrukcijskih zahvata, 

 popravak i postavljanje ograda i smjerokaznih stupića, vertikalnih prometnih 

znakova i oznaka na kolniku. 

Ove sve stavke će se obuhvatit Cost benefit analizom (u daljnem tekstu CBA) pod pojmom 

rekonstrukcija. Iako rekonstrukcija postojeće ceste nije tema ovog diplomskog rada ona je 

indirektno ukljuĉena u project te će uvelike utjecati na postojeći promet tj propusnost. Ujedno je 

potrebno predvidjeti troškove za kupnju autobusa i izgradnju P&R sustava te troškove za radnike 

koji će se zaposliti u novonastaloj tvrtki za upravljanje prometnicom, autobusima, naplatom 

cestarina. 
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5 FINANCIJSKA ANALIZA 

5.1 Troškovi investicije 

Troškovi projekta cesta ukljuĉuju ne samo troškove izgradnje, nego i troškove vezane za 

nabavu potrebne tehnologije, otkup zemljišta, pripremu projekta, te odrţavanje i upravljanje 

nakon izgradnje ili rehabilitacije prometnice. Referentno razdoblje za razmatranje financijskih 

troškova projekta je 25 godina od predaje zahtjeva za nadoknadu sredstava. izraĉuna ukupnih 

investicijskih troškova sluţe nam kao ulazni podatak za izradu financijske analize koju je 

potrebno izraditi temeljem izraĉuna troškova iz projektne dokumentacije. Investicijski troškovi 

trase ceste predstavljaju jediniĉne troškove izgradnje ceste po km ceste za osnovne grupe radova 

i to: pripremni radovi, zemljani radovi, odvodnja, oprema u ovisnosti o kategoriji ceste i 

podruĉju planiranog projekta. Investicijski troškovi izgradnje objekata predstavljaju jediniĉne 

cijene objekata po km trase objekta i to za dvije kategorije objekata, objekti raspona standardnog 

raspona i objekti velikih raspona u ovisnosti o kategoriji ceste i podruĉju planiranog projekta.  U 

Tablici 5.1. prikazana je procijenjena vrijednost radova s obzirom po km ceste. 

Tablica 5.1. Procijena vrijednosti radova po km  

Investicijska komponenta Jediniĉni trošak 

Brza cesta 20 mil HRK/km 

Tunel 18 mil HRK/km 

Investicijski troškovi objekata 15 mil HRK/km 

 

Troškove projektiranja potrebno je procjeniti u iznosu od 4% zbrojenih vrijednosti troškova 

izgradnje trase, ĉvoršta, objekata i tunela. Troškove nadzora i savjetovanja potrebno je procjeniti 

u  iznosu od 3% zbrojenih vrijednosti troškova izgradnje trase, ĉvorišta, objekata i tunela. 

NepredviĊeni radovi iznse 10 % troškova gradnje, njih nije moguće predvidjeti i postotak se 

temelji na iskustvu. Obzirom na sloţenost postupka i moguću nedostatnost potrebnih podataka 

prilikom procjene troškova otkupa zemljišta predlaţe se korištenje prema Tablici 5.2. 

Tablica 5.2. Cijene pojedinog zemljišta za usporedivu teritorijalnu jedinicu 36 

Zemljište 
Troškovi otkupa zemljišta (HRK/m²) 

Gradsko Prigradsko Ruralno 

GraĊevinsko 

zemljište 1600 760 450 

Oranice   30   

Livade   12   

Pašnjaci   7   
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Troškovi za postojeću rekonstrukciju ceste iznose 5 mil HRK/km sa pripadnim ureĊenjem. 

Vaţno je napomenuti kako troškove odrţavanje neće podmirivati novonastalo poduzeće već 

gradska uprava za ceste. Na pojedinim dionicama gdje je potrebno vršit otkup zemljišta vršit će 

se po cijenama iz Tablice 5.2. Ukupna duţina ceste koju je potrebno rekonstruirat je 10 km. 

U svrhu promicanja ekološke voţnje te kako bi se potaknulo ljude na ĉešće korištenje javnog 

gradsko prijevoza planirana je investicija kupnje 11 autobusa. Vrijednost pojedinog autobusa je 

predviĊena na 1,65 mil kuna, a po 30% tog novca će donirati Fond za zaštitu okoliša i HPS u 

svrhu promicanja “zelene voţnje”. Ujedno planirana je izgradnje velikog parkirališta za potrebe 

P&R sustava veliĉine 1000 mjesta sa zatvorenim sustavom naplate. Mjesta će bit dimenzija 5 x 2 

m, a predviĊeno je koso i okomito parkiranje u svrhu što boljeg iskorištavanja prostora. 

5.2 Troškovi rada i odrţavanja 

Troškovi upravljanja u projektima cesta obiĉno se sastoje od tri ĉimbenika: redovitog 

odrţavanja, izvanrednog odrţavanja i administrativnih troškova upravljanja. Troškovi redovitog 

odrţavanja predstavljaju troškove poslovnih aktivnosti koje se provode redovito, svake godine 

referentnog razdoblja. Ove aktivnosti predstavljaju skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom 

većeg dijela godine ili cijele godine na cestama ukljuĉujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom 

odrţavanja prohodnosti i tehniĉke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Troškovi 

redovnog odrţavanja ovise o kategoriji ceste po km duljine što ukljuĉuje i troškove odrţavanja 

tunela, mostova, objekata, itd. Troškovi izvanrednog odrţavanja predstavljaju troškove 

poslovnih aktivnosti koje se provode izvanredno, a predstavljaju povremene radove koji se 

obavljaju radi mjestimiĉnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehniĉkih 

elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i 

povećanja sigurnosti prometa. Izraĉun troškova izvanrednog odrţavanja za nove ceste treba 

predvidjeti u 10. godini nakon izgradnje, a rokovi padaju nakon 10., 20. i 30. godine u 

referentnog perioda. troškovi izvanrednog odrţavanja na godišnjoj razini po km ceste izraĊeni 

temeljem podataka o planiranim ulaganjima za izvanredno odrţavanje u javne ceste za period od 

2013. do 2016. godine. Troškovi redovnog i izvanrednog odrţavanja modeliraju se pomoću 

sloţenog softvera za procjenu projekta. Operativne troškove upravljanja predstavljaju uglavnom 

reţijski troškovi koji se odnose na administraciju cestovne mreţe. Ovi troškovi su po svojoj 

prirodi u mnogim sluĉajevima fiksni, ali mogu biti i promjenjivi uslijed promjene opsega 

cestovne mreţe onoga tko njome upravlja. Pod operativne troškove podrzumjeva se plaća za 30 
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ljudi koji će brinuti o naĉinu poslovanja. Prikaz procjene svih ukupnih troškova prikazan je u 

Tablici 5.3. 

Tablica 5.3. Procjena ukupnih troškova odrţavanja i upravljanja 

Troškovi redovitog odrţavanja (HRK/m²) 160 000 

Troškovi izvanrednog odrţavanja (HRK/m²) 130 000 

 Ukupni operativni troškovi (HRK/mj) 360 000  

 

Troškove odrţavanja za rekonstrukciju postojeće ceste preuzima gradska uprava za ceste.  

Troškovi za odrţavanje autobusa iznose 7% cijene autobusa i predviĊen je njihov vijek trajanja 

od 10godina. Nakon toga predviĊena je nabava novih autobusa svakih 10 god. Njihova potrošnja 

iznosi 22 l/100km što predstvalja znaĉajne uštede od 30 % u odnosu na klasiĉne.PredvĊena je 

potrošnja 20000 litara dizelskog goriva goišnje. Cijena pojedinog autobusa i troškovi odrţavanja 

prikazani su u Tablici 5.4. Operativni troškovi za rad P&R sustava predviĊaju rad 30 zaposlenika 

koji će upravljati videonadzorom, a troškovi odrţavanja se predviĊaju kao 1% investicije P&R 

sustava. Plaće za radnike na parkingu i za vozaĉe su ukljuĉene u cijenu operativih troškova 

izgradnje projekta stoga su izostavljene iz Tablice 5.4. i Tablice 5.5. U Tablici 5.5. prikazani su 

troškovi izgradnje P&R sustava kao i troškovi odrţavanja. 

Tablica 5.4. Cijena autobusa i troškov odrţavanja 

Cijena autobusa (HRK/kom) 1650000 

Cijena nakon subvencije (HRK/kom) 990000 

Troškovi odrţavanja 7% (HRK/god) 1155000 

Ostali troškovi (HRK/god) 20000 

Ukupni troškovi (HRK/god) 1175000 

 

Tablica 5.5. Cijena P&R sustava i troškova odrţavanja 

Broj parking mjesta 1000 

P&R sustav (HRK) 4500000 

Troškovi odrţavanja (HRK/god) 50000 

5.3 Analiza – NPV i IRR 

U Tablici 5.6. su prikazani sumarni prihodi i troškovi cjelokupnog projekta, kao i 

operativna dobit i amortizacija. OdreĊena je netto sadašnja vrijednost investicijskog troška bez 

naknadnih radova u iznosi 410 700 000 kuna te nijemoguće realizirati projekt bez potpore EU 

fondova. Diskontna stopa za neto sadašnju vrijednost iznosi 4% i odreĊena je prema vodiĉu za 
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EU fondove. Pod pojmom prihvatljivi troškovi podrazumjeva se  NPV  novĉanog ivesticijskog 

troška uvećanog za cijenu naknadnih radova. Stopa financiranja cestovnog projekta iznosi 85% 

te je isto odreĊena prema vodiĉu. Ukupna cijena EU potpore iznosi 370 300 000 kn i odreĊena je 

umnoškom stopom financiranja cestovnog projekta, pro rate i prihvatljivog troška. Pro rata 

iznosi 98,98%, odreĊena je na naĉin da se od novĉanog tijeka investicije oduzme novĉani tok 

netto prihoda i ta razlika podijeli s novĉanim tijekom investicije. Razliku izmeĊu investicijskog 

troška i Eu potpore ĉini promotorov dioprinos iznosi  40 500 000 kn i financirati će se uz pomoć 

drţave. U Tablici 5.7. prikazana je interna stoba rentabilnosti (IRR) prije EU potpore i iznosi 

6%. U Tablici 5.8. prikazana je netto sadašnja vrijednost promotorovog doprinosa te iznosi 66 

100 000kn. Planirana je izgradnja projeta tokom dvije godine i predvieĊeno je da će se većina 

novca potrošiti tijekom prve godine izvoĊenja zbog zemljanih radova, donjeg ustroja, itd. 

Raspodjela iznosi 60% promotorovog doprinosa za prvu god i 40 % doprinosa za drugu godinu, 

isti postotak raspodjele troškova se primjenjuje i za investicijski trošak. IRR poslije potpore 

iznosi -3,26%, razlog negativne stope rentabilnosti je što EU  potpore pokrivaju 85% vrijednosti 

ivesticije, a ostatk je pokriven nacionalnom javnom potporom. Kumulirani novĉani tok je 

izrazito nepovoljan te je do dvadeset i prve godine projekta negativan. Dodatni trošak predstavlja 

nabava zelenih autobusa svakih 10 godina. Detaljna financijska analiza dana je u prilogu, vidi 

Prilog 1. Rentabilnost ovog projekta nije potvrĊena stoga su potrebna daljna istraţivanja pa ĉak i 

novi projekt.  
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Tablica 5.6. NPV novĉanog toka investicijskog troška i netto prihoda 

  
Izgradnja Pogon 

  NPV 4% 1 2 1 2 3 4 5 10 15 20 24 25 

Investicijski trošak bez 

naknadnih radova 

        

410.693.875 

kn  

      

252.072.000 

kn  

      

164.966.750 

kn  0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Novĉani tok investicijskog 

troška (DIC) 

        

410.693.875 

kn  

      

252.072.000 

kn  

      

164.966.750 

kn  0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Izraĉun diskontiranih neto 

prihoda (DNR) NPV 4%               

    

  

Prihod 

        

289.201.962 

kn  0,00 kn 0,00 kn 

      

16.624.573 

kn  

    

16.828.53

9 kn  

    

17.038.32

2 kn  

    

17.254.28

3 kn  

     

17.476.810 

kn  

      

18.703.754 

kn  

     

20.173.802 

kn  

     

21.982.891 

kn  

     

23.768.178 

kn  

     

24.273.612 

kn  

Operativni troškovi i troškovi 

odrţavanja 

        

152.370.723 

kn  0,00 kn 0,00 kn 

        

8.505.000 

kn  

      

8.584.200 

kn  

      

8.664.192 

kn  

      

8.744.984 

kn  

       

8.826.584 

kn  

      

20.136.987 

kn  

       

9.688.836 

kn  

     

21.043.223 

kn  

     

10.541.731 

kn  

     

10.641.298 

kn  

Ostatak vrijednosti investicije i 

amortizacija 

        

132.660.089 

kn  0,00 kn 0,00 kn 

        

9.637.500 

kn  

      

9.637.500 

kn  

      

9.637.500 

kn  

      

9.637.500 

kn  

       

9.637.500 

kn  

        

9.637.500 

kn  

       

9.637.500 

kn  

       

3.855.000 

kn  

       

3.630.000 

kn  

       

9.637.500 

kn  

Novĉani tok neto prihoda 

(DNR) 

            

4.171.150 kn  0,00 kn 0,00 kn 

-1.517.927 

kn 

-1.393.161 

kn 

-1.263.370 

kn 

-1.128.201 

kn 

-987.274 

kn 

-

11.070.733 

kn 

847.466 

 kn 

-2.915.331 

kn 

9.596.447 

kn 

3.994.813 

kn 

Prihvatljivi troškovi (EC) 

        

440.093.875 

kn  

            Pro rata primjena (DIC-

DNR)/DIC 98,98% 

            Stopa sufinanciranja prioritetne 

osi (CF) 85,00% 

            

EU potpora (CFx Pro rata x 

Prihvatljivi troškovi) 

        

370.280.509 

kn  

            

Doprinos (DIC-EU potpora) 

          

40.413.366 

kn  
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Tablica 5.7. NPV i IRR netto novĉanog toka prije EU potpore 

    
Pogon 

  
Izgradnja 1 2 3 4 5 10 15 20 24 25 

Izraĉun povrata na investiciju NPV 4% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2032 2037 2041 2042 

Investicijski trošak bez naknadnih 

radova   

252.072.00

0 kn 

164.966.75

0 kn                     

Prihodi 

289.201.96

2 kn 0,00 kn 0,00 kn 

16.624.573 

kn 

16.828.539 

kn 

17.038.322 

kn 

17.254.283 

kn 

17.476.810 

kn 

18.703.754 

kn 

20.173.802 

kn 

21.982.891 

kn 

23.768.178 

kn 

24.273.612 

kn 

Troškovi 

152.370.72

3 kn 0,00 kn 0,00 kn 

8.505.000 

kn 

8.584.200 

kn 

8.664.192 

kn 

8.744.984 

kn 

8.826.584 

kn 

20.136.987 

kn 

9.688.836 

kn 

21.043.223 

kn 

10.541.731 

kn 

10.641.298 

kn 

Ostatak vrijednosti investicije i 

amortizacija 

132.660.08

9 kn 0,00 kn 0,00 kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

3.855.000 

kn 

3.630.000 

kn 

9.637.500 

kn 

Netto novĉani tok 

4.171.150 

kn 0,00 kn 0,00 kn 

-1.517.927 

kn 

-1.393.161 

kn 

-1.263.370 

kn 

-1.128.201 

kn 

-987.274 

kn 

-11.070.733 

kn 

847.466  

kn 

-2.915.331 

kn 

9.596.447 

kn 

3.994.813 

kn 

IRR prije EU potpore 5,81% 

            
 

Tablica 5.8. NPV i IRR netto novĉanog toka poslije EU potpore 

  
Izgradnja Pogon 

  NPV 4% 1 2 1 2 3 4 5 10 15 20 24 25 

Promotorov doprinos 

-66.095.494 

kn 

-41.888.020 

kn 

-27.925.346 

kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Prihodi 

289.201.962 

kn 0,00 kn 0,00 kn 

16.624.573 

kn 

16.828.539 

kn 

17.038.322 

kn 

17.254.283 

kn 

17.476.810 

kn 

18.703.754 

kn 

20.173.802 

kn 

21.982.891 

kn 

23.768.178 

kn 

24.273.612 

kn 

Troškovi 

152.370.723 

kn 0,00 kn 0,00 kn 

8.505.000 

kn 

8.584.200 

kn 

8.664.192 

kn 

8.744.984 

kn 

8.826.584 

kn 

20.136.987 

kn 

9.688.836 

kn 

21.043.223 

kn 

10.541.731 

kn 

10.641.298 

kn 

Ostatak vrijednosti i 

amortizacija 

132.660.089 

kn 0,00 kn 0,00 kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

3.855.000 

kn 

3.630.000 

kn 

9.637.500 

kn 

Netto novĉani tok poslije EU 

potpore 

-64.568.164 

kn 

-41.888.020 

kn 

-27.925.346 

kn 

-1.517.927 

kn 

-1.393.161 

kn 

-1.263.370 

kn 

-1.128.201 

kn 

-987.274 

kn 

-11.070.733 

kn 

847.466  

kn 

-2.915.331 

kn 

9.596.447 

kn 

3.994.813 

kn 

IRR poslije EU potpore -3,26% 
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Tablica 5.9. Financijska odrţivost 

 
Izgradnja Pogon 

  1 2 1 2 3 4 5 10 15 20 24 25 

Eu potpora 

222.168.305 

kn 

148.112.204 

kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Promotorov doprinos 

41.888.020 

kn 

27.925.346 

kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Prihodi 0,00 kn 0,00 kn 

16.624.573 

kn 

16.828.539 

kn 

17.038.322 

kn 

17.254.283 

kn 

17.476.810 

kn 

18.703.754 

kn 

20.173.802 

kn 

21.982.891 

kn 

23.768.178 

kn 

24.273.612 

kn 

Ukupni novĉani priljevi 

264.056.325 

kn 

176.037.550 

kn 

16.624.573 

kn 

16.828.539 

kn 

17.038.322 

kn 

17.254.283 

kn 

17.476.810 

kn 

18.703.754 

kn 

20.173.802 

kn 

21.982.891 

kn 

23.768.178 

kn 

24.273.612 

kn 

Trošak investicije s naknadnim 

radovima 

-264.056.325 

kn 

-176.037.550 

kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 0,00 kn 

Troškovi 0,00 kn 0,00 kn 

8.505.000 

kn 

8.584.200 

kn 

8.664.192 

kn 

8.744.984 

kn 

8.826.584 

kn 

20.136.987 

kn 9.688.836 kn 

21.043.223 

kn 

10.541.731 

kn 

10.641.298 

kn 

Amortizacija 0,00 kn 0,00 kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 

9.637.500 

kn 9.637.500 kn 9.637.500 kn 3.855.000 kn 

3.630.000 

kn 

9.637.500 

kn 

Ukupni novĉani odljevi 

-264.056.325 

kn 

-176.037.550 

kn 

18.142.500 

kn 

18.221.700 

kn 

18.301.692 

kn 

18.382.484 

kn 

18.464.084 

kn 

29.774.487 

kn 

19.326.336 

kn 

24.898.223 

kn 

14.171.731 

kn 

20.278.798 

kn 

Neto novĉani tijek 0,00 kn 0,00 kn 

-1.517.927 

kn 

-1.393.161 

kn 

-1.263.370 

kn 

-1.128.201 

kn 

-987.274 

 kn 

-11.070.733 

kn 

847.466  

kn 

-2.915.331 

kn 

9.596.447 

kn 

3.994.813 

kn 

Kumulirani netto novĉani tok 0,00 kn 0,00 kn 

-1.517.927 

kn 

-2.911.087 

kn 

-4.174.457 

kn 

-5.302.658 

kn 

-6.289.932 

kn 

-19.770.286 

kn 

-17.695.050 

kn 

-14.682.812 

kn 

21.502.698 

kn 

25.497.511 

kn 
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6 DRUŠTVENO – EKONOMSKA ANALIZA 

Društveno-ekonomska analiza procjenjuje doprinos projekta na ekonomsku dobrobit regije 

ili zemlje. Ona uzima u obzir društvo u cjelini, ne samo vlasnika infrastrukture. 

6.1 Vrijeme putovanja i vrijednost vremena 

Uštede vremena putovanja (u minutama ušteĊenima po osobi) su kvantificirane uz pomoć 

prometnih modela na temelju prosjeĉnih brzina koje postiţu automobili i teretna vozila na 

postojećoj i novoj cesti. Prije planiranog projekta prosjeĉna brzina kretanja je iznosila 66 km/h a 

za terena vozila 54 km/h Realizacijom projekta se znaĉajno povećala brzina kretanja te se kreće 

do maskimalnih 120 km/h za osobna vozila i 80 za teretna. Kao posljedica projekta, procjenjuje 

se da će prosjeĉni automobil koji koristi punu duţinu nove ceste uštedjeti otprilike 12 minuta, 

dok će teretna vozila uštedjeti otprilike 9 minuta. Razlog uštede na vremenu je povećanje brzine 

od vozila, promjena geometrije ceste, kapaciteta i stanja ceste. Troškovi upravljanja ovise o 

primanja pojedinih osobe i karakteru te osobe.  Prema European wide meta-analysis of values of 

travel time –Final Report to the European Investment Bank procjenjeno je da osobe na podruĉju 

HPS provedu 29,5% radnog vremena na putovanje do posla. Realizacijom ovog projekta doći će 

do pada tog postotka na 24,5%. Ujedno je procjenjeno da osobe na putu do radnog mjesta putuju 

10% sporije od osoba koje putuju iz drugih razloga (neradno vrijeme) razlog tomu je 

nemotiviranost i monotonija posla. Vrijednost vremena prijevoza provedenog u prijevozu do 

posla iznosi 21 kn, a vrijednost neradnog vremena iznosi 19kn (u cijenu su ukljuĉene cijene 

cestarine za osobna vozila). Troškovi motornih vozila ukljuĉuju potrošnju goriva i podmazivaĉa, 

potrošnju pneumatika, troškove odrţavanja vozila i amortizaciju. Dva glavna elementa troškova 

su oni koji ovise o prometnim uvjetima i brzini (varijabilni troškovi) i oni koji ne ovise o njima 

(fiksni troškovi). U operativne troškove vozila nije moguće uvrstiti troškove poreza, tehniĉkog 

pregleda, registracije, te osiguranja vozila.  

6.2 Nesreće 

Zbog njihove prirode, sve prometne aktivnosti nose rizik nesreće korisnika. Bilo zbog 

mehaniĉkog kvara, ili ĉešće pod utjecajem ljudskih grešaka. Troškovi nesreće se sastoje od 

izravnih troškova (troškovi medicinske rehabilitacije, snošenih u godini nesreće i budućeg  

troška tijekom preostalog ţivotnog vijeka za neke vrste ozljeda, policija, privatnih istraţitelja 
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nesreće, hitne sluţbe, troškova osiguranja, itd.) i neizravnih troškova (ovi troškovi sastoje se od 

netto proizvodnih gubitaka za društvo, tj. vrijednosti dobara i usluga koje bi bile proizvedene od 

osobe da se nesreća nije dogodila) 44. Uštede troškova nesreća su povezane s ĉinjenicom da je 

cijeli promet usmjeren na sigurniju cestu s odvojenim kolnicima za svaki smjer. Analize 

sigurnosti u promet su otkrile da je rizik smrtnog sluĉaja na postojoćej cesti 11.4  smrtnih 

sluĉajeva na milijardu vozila po km. Procijenjeno je da će izgradnja nove ceste spasiti otprilike 

2.3 smrtnih sluĉajeva u prvoj godini i otprilike 1.6 smrtnih sluĉajeva u zadnjoj godini analize što 

predstavlja znaĉajan napredak u odnosu na prethodno stanje. Sve pretpostavke smanjenja broja 

prometnih nesreća se temelje na prometnom modelu. 

6.3 Buka 

Na podruĉju EU 40% stanovništva je izloţeno buci cestovnog prometa iznad 55dB tijekom 

dana, a ĉak 20% je izloţeno razini buke koja prelazi 65% dB što je nedobustiva razina za 

dugotrajnu izloţenost. Buka od 60 dB moţe neizravno utjecati na podraţivanje simpatiĉkog 

dijela autonomnog ţivĉanog sustava, na ubrzani rad srca, povišeni tlak, znojenje i moţe povećati 

rizik od srĉanog udara od 2 do 3 puta. Buku koja nastaje za vrijeme voţnje motornog vozila, s 

obzirom na osnovni izvor, moţemo podijeliti u tri skupine 40: 

 buka od prolaza vozila kroz medij (zrak) 

 buka rada vozila 

 buka od interakcije pneumatika i vozne površine 

Buka strujanja zraka moţe se definirati kao emisijska buka koja nastaje uslijed kretanja zraka 

okolo i djelomice kroz vozilo. Buka koju stvara vozilo je emisijska buka koju generiraju 

komponente vozila koje djeluju pri pokretanju samog vozila, a ovisi o brzini rada motora 

(strukturna buka motora, usis zraka, buka ventilatora i ispušnog lonca). Jaĉa je kod teretnih 

vozila nego kod osobnih, a osobito dolazi do izraţaja pri niţim stupnjevima prijenosa. Buka od 

interakcije pneumatika i vozne površine je buka koja nastaje uslijed kotrljanja kotaĉa po površini 

kolnika. Ona osobito dolazi do izraţaja pri većim brzinama, pri kojima se njen intenzitet 

povećava, a istodobno smanjuje buka motora. Opaţanja i istraţivanja su pokazala da na 

odašiljanje zvuka utjeĉe 40: 

 Hrapavost (tekstura zastora) – što je veća hrapavost zastora, veća je razina buke 

koja otprilike linearno raste s povećanjem teksture.  
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 Brzina kretanja vozila (buka pneumatika i buka prijenosnog mehanizma) – s 

porastom brzine voţnje, povećava se buka i uslijed kotrljanja kotaĉa po kolniku. 

 Stanje (suho – mokro) površine kolnika – kolnici su u mokrom stanju buĉniji od 

suhih kolnika, a razlika u razini buke je posebice izraţena kod manjih brzina. 

 Vrsta pneumatika i njegovo opterećenje – pneumatici koji su jaĉe opterećeni 

proizvode veću buku koja se povećava s trošenjem nagazne površine guma uslijed 

koje dolazi do povećavanja vibracija. 

 Vrsta kolniĉkog zastora – betonski kolnici su nešto glasniji od asfaltnih kolnika 

sliĉne površinske teksture. 

Dopuštena razina buke je 55 dB tokom dana, a tokom noći 40 dB. Na Slici 6.1. prikazana je 

tablica buke prema vrsti vozila. Vaţno je napomeniti da jedno teretno vozilo koje se kreće 

brzinom 70 km/h proizvodi buku kao 28 osobnih vozila što predstvlja velik problem . Ujedno 

doći će do povećanje buke za 3 dB kod uzduţnog nagiba većeg od 4%. Najveći utjecaj na naš 

projekt ima buka koja se pojavljuje na dodirnoj površini pneumatika  i vozne površine. 

Vrijednost od 80db (buka uslijed jakog cestovnog prometa) uzima se kao granica iznad koje se 

pojavljuje auralno djelovanje tj. izravno se ošteĉuje sluh. Buci su najviše izloţeni objekti koji se 

nalaze na povišenim predjelima te kako bi se smanjila šteta od buke predviĊene su zvuĉne 

barijere. Barijere za zaštitu od buke su dugaĉke graĊevine ĉiji presjek odgovara stojećem uskom 

pravokutniku. PredviĊaju se kad nema dovoljno raspoloţivog prostora za pravi zemljani nasip ili 

strmi nasip te na mostovima i postavljaju se neposredno uz prometnicu.  Prema pravilima struke 

preporuĉuje se da visina zaštitnih barijera bude minimalno 1,5 m, odnosno maksimalno 5 m, te 

debljine 120 mm, vidi Sliku 6.2. Kako se zidovi za zaštitu od buke estetski teško uklapaju u 

krajolik, poţeljno je da se sa svake strane zaštitnog zida zasadi pojas prikladne vegetacije. 
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Slika 6.1. Tablica buke prema vrsti vozila 37 

PredviĊena je zaštita od buke pomoću betonskih i drvenih barijera. Glavna prednost betonskih 

barijera je što su 2-5% jeftinije od drvenih i 7-10% od aluminijskih. 

 

Slika 6.2. Smanjenje buke 38 
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Slika 6.3. Betonski paneli za zaštitu od buke 39  

6.4 ZagaĊenje zraka i klimatske promjene 

Oneĉišćenje zraka šteti našem zdravlju i okolišu. Mnogo je izvora oneĉišćenja, no ono 

ponajprije potjeĉe od industrije, proizvodnje energije i poljoprivrede. Novom se strategijom EU-

a za kvalitetu zraka nastoji ostvariti puno poštovanje postojećeg zakonodavstva o kvaliteti zraka 

do 2020. te se njome postavljaju novi dugoroĉni ciljevi za 2030. godinu. Oneĉišćenje zraka 

štetno je za naše zdravlje i okoliš. Ono moţe prouzroĉiti kardiovaskularne i respiratorne bolesti i 

rak te je vodeći uzroĉnik prerane smrti u EU-u koji potjeĉe iz okoliša. Neke tvari kao što su 

arsen, kadmij, nikal i policikliĉki aromatski ugljikovodici genotoksiĉne su i kancerogene za ljude 

i nije moguće odrediti prag ispod kojeg ne predstavljaju opasnost. Oneĉišćenje zraka takoĊer 

negativno utjeĉe na kvalitetu zraka i tla te nanosi štetu ekosustavima eutrofikacijom 

(prekomjernim luĉenjem dušika) i kiselim kišama 41. Došlo je vrijeme kada postajemo svjesni 

da više ne moţemo u neograniĉenim koliĉinama i bez kontrole slati u atmosferu velike koliĉine 

štetnih sastojaka te kada se ne moţemo koristiti našim okolišem kao odlagalištem otpadnih tvari. 

Emisije CO2 u domaćem cestovnom prometu u Hrvatskoj iznose 3 milijuna tona, što je dosta 

zabrinjavajuće.  Ako usporedimo emisije CO2 u cestovnom prometu s ostalim oblicima prometa, 

onda na cestovni promet otpada 72% oneĉišćenja ugljik (IV) oksidom, na zraĉni promet oko 

11%, ţeljezniĉki oko 4% i oko 5% na ostale oblike prometa 42. Na podruĉju HPS se postupno 

putem sufinanciranja od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku uĉinkovitost uvode elektriĉna i hibridna vozila. Tako se planira direktno utjecati na 
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smanjenje emisija štetnih plinova u prometu. S obzirom da su emisije iz prometa jedan od 

najznaĉajnijih izvora oneĉišĉenja zraka i emisija stakleniĉkih plinova, postizanjem tih ciljeva 

utjecati će se na povećanje kvalitete zraka te smanjenje ukupne emisije stakleniĉkih plinova na 

razini drţave. Glavna prednost elektriĉnih vozila su neispuštanje nikakvih štetnih tvari u okolinu 

jer ne koriste nikakve vrste goriva već samo elektriĉnu energiju, a glavne mane odnosno 

nedostataci su cijena samog vozila koja je jako visoka zbog cijene akumulatora i mala 

autonomija s obzirom da je ovakakav automobil idealan samo za manje udaljenosti. Niska 

emisija i ekonomska prednost tj. manji raĉuni za gorivo su prednosti hibridnih vozila, a glavna 

mana im je kao i kod elektriĉnih, a to je da su idealni za manje relacije, kada govorimo o većim 

relacijama tu još uvijek prednost dajemo vozilima s unutarnjim izgranjem 42. Ispušni plinovi 

cestovnih motorni vozila sadrţe sljedeće škodljive sastojke: 

 ugljikov (II) dioksid (CO), 

 sumporov (IV) oksid (SO2), 

 ugljikovodike (CH), 

 dušiĉni oksidi (NOX), 

 olovo i spojevi, 

 ĉaĊa i dim. 

U EU za oĉuvanje okoliša se brine organizacija pod nazivom EEA (eng. European Environment 

Agency),Europska agencija za okoliš koja ima zadaću oĉuvati, zaštiti i unaprijediti kakvoću 

okoliša, unaprijediti zaštitu zdravlja ljudi te osigurati racionalno korištenje prirodnih resursa kao 

što je korištenje fosilnih goriva. U je Direktivom 2003/30 propisala da se do 2010. 5,75% 

fosilnih goriva u prometu  treba zamijeniti gorivima iz obnovljenih izvora, a udruţenje europskih 

proizvoĊaĉa automobila ACEA, postavilo je cilj, dostići emisiju od 120 g/km u 2012.godini, a u 

narednih nekoliko godina dostići emisije manje i od 100g/kmu ĉemu su neki od proizvoĊaĉa 

automobila i uspjeli. U općenitim okvirima svaka litra izgorjelog goriva uzrokuje ispuštanje u 

atmosferu 100g ugljiĉnog monoksida, 20g hlapljivih organskih spojeva, 30g dušikovih oksida, 

2,5kg ugljiĉnog dioksida te olovne spojeve, sumporne spojeve i krute ĉestice 46. Mjere kojima 

sve moţemo smanjiti utjecaj stakleniĉkih plinova iz cestovnog prometa su 42: 

 primjena alternativnih goriva, 

 tehniĉke mjere, 

 ekonomske mjere, 

 zakonodavne mjere, 
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 mjere za smanjeje štetnih tvari u motoru, 

ZagaĊenje zraka ,osim što ima uĉinak na zdrastlje ljudi,  mogu  oštetiti  zgrade  i  materijala  na  

dva  naĉina 44:  

 prljanjem površine zgrada ĉesticom i prašinom, 

 degradacija fasada i materijala kroz korozivne procese koji nastaju zbog 

zakiseljavajućih zagaĊivaĉa (NOx, SO2). 

 

Procjenjuje se da su izmeĊu 1990. i 2010. emisije CO2 iz teških teretnih vozila porasle za oko 36 

%, unatoĉ gospodarskoj krizi 2008. – 2009. kojom je prekinut prethodno zabiljeţeni stabilan rast. 

Prema strategiji koju je Europska komisija donijela kamioni i autobusi trošili bi manje goriva te 

ispuštali manje koliĉine CO2. Vozila te vrste uzrokuju oko ĉetvrtinu emisija CO2 iz cestovnog 

prometa u EU-u. Najoĉitije rješenje bilo bi utvrĊivanje obaveznih ograniĉenja na prosjeĉnu 

koliĉinu emisija CO2 iz novoregistriranih teških teretnih vozila kako je već uĉinjeno za osobna i 

kombi vozila. Znatne uštede u potrošnji goriva i emisija CO2 kod teških teretnih vozila mogu se 

ostvariti tehniĉkim poboljšanjima motora (ukljuĉujući rekuperaciju topline), transmisije, 

aerodinamike, guma i dodatne opreme te smanjenjem mase vozila. Iz nedavno provedenih 

analiza vidljivo je da se primjenom suvremenih tehnologija u proizvodnji novih teških teretnih 

vozila mogu ostvariti isplativa smanjenja emisija CO2 za oko 35 % 45. Smanjenje potrošnje 

goriva isplativo je i iz perspektive prijevoznika i iz perspektive društva. UvoĊenje ITS-a 

omogućit će propoznavanje voznog obrasca vozaĉa te će pruţati savjete za pojedine modove 

voţnje i povratne informacije nakon voţnje što omogućuju uštede u emisiji ugljikovog dioksida i 

do 20%. 

Borba protiv klimatskih promjena jedna je od kljuĉnih toĉaka dnevnoga reda u podruĉju 

zaštite okoliša EU-a. Cilj klimatske politike EU-a jest ograniĉiti globalno zagrijavanje na 2°C 

iznad prosjeĉnih razina temperatura iz predindustrijskoga doba. EU se obvezuje da će do 2020. 

smanjiti emisije stakleniĉkih plinova za najmanje 20 % ispod razina iz 1990. i istodobno 

povećati energetsku uĉinkovitost za 20 % kao i udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj 

potrošnji na 20 %. Daljnji ambiciozni ciljevi odreĊeni su za 2030. Sustav za trgovanje emisijama 

stakleniĉkih plinova EU-a (ETS) kljuĉan je mehanizam za borbu protiv klimatskih promjena 

41. Efekt staklenika ima vrlo vaţnu ulogu u zagrijavanju Zemljine površine, upravo zbog tog 

efekta na površini Zemlje postoji raspon temperature koji je omogućio nastanak i razvoj ţivota 

na Zemlji. Da ne postoji efekt staklenika temperatura na zemljinoj kugli bi bila za 36 manja od 

trenutne temperature. Bez politike dodatnog smanjenja emisija procjenjuje se da bi prosjeĉna 
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svjetska temperatura tijekom ovoga stoljeća mogla porasti izmeĊu 1,1°C i 6,4°C. Ljudske 

aktivnosti koje pridonose klimatskim promjenama ukljuĉuju sagorijevanje fosilnih goriva, 

krĉenje šuma i poljoprivredu, koje uzrokuju stvaranje emisija ugljiĉnog dioksida (CO2), metana 

(CH4), dušikova oksida (N2O) i fluorougljika. Navedeni stakleniĉki plinovi zadrţavaju toplinu 

koja se oslobaĊa sa Zemljine površine i spreĉavaju njezino širenje u svemir te na taj naĉin 

uzrokuju globalno zagrijavanje. Globalno zagrijavanje je dovelo i dovest će do ekstremnijih 

vremenskih pojava (npr. poplava, suša, obilnih kiša, toplinskih valova i šumskih poţara), 

problema s dostupnošću vode, nestajanja ledenjaka i porasta razine mora, promjena u prostornoj 

rasporeĊenosti ili ĉak izumiranja biljnog i ţivotinjskog svijeta, biljnih bolesti i pojave nametnika, 

nedostatne opskrbe hranom i pitkom vodom, povećane koncentracije fotokemijskog smoga koje 

izazivaju zdravstvene probleme te migracija ljudi koji bjeţe pred tim opasnostima. Znanstveno je 

dokazano da bi rizik od nepovratnih i katastrofalnih promjena uvelike porastao kada bi globalno 

zagrijavanje poraslo za više od 2 °C iznad razina iz predindustrijskoga doba. Danas se smatra da 

će se do 2100. godine koncentracija ugljikovog dioksida u atmosferi povećati izmeĊu 50 do 

300%. Prema nekim procjenama temperatura na površini Zemlje povisiti će se izmeĊu 1 do 5 °C. 

Za usporedbu, u dvadesetom stoljeću temperatura se povećala za 0,6 do 0,7 °C 42. Djelovanje 

našeg projekta neće imati znaĉajnu ulogu na klimatske promjene i neće doći do povećanje 

temperature na postojećem podruĉju. Iako klimatske promjene imaju nepovoljan uĉinak na 

cjelokupni svijet na podruĉju HPS se manifestiraju kao visoke temperature što dovodi do porasta 

turizma i kretanje turista prema Jadranu. 

7 PROCJENA RIZIKA 

Rizik se moţe definirati kao vjerojatnost da će stvarni povrat od investicije biti niţi od 

predviĊenog povrata. Drugaĉije reĉeno, to je promjenjivost povrata od investicije. U 

sveobuhvatnoj definiciji rizika kao disperziji povrata mogu se utvrditi dvije sastavnice: 

 Poslovni rizik (nekonkurentnost), 

 Financijski rizik (niska rentabilnost), 

Rizici mogu biti interni rizici (koji se mogu kontrolirati) i eksterni rizici (koji se ne mogu 

konstrolirati). Poznavajući karakteristike projekta mogu se predvidjeti i procijeniti kakvim 

rizicima projekt moţe biti izloţen i kakve za projekt mogu biti posljedice pojave tih riziĉnih 

dogaĊaja, te shodno tome naći "odgovor na rizik". Na takvom pristupu razvio se i dalje se razvija 
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skup metoda, koje se uobiĉajeno nazivaju "upravljanje rizicima“ ili Risk Management te se 

sastoji od tri osnovna dijela 44: 

 identifikacija rizika, 

 analiza rizika, 

 odgovor na rizik. 

Radi se o procesu prepoznavanja, kvantificiranja i razvrstavanja rizika koji je izuzetno vaţan 

zbog kvalitetne provedbe i dostizanja ciljeva projekta. Vrsta riziĉnih dogaĊaja, koji mogu 

pogoditi neki odreĊeni projekt, vjerojatnost i intenzitet njihove pojave, kao i osjetljivost projekta 

na takve riziĉne dogaĊaje, ovise o vrsti, veliĉini i trajanju projekta. Postoje mnogo naĉina 

klasifikacije projekata, ali u odnosu osjetljivosti projekta moţe se vrlo pojednostavljeno odrediti 

da osjetljivost projekta na rizike raste s porastom sloţenosti, poĉevši od jednostavnih, pa preko 

sloţenih projekta sve do programa koji se sastoje od skupine projekata. Nakon prepoznavanja i 

grupiranja rizika potrebno je procjeniti u kojoj će se fazi projekta pojaviti. Europska komisija 

usvojila je stav da se rizici dijele na visoke, srednje i niske (eng. high, medium, low), pri ĉemu se 

ocjena kolika je vjerojatnost pojave rizika moţe razlikovati od njegova utjecaja. Vaţnost 

vrednovanja rizika oĉituje se u ĉinjenici da rizici za koje je sigurno da će se pojaviti te da će vrlo 

negativno utjecati na projekt mogu znaĉajno ugroziti isti. U Tablici 7.1. prikazani su tipiĉni rizici 

za prometni sektor s obzirom na vrijeme. 
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Tablica 7.1. Tipiĉni rizici za prometni sektor 44 

Faza Rizik 

Regulatorna Promjene u zahtjevima zaštite okoliša 

Analiza potraţnje Prognoze prometa drukĉije od ostalih 

Izrada 
Neadekvatno istaţivanje i pregled lokacije 

Neadekvatna procjene troškova izrade 

Administrativna 

GraĊevinske dozvole 

Odobrenje komunalih usluga 

Kašnjenje dozvola i odobrenja 

Stjecanje zemljišta 
Troškovi zemljišta veĉih od oĉekivanih 

Proceduralne odgode 

Nabava Proceduralne odgode 

Izgradnja 

Prekoraĉenje troškova projekta 

Poplave, odroni, potresi, poţari... 

Arheološki nalazi 

Povezani s izvoĊaĉem (bankrot, manjak resursa, 

nesposobost) 

Nedostatak iskustva voditelja projekta 

Nedostatak struĉne spreme 

Problemi s podizvoĊaĉima 

Operativni i 

financijski 

Prikupljene cestarine manje od oĉekivanih 

troškovi veći od oĉekivanih 

Drugo 

Protivljenje javnosti 

Sporovi oko ugovora 

Politiĉki utjecaj (novi zakoni, promjena vlasti) 

Vremenske prilike 

Analize rizika mogu biti više ili manje sloţen postupak. Naĉelno ih je moguće podijeliti na 

kvalitativnu i kvantitativnu analizu, iako navedene etape variraju u detaljima, ovisno o odabranoj 

metodi. Kod kvantitativne metode odreĊuje se veliĉina rizika u jedinicama troškova ili vremena, 

dok kod kvalitativne metode rizik se procjenjuje u relativnim veliĉinam. U ovom projektu 

predviĊena je analiza rizika po kvalitativnoj metodi, prema zahtjevima Europske komisije, vidi 

Tablicu 7.2.  

Tablica 7.2. Analiza rizika po kvalitativnoj metodi 44 

Skala vrednovanja vjerovatnosti Jaĉina uĉinka na projekt Razina rizika 

A Vrlo nevjerovatno I Nema uĉinka Niska 

B Nevjerovatno II Manji uĉinak Umjerena 

C Otprilike jednako vjernovato koliko i ne III Umjeren uĉinak  Visoka 

D Vjerovatno IV Kritiĉan uĉinak Neprihvatljiva 

E Vrlo vjerovatno V Katastrofalan uĉinak 
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Kvalitativna analiza rizika je predstavljena u sljedećoj matrici rizika koja uzima u obzir 

nesigurnosti povezane sa svim aspektima projekta. Mjere prevencije i ublaţavanja definirane 

su iskljuĉivo za preostale rizike najviše razine, vidi Tablica 7.3. Kvantitativna  metoda 

korištenjem metode Monte Carlo nije raĊena zbog poteškoća oko procjene konkretnih 

podataka za hipotetski sluĉaj koji se promatra u ovom radu. 
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Tablica 7.3. Kvalitativna analiza rizika 44 

Rizik Uĉinak 

Vjerova

tnost 

Jaĉina 

uĉinka 

Razina 

rizika Uzroci Mjere prevencije/ublaţavanja 

PLANIRANJE I ADMINISTRATIVNI RIZICI 

Pribavljanje dozvola za gradnju kašnjenje A III Umjerena Dovršena dokumentacija za graĊevinsku dozvolu   

Odobrenje komunalnih i drugih 

usluga kašnjenje A I Niska Dozvole pribavljene, kordinacija u tijeku prostorni plan je spreman i odobren   

Promjene u zahtjevima zaštite 

okoliša kašnjenje A I Niska Sve postojeće procedure izvršene   

KUPNJA ZEMLJIŠTA 

Cijena zemljišta trošak D IV Visoka Kupnja zemljišta još nije obavljena Pronalaženje kompromisaoko cijene te 
pomod HSP oko problem Kašnjenje u kupnji zemljišta odgoda D IV Visoka Moguć problemi s vlasnicima privatnih parcela 

Dodatni zahtjevi trošak A I Niska Dodatni zahtjevi se nisu pojavili   

Zemljište za privremeni pristup 

lokaciji odgoda A I Niska Mjesto izgradnje je pristupaĉno i nema potrebe za privremeni pristup   

IZRADA 

Neadekvatno ispitivanje i 

istraţivanje lokacije trošak A III Niska Ispitivanja su poduzeta i u skladu s pravilima   

Promjene u zahtjevima  trošak A III Niska Sve infrastrukturne komponnte i paramtri su zadovoljeni   

Neadekvatne procjene troška trošak A IV Niska Izrada uglavnom završena   

RIZICI IZGRADNJE 

Neadekvatna procjena 

izgradnje trošak D IV Visoka Natjeĉajna cijena nije poznata 

Odluka o podnošenju prijave EU 

fondovima ovisno o rezultatima 

natjeĉaja, podizanje kredita za 

dodatno financiranje 

Prekoraĉenje rokova (tijekom 

izgradnje) trošak D III Umjerena Impletacija projekta još nije poĉela   

Neadekvatna kvaliteta  

izgradnje trošak C III Umjerena Procjena na temelju iskustva   

Poplave, odroni, potresi, 

poţari... trošak A III Niska     

Arheološki nalazi trošak B I Niska Nema arheoloških nalazišta u blizini   

Neadekvatna procjena troškova trošak C I Niska Natjeĉajna cijena nije poznata   

Neadekvatna procjena 

privremenih radova trošak C I Niska     

Bankrot izvoĊaĉa kašnjenje B III Niska Dodatni zahtjevi vezani uz financije bit ce vezani uz dokumentaciju natjeĉaj   

IzvoĊaĉevi resursi kašnjenje B III Niska Financijska situacija moţe utjecati na izvoĊaĉa da financira radova i materijal   

Javna nabava kašnjenje B III Umjerena Moţe biti odgoĊena   

OSTALI 

Prosvjedi kašnjenje A I Niska Master plan odobren   

Promjena strategija trošak A I Niska Visoki prioriteti za HPS   

Neadekvatna cijena cestarine promet B III Umjerena Cijena cestarine je odreĊena na osnovu razliĉitih analiza   

Manjak nacionalnih financija kašnjenje A IV Umjerena Smanjeni kapaciteti financiranja projekta, ali projekt ostaje visokog prioriteta   

Prometni rizik potraţnja promet C III Umjerena Nesigurnosti se tiĉu dugoroĉne prognoze   
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8 ZAKLJUĈAK 

Izgradnja nove ceste je obuhvaćala izgradnju ĉetiri traka, dva traka sa svake strane. Svrha 

izgradnje ceste je skraćenje vremena putovanja do ciljnog podruĉja odnosno do trajektne luke, 

autobusne postaje  i zraĉne luke. Osim skraćenja vremena putovanja ona će znaĉajno unaprijediti 

podruĉje na kojem se nalazi, a samim time omogućit će se dolazak većeg broja ljudi i razvoj 

industrijske zone. Realzacijom projekta razina će se poboljšati na B i C, i ostat će 

zadovoljavajuća za 20 godina , a nakon 20 godina doseći će razinu C. Tijekom zadnjih 10 godina 

imamo povećanje znaĉajno povećanje prometa (prosjeĉna godišnja stopa je 5 %) s visokim 

udjelom teretnih vozila (trenutni udio teretnih vozila je oko 14%), a realizacijom projekta doći će 

do još većeg povećanja od 3%. Projekt se sastojao od izgradnje ţupanijske ceste duţine 15.5 km 

s naplatom cestarine te izgradnjom „P&R“ sustava i rekonstrukcije postojeće ceste. Planirana 

cesta osim gospodarskog znaĉaja imat će veliki utjecaj i na turizam. Iako demografske prognoze 

nisu povoljne u HPS-i i oĉekuje se blagi pad stanovništva od 1%, realizacijom projekta bi se 

znaĉanjno popravila situacija i omogućilo zaposlenje velikom broju ljudi što bi dovelo do 

podizanja standarda graĊana. Procijenjena je vrijednost radova po km prikazana je u Tablici 5.1. 

i predviĊeni su naknadni radovi od 10% cijene investicije. Netto sadašnja vrijednost investicije je 

410 700 000 kuna, a 85% tog iznosa financira EU u iznsu od 370 300 000 kn. Razliku izmeĊu 

investicijskog troška i EU potpore ĉini promotorov doprinos. Ona iznosi  40 500 000 kn i 

financirat će se uz pomoć drţave. Interna stopa rentabilnosti poslije EU potpore iznosi 3,26%. 

Kumulirani novĉani tok je prikazan u Tablici 5.9. je izrazito nepovoljan, te je do dvadeset i prve 

godine projekta negativan. Dodatni trošak predstavlja nabava zelenih autobusa svakih 10 godina. 

S obzirom na rentabilnost ovog projekta predviĊa se drugaĉije rješenje ovog problema. 

9 PRILOZI 

Prilog 1: Detaljna financijska analiza izraĊena je u Excell-u koja se nalazi na CD-u. 
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